

გ.ბ. თ. წყნაძე
 კ.ბ. უზნაძე
 10.10.2013

გ.ბ. თ. წყნაძე
 10.10.2013

თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
 ბატონ გივი მეტრეველს

თანახმად 2013 წლის 02 აგვისტოს №0821/452 ხელშეკრულებისა, სოფლის
 მხარდაჭერის პროგრამით სოფელ წინანდალში კულტურის სახლის მიმდებარე
 ტერიტორიაზე ვაწარმოებთ ოთხთუღიანი საპირფარეშოს მოწყობის სამუშაოებს.
 სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს 16400 (თექვსმეტიათას ოთხას) ლარს.

აქტი ფორმა №2-ით შუალედური შესრულებული სამუშაოს ღირებულება
 შეადგენს 8995 (რვაათას ცხრაასოთხმოცდათხუთმეტი) ლარს.

გთხოვთ ჩამირიცხოთ შესაბამის ანგარიშზე.

ქ.ბ. უზნაძე
 10.10.2013

პატივისცემით:

ზვიად ჩიქვაძე

შპს სილექს დირექტორი

Handwritten signature



2210-13

თელავის მუნიციპალიტეტის
 გამგებმა
 შვენიშვილი ივანე
 10.10.2013
 უსაბრუნოვლო კანონიერება

შუალედური შესრულებული სამუშაოების აქტი

ფორმა №2

ქ. თელავი

04 ოქტომბერი 2013 წ.

დამკვეთი:

თელავის მუნიციპალიტეტი

შესრულებული:

შპს სილექს

ობიექტის დასახელება:

თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფელი წინანდალი კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ოთხთვლიანი საპირფარეშოს მოწყობა

№	შესრულებული სამუშაოების დასახელება	ერთ. განს.	შესრულებულია სამუშაოს დაწყებიდან 04 ოქტომბრისათვის			მათ შორის საანგარიშო თვეში		
			რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ ღირებულება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ღირებულება
1	2	3	7	8	9	10	11	12
1	შიდა კედლებზე კაფელისა და ნაღესის მოხსნა	მ2	50	3.75	187	50	3.75	187
2	ტუალეტის ჭის ამოწმენდა	მ2	25	43.75	1094	25	43.75	1094
3	იატაკზე მეტლახის დემონტაჟი და დაზიანებული მოჭიმვის დემონტაჟი	მ2	25	3.75	94	25	3.75	94
4	სახურავის ბურვილის მოწყობა პროფინასტილით	მ2	45	17.45	785	45	17.45	785
5	კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	მ2	85	8.00	680	85	8.00	680
6	კედლების მოპირკეთება მოჭიქული ფილებით	მ2	30	29.00	870	30	29.00	870
7	მეტალოპლასტიკის კარების მონტაჟი და ღირებულება	მ2	6.4	124.61	798	6.4	124.61	798
8	ღიობის ამოწმენდა აგურით	მ2	18	28.64	516	18	28.64	516
9	პლასმასის მილი მონტაჟი	გრძ მეტრი	80	3.65	292	80	3.65	292
10	ხელსაბანის მოწყობა	კვალი	2	131.49	263	2	131.49	263
11	ტრაპი დ-50 მოწყობა	კვალი	4	14.53	58	4	14.53	58
12	თურქული ჩაშის მონტაჟი	კვალი	4	142.31	569	4	142.31	569
13	სპილენძის ძარღვიანი კაბელები	გრძ მეტრი	70	3.01	211	70	3.01	211
	ჯამი				6417			6417
	ზედნაღები ხარჯები - 10 %				642			642
	ჯამი				7058			7058
	მოგება - 8%				565			565
	ჯამი				7623			7623
	დღგ 18%				1372			1372
	ჯამი				8995			8995

დამკვეთი:

თელავის მუნიციპალიტეტის

გამგებელი:



შეტრეული

შესრულებული:

შპს სილექს

ღირებულო:



ზ. ჩიკვაძე

თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბატონ გივი მეტრეველს

მუნიციპალიტეტის გამგებლის

2011 წლის 17 თებერვლის N7/2-25 ბრძანების

შედევად შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის

მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ კომისიამ შეამოწმა შპს სილექსის (დირექტორი ზვიად ჩიკვაიძე) მიერ სოფელ წინანდალში კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ოთხთვლიანი საპირფარეშოს მოწყობის სამუშაოები.

თანახმად 2013 წ. 02 აგვისტოს №0821/452 ხელშეკრულებისა, სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს 16400 (თექვსმეტი ათას ოთხასი) ლარს.

ფაქტიურად შუალედური შესრულებული სამუშაოს აქტი ფორმა N2-ის მიხედვით შესრულებულია 8995 (რვა ათას ცხრაას ოთხმოცდა ოთხთმეტი) ლარის სამუშაოები, რომელიც სინამდვილეს შეესაბამება.

1. ინსპექტირების ჯგუფის უფროსი –

თავმჯდომარე;

წევრები:



თეიმურაზ გოგიაშვილი



რეზა ლევიშვილი



ზურაბ ელანიძე



ზურაბ ენუქიძე



იოსებ პაპუნაშვილი

სოფ. წინანდალის

რწმუნებული



თ. ვეფხიშვილი

08. 10. 2013 წ.

მიღება ჩაბარების აქტი

ქ. თელავი

08. 10. 2013 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, გამგებლის გივი მეტრეველის სახით, ხოლო მეორეს მხრივ შპს „სილექს“-ის სახით ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს „სილექს“-ს შორის დადებული 2013 წ. 02 აგვისტოს ხელშეკრულება №0821/452-ის საფუძველზე თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ჩაიბარა სოფელ წინანდალში კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ოთხთვლიანი საპირფარეშოს მოწყობის სამუშაოები.

შესრულებული სამუშაოს ღირებულება შუალედური ფორმა №2-ით შეადგენს 8995 (რვა ათას ცხრაას ოთხმოცდა თხუთმეტი) ლარს.

თან ერთვის ინსპექტირების ჯგუფის მოხსენებითი ბარათი.

აქტი შედგენილია ოთხ ეგზემპლიარად, რომლის სისწორესაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:

სამუშაო მიიღო:

გ. მეტრეველი

სამუშაო ჩააბარა:

ზ. ჩიკვაძე



საგადასახადო ანგარიშშეაქტურა

ფარისი №111-მ

დამტკიცებულია საბუღალტრო დოკუმენტის საფუძველზე

14.02.2015 წ. №54 ქმრის ბრძანებით

დადასტურებული

1 ეა-06 4328844

3 ოქტომბერი 2013

ოქტომბრის განთავსების პერიოდი
(ოქტომბერი, წელი)

4 18 ოქტომბერი 2013

განთავსების თარიღი
(ოქტომბერი, ოქტომბერი, წელი)

5 გამყიდველი

5.1 2 0 0 2 6 4 0 9 8

(საფაქტურაციო სივრცე)

5.2 შპს სილიქს

დასახელება (სახელი, გვარი)

6 მყიდველი

6.1 2 3 1 2 8 0 0 9 3

(საფაქტურაციო სივრცე)

6.2 თელავის მუნიციპალიტეტი

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
წინანდლის კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ოთხთვლიანი საპირფარეშოს მოწყობა	მოშასურება		8995,00	1372,12	0,00
სულ			8995	1372,12	0

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

ხელმოწერის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.