

03.10.2013.

ბატონო გივი,

შესრულებულია 5205.01(ხუთიათას ორას ხუთი და 01) ლარის სამუშაოები.

თან ერთვის შესრულებული სამუშაოს და მიღება ჩაბარების აქტები.
გთხოვთ ჩამირიცხოთ აღნიშნული თანხა.

შ.პ.ს., თელავ"-ს დირექტორი



გია გამტკიცუნაშვილი

11.10.13

თელავის მუნიციპალიტეტის
განგებობა
შემოს № 4481 შპს 17
- 03 - 10 2013 წ.
დასაბრუნებელი განმედიანებ

თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბატონ გივი მეტრეველს

მუნიციპალიტეტის გამგებლის

2011 წლის 17 თებერვლის №7/2-25 ბრძანების

შედგად შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის

მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

მოგახსენებთ, რომ კომისიამ შეამოწმა შპს „თელა“-ს (დირექტორი გია გამტკიცულაშვილი) მიერ სოფელ ლაფანეურის სასაფლაოს შემოღობვის და საპირფარეშოს მოწყობა

თანახმად 2013 წ. 2 აგვისტო №0824/453 ხელშეკრულებისა, სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს 7352 (შვიდი ათას სამას ორმოცდა ოთრმეტი)ლარს.

ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს აქტი ფორმა №2-ის მიხედვით შესრულებულია 5205.01(ხუთიათას ორას ხუთი და 01)ლარის სამუშაოები რომელიც სინამდვილეს შეესაბამება.

ინსპექტირების ჯგუფის უფროსი-

თავჯდომარე:  თეიმურაზ გოგიაშვილი

წევრები:  რევაზ ლეკიშვილი

 ზურაბ ელანიძე

 ზურაბ ენუკიძე

 იოსებ პაპუნაშვილი

სოფელ ლაფანეურის

რწმუნებული :



თ.თანდილაშვილი

03.10.2013 წ.

შესრულებული სამუშაოების აქტი

ფორმა №2

ქ.თელავი

3 ოქტომბერი 2013 წელი

დამკვეთი:თელავის მუნიციპალიტეტისგამგებობა

შემსრულებელი: შ.პ.ს.,„თელა“ობიექტის დასახელება:თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურში არსებული სასაფლაოზე საპირფარეშოს მოწყობა

	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ.ფასი	სულ
1	მაერთულობადის მოწყობა	გძ.მ.	150	10.45853	1568.78
2	ლითონის ჭიშკრის მოწყობა	ც	1	442.95	442.95
3	მაერთულობადისა და მიღების შეღებვა	გძ.მ	150	1.90853	286.28
4	საპირფარეშოს მოწყობა	მ2	3	435.563	1306.922
	სულ				3604.67
	10% ზედნადები ხარჯი				360.493
	სულ				3965.163
	8% მოგება				317.213
	სულ				4282.376
	3% გაუთვალისწინებელი ხარჯი				128.471
	სულ				4410.847
	18% დ.დ.გ.				793.952
	სულ				5205.01

დამკვეთი:

შემსრულებელი:

თელავის მუნიციპალიტეტის

შ.პ.ს.,„თელა“-ს

გამგებელი-

გივი მეტრეველი

დირექტორი-

გია გამტკიცულაშვილი

გაუთვალისწინებელი ხარჯის გაშიფრვა

ფორმა №2

ქ.თელავი

3 ოქტომბერი 2013 წელი

დამკვეთი:თელავის მუნიციპალიტეტისგამგეობა

შემსრულებელი: შ.პ.ს.,„თელა“

ობიექტის დასახელება:თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურში არსებული სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები:მაერთულობადის მოწყობა,ლითონის ჭიშკრის მოწყობა, მაერთულობადისა და მიღების შეღებვა,საპირფარეშოს მოწყობა.

გაუთვალისწინებელი ხარჯი 128.471 ლარი გაიხარჯა მასალების ტრანსპორტირებისთვის.

დამკვეთი:

თელავის მუნიციპალიტეტის

გამგებელი-



გივი მეტრეველი

შემსრულებელი:

შ.პ.ს.,„თელა“-ს

დირექტორი-



გრა გამტკიცულაშვილი

საგადასახადო ანგარიშგაქტურა

ფასიანი მარკა
ფასიანი მარკის საერთაშორისო ფორმის პირობები
14.02.2005 წ. 2094 წლის პირობები

დადასტურებული

1 ეა-10 0434907

3 ოქტომბერი 2013

ოქტომბრის განმარტების პერიოდი
(ოქტომბერი, წელი)

4 07 ოქტომბერი 2013

გადასახადის თარიღი
(ოქტომბერი, წელი)

5 გამყიდველი

5.1 4 3 1 1 6 9 2 7 3

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს თელა

ფასიანობა (სახელი, გვარი)

6 მყიდველი

6.1 2 3 1 2 8 0 0 9 3

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 თელავის მუნიციპალიტეტი

ფასიანობა (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
სოფ. ლაფანყურის სასაფლაოზე შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	მომსახურება		5205.01	793.98	0.00
სულ			5205.01	793.98	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

ხელმოწერის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

მიღება ჩაბარების აქტი

ქ.თელავი

3 ოქტომბერი 2013 წელი

ჩვენ ქვემო ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, გამგებლის გივი მეტრეველის სახით, ხოლო მეორეს მხრივ შ.პ.ს., „თელა“-ს დირექტორის გია გამტკიცულაშვილის სახით ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შ.პ.ს., „თელა“-ს შორის დადებული 2013 წლის 2 აგვისტოს №0824/453 ხელშეკრულების საფუძველზე თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ჩაიბარა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლაფანყურის სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები: მავრთულობადის მოწყობა, ლითონის ჭიშკრის მოწყობა, მავრთულობადისა და მიწების შეღებვა, საპირფარეშოს მოწყობა.

შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ფორმა №2-ით შეადგენ

5205.01 (ხუთიათას ორას ხუთი და 01) ლარს (თან ერთვის ინსპექტირების ჯგუფის მოხსენებითი ბარათი).

აქტი შედგენილია ოთხ ეგზემპლარად, რომლის სისწორესაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:

სამუშაო მიიღო -

გივი მეტრეველი

სამუშაო ჩააბარა:

გია გამტკიცულაშვილი

