

ს.უდემი ანტონ მაქანდარაშვილის სახლიან დ-300მმ მილხიდის შეცვლისა და არსებული დ-500მმ-იან მილხიდზე ცხურების მოწყობა

შესრულებული სამუშაოს აქტი ფორმა N-2

24.10.2013წ.

	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდენობა	ერთ ფასი	ჯამი
1	არსებული მილხიდის ამოღება დ-300მმ	გ/მ	12	6	72
2	დ-500მმ მილხიდის ამოღება ტრანსპორტირება და მილხიდის დამონტაჟება	გ/მ	12	27	324
3	მილხიდზე ცხურის ამოჭრა	ც	8	15	120
	ჯამი				516
	ზედ ხარჯები 8%				41
	ჯამი				557
	გეგ დაგროვება 6%				34
	ჯამი				591
	დ.დ.კ 18%				106
	ჯამი				697

ინდ მენარმე „გურამ მაისურაძე“

