





სამუშაოების შესრულების

აქტი





ქ. ონი

24 ოქტომბერი 2013 წელი

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2013 წლის 15 თებერვლის №28 ბრძანებით შექმნილმა კომისიამ შემადგენლობით: მიხეილ ბიძიშვილმა - ონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ /კომისიის თავმჯდომარე/, ნიკოლოზ ყავლაშვილმა-ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ნაციონალების“ თავმჯდომარემ (კომისიის წევრი), ვასილ კიკვიძემ - მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანაშემწემ (კომისიის წევრი), და მელიტონ მეტრეველმა - უწერის თემის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულმა შევამოწმეთ სოფელ უწერაში კურორტზე ასასვლელ გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოების შესრულების მდგომარეობა, რომელიც შეასრულა ინდ. მეწარმე „გიორგი მეტრეველმა“. შემოწმებით დადგინდა, რომ სამუშაოები შესრულებულია ხარისხიანად ფორმა №2-ის შესაბამისად. კერძოდ:

1. მოხდა გზის ნაპირზე ზედმეტის გრუნტის მოხსნა - 65 მ<sup>3</sup>
2. მოეწყო მექანიზმით გაბიონამდე გრუნტის არხი 0,5X0,4 მ - 50 გრძ.მ.
3. მოხდა გრუნტის დამუნშავება სანიაღვრე არხისათვის მექანიზმით 0,5X0,4 X100,0 მ - 100 გრძ.მ
4. მოეწყო ბეტონის ჩასასხმელად ხის ყალიბები - 120 მ<sup>2</sup>მოეწყო რკინა-ბეტონის არხები - 120 მ<sup>3</sup>
5. მოხდა ბეტონის სანიაღვრე მილების მონტაჟი ბეტონის შემკრებებით - 10 გრძ.მ.

აქტი სწორია და ხელს ვაწერთ:

1.  მიხეილ ბიძიშვილი
2.  ნიკოლოზ ყავლაშვილი
3.  ვასილ კიკვიძე
4.  მელიტონ მეტრეველი

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურის  
ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

№ 02

04.11. 2013 წელი

შესრულებული სამუშაოების მიმღები კომისიის  
თავჯდომარეს ბ-ნ მიხეილ ბიძიშვილს  
არქიტექტურის, ზედამხედველობისა და  
ინფრასტრუქტურის სამსახურის  
მთავარი სპეციალისტის კობა მაღალდაძის

მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი      ბ ა რ ა თ ი

მოგახსენებთ, რომ ზედამხედველობას ვეწვევოდი ონის მუნიციპალიტეტის  
სოფ. უწერაში გურელაანთ უბანში ასასვლელი გზის სარემონტო სამუშაოების  
შესრულების მიმდინარეობას, რომელსაც ასრულებდა ინდ. მეწარმე აგიორგი  
მეტრეველი, .

სამუშაოები შესრულებულია ფორმა 2-ის შესაბამისად. ხარისხი  
დამაკმაყოფილებელია.

მთავარი სპეციალისტი



კობა მაღალდაძე