



005531313

ექსპერტის დასკვნა № 005531313

გაფრთხილება

კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი) უფროსის მიერ განმეორება ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა: საინჟინრო ექსპერტიზა

დამნიშნავი :

სტრუქტურა: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ქვესტრუქტურა:

თანამდებობა: საკრებულოს თავმჯდომარე

მისამართი: საგარეჯო, დ. აღმაშენებლის 9

სახელი და გვარი: ილია ჭიაურელი

საფუძველი: განცხადება

შემსრულებელი ექსპერტები :

ზადრი მასიურაძე / კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი)ს საინჟინრო ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 8 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო გთხოვთ ჩაუტაროთ ექსპერტიზა 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგიწმინდის ცენტრალური სასოფლო გზის რეაბილიტაციის 3კ 0,00 დან -1+11მდე (ვახეთის გზატკეცილიდან) სამუშაოებს, 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაიდაურის სასმელი წყლის სისტემის აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოებს, 3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დუზაგრამა, პალდო, წიწმატიანის შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციის (მიწის ვაკისის აღდგენა) სამუშაოებს, 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დუზაგრამა, პალდო, წიწმატიანის სანიაღვრე არხების გაწმენდის სამუშაოებს, 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ლამბალოს სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოებს, 6. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ჩაილურის შიდა სასოფლო გზების პროფილის აღდგენის სამუშაოებს, 7. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქეშალოს შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციის (მიწის ვაკისის აღდგენა, საერთო სიგრძით 3200 გრ/მ) სამუშაოებს, 8. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ თოხლიაურის შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციის (მიწის ვაკისის აღდგენა) სამუშაოებს, 9. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ იორმულანლოს შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციის (მიწის ვაკისის აღდგენა) სამუშაოებს, 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ თულარის შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციის (მიწის ვაკისის აღდგენა) სამუშაოებს, 11. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ლამბალოს გზის რეაბილიტაციის (მიწის ვაკისის აღდგენა) სამუშაოებს, 12. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ლამბალოს სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის (მიწის ვაკისის აღდგენა) სამუშაოებს და დაადგინოთ შესრულებული სამუშაოების მოცულობები და რაოდენობები.

ხარჯთაღრიცხვებს, ფარულ სამუშაოების და შესრულებული სამუშაოების ფორმებს წარმოგიდგენთ ადგილზე.

შემოსვლის თარიღი: 06.11.2013წ

გასვლის თარიღი: 06.12.2013წ

დასკვნა

შპს „საგარეჯოს ავტოგზა“-ს მიერ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის, სოფ. გიორგიწმინდა-ს ცენტრალური სასოფლო გზის რეაბილიტაციაზე ფაქტიურად შესრულებული ხილული სამუშაოების მოცულობები შეესაბამება ფორმა N2-ში ნაჩვენებ

3



005531313

ექსპერტის დასკვნა № 005531313

ქართულ ღირებულებების გათვალისწინებით შეადგენს 54262,71 ლარს. შესაბამისი დარიცხვების ჩათვლით. ერთეულ სამუშაოთა მოცულობები, რაოდენობები და ღირებულებები იხილეთ დანართ ფორმა N2-ში.

ინდ. მუშ. „სოსლან გარსევანიშვილი“-ს მიერ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის, სოფ. ზემო ლამბალოს შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციის (მიწის ვაკისის აღდგენა) ფაქტიურად შესრულებული, ხილული სამუშაოების მოცულობები და რაოდენობები შეესაბამება ფორმა N2-ში ნაჩვენებ მოცულობებსა და რაოდენობებს რა დროსაც აღნიშნული სამუშაოების ღირებულება, ფორმა N2-ში ნაჩვენები ერთეულ ღირებულებების გათვალისწინებით შეადგენს 64847,57 ლარს. შესაბამისი დარიცხვების ჩათვლით. ქართულ სამუშაოთა მოცულობები, რაოდენობები და ღირებულებები იხილეთ დანართ ფორმა N2-ში.

ინდ. მუშ. „დავით სიბოშვილი“-ს მიერ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის, სოფ. ქვემო ლამბალოს სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის (მიწის ვაკისის აღდგენა) ფაქტიურად შესრულებული, ხილული სამუშაოების მოცულობები და რაოდენობები შეესაბამება ფორმა N2-ში ნაჩვენებ მოცულობებსა და რაოდენობებს რა დროსაც აღნიშნული სამუშაოების ღირებულება, ფორმა N2-ში ნაჩვენები ერთეულ ღირებულებების გათვალისწინებით შეადგენს 25316,09 ლარს. შესაბამისი დარიცხვების ჩათვლით. ქართულ სამუშაოთა მოცულობები, რაოდენობები და ღირებულებები იხილეთ დანართ ფორმა N2-ში.

ზადრი მაისურაძე

გამოკვლევა

რევიზიურ წარმოდგენილი მონარტივიდან ირკვევა გამოსაკვლევი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, კერძოდ: 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგიწმინდის ცენტრალური სასოფლო გზის რეაბილიტაციის ჰკ 0,00 დან -1+11მდე (კბოლის ვაჯაკეცილიდან) სამუშაოებს, 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაიდაურის სასმელი წყლის სისტემის აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოებს, 3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დუზაგრამა, პალდო, წიწმატიანის შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციის (მიწის ვაკისის აღდგენა) სამუშაოებს, 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დუზაგრამა, პალდო, წიწმატიანის სანიაღვრე არხების გაწმენდის სამუშაოებს, 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ლამბალოს სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოებს, 6. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ჩაილურის შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციის აღდგენის სამუშაოებს, 7. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქეშალოს შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციის (მიწის ვაკისის აღდგენა, საერთო სიგრძით 3200 გრ/მ) სამუშაოებს, 8. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ თოხლიაურის შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციის (მიწის ვაკისის აღდგენა) სამუშაოებს, 9. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ იორმულანლოს შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციის (მიწის ვაკისის აღდგენა) სამუშაოებს, 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ თელარის შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციის (მიწის ვაკისის აღდგენა) სამუშაოებს, 11. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ლამბალოს გზის რეაბილიტაციის (მიწის ვაკისის აღდგენა) სამუშაოებს, 12. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ლამბალოს სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის (მიწის ვაკისის აღდგენა) სამუშაოების მოცულობები და რაოდენობები.

აღნიშნულს დასადგენად ჩემს მიერ შესწავლილ იქნა წარმოდგენილი ობიექტების ხარჯთაღრიცხვები, ხელშეკრულებები და ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების აქტი ფორმა N2-ებში. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების და რაოდენობების დასადგენად ჩემს მიერ ადგილზე შესწავლილ იქნა ხილული სამუშაოები, ხოლო ფარული სამუშაოების მოცულობების დადგენა ვერ მოხერხდა. ვინაიდან ექსპერტიზაზე არ არის წარმოდგენილი ფარული სამუშაოების აქტები, მათი მოცულობების ჩათვლა-არჩათვლის საკითხი დამკვეთის პრეროგატივაა. ერთეულ სამუშაოთა და ღირებულებები გათვალისწინებული იქნა წარმოდგენილი ფორმა N2-ებში მოცემული ერთეულ სამუშაოთა ღირებულებებიდან.

ამომხმების შედეგად მიღებული მონაცემებით დადგინდა რომ: შპს „საგარეჯოს ავტოგზა“-ს მიერ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის, სოფ. გიორგიწმინდა-ს ცენტრალური სასოფლო გზის რეაბილიტაციაზე ფაქტიურად შესრულებული ხილული სამუშაოების მოცულობები შეესაბამება ფორმა N2-ში ნაჩვენებ მოცულობებს რა დროსაც აღნიშნული სამუშაოების ღირებულება, ფორმა N2-ში ნაჩვენები ქართულ ღირებულებების გათვალისწინებით შეადგენს 39796,37 ლარს. შესაბამისი დარიცხვების ჩათვლით. ერთეულ სამუშაოთა მოცულობები, რაოდენობები და ღირებულებები იხილეთ დანართ ფორმა N2-ში.

ინდ. მუშ. „პირან როსტომაშვილი“-ს მიერ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის, სოფ. ბადაურში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციაზე ფაქტიურად შესრულებული, ხილული სამუშაოების მოცულობები და რაოდენობები შეესაბამება ფორმა N2-ში ნაჩვენებ მოცულობებსა და რაოდენობებს რა დროსაც აღნიშნული სამუშაოების ღირებულება, ფორმა N2-ში ნაჩვენები ერთეულ ღირებულებების გათვალისწინებით შეადგენს 30281,49 ლარს. შესაბამისი დარიცხვების ჩათვლით. ერთეულ სამუშაოთა მოცულობები, რაოდენობები და ღირებულებები იხილეთ დანართ ფორმა N2-ში.



005531313

ექსპერტის დასკვნა № 005531313

ინდ. მეტ. „დავით სიბოშვილი“-ს მიერ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის, სოფ. ქვემო ლამბალოს სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეკონსტრუქციის (მიწის ვაკისის აღდგენა) ფაქტიურად შესრულებული, ხილული სამუშაოების მოცულობები და რაოდენობები შეესაბამება ფორმა N2-ში ნაჩვენებ მოცულობებსა და რაოდენობებს რა დროსაც აღნიშნული სამუშაოების ღირებულება, ფორმა N2-ში ნაჩვენებია ერთეულ ღირებულებების გათვალისწინებით შეადგენს 25316,09 ლარს. შესაბამისი დარიცხვების ჩათვლით, ერთეულ სამუშაოთა მოცულობები, რაოდენობები და ღირებულებები იხილეთ დანართ ფორმა N2-ში.

ბადრი მასურაძე

გამოყენებული მასალები

- ხელშეკრულებები.
- პროექტები.
- შესრულებული სამუშაოთა აქტები (ფორმა №2-ები)

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: კახაბერ კახელი

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ბადრი ლევსაია

