


„ვამტკიცებ“  
შპს „ხელოვნების ნიმუშთა  
კონსერვაციის ცენტრი“-ს  
დირექტორი



გ. კუპრაშვილი

„ვამტკიცებ“  
სსიპ „საქართველოს კულტურული  
მემკვიდრეობის დაცვის  
ეროვნული სააგენტო“-ს  
გენერალური დირექტორი



მ. ბოჭორძე

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი








05 დეკემბერი, 2013წ

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთის მხრივ, სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს შემდეგი თანამშრომლები მანანა სურამელაშვილი, ნიკოლოზ ზაზუნაშვილი, ნინო კორმახია, გიგლა ჭანუყვაძე, ქრისტინე დარჩია, ნინო ნოზაძე და მანანა ვარძელაშვილი და მეორეს მხრივ, შპს „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი“-ს დირექტორი გ. კუპრაშვილი ვადასტურებთ, რომ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-სა („შემსყიდველი“) და შპს „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი“-ს დირექტორ გიორგი კუპრაშვილს („მიმწოდებელი“) შორის დაიდო ხელშეკრულება №3/173 25.07.2013წ., „იკრომის მიერ აღიარებული საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, ატენის სიონის კედლების სტრუქტურული გამაგრების და ქვის კონსერვაციის სამუშაოები“-ს განხორციელებაზე, რის საფუძველზეც „შემსრულებელმა“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, შეასრულა სამუშაოების მეორე, საბოლოო ეტაპი და წარუდგინდა სააგენტოს ინსპექტირების ჯგუფს მ.წ 29 ნოემბერს. სამუშაოთა შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, მიმწოდებელმა განახორციელა შემდეგი სამუშაოები: ძეგლის ფასადების ბენზალკოლიუმის ხსნარით დამუშავება; ზედაპირულად სხვადასხვა პერიოდის ცემენტის ჩარეგების მოხსნა; ქვებს შორის ნაკერებისა და ბზარების გაწმენდა ჰაერის ჭავლით; გაწმენდილი ნაკერებისა და ბზარების ზედაპირულად კირხსნარით შევსება; ასევე ქვების ჩამოტეხილი კიდეები კირის ხსნარით რესტავრირება; ინტერიერში კედლის მხატვრობის სახიფათო მონაკვეთების დროებით გამაგრება და ინექტირებისათვის მომზადება; კედლების ინექტირება 20-60 სმ ინტერვალით საინექციო მილაკების მეშვეობით.

აღნიშნული მომსახურების საერთო ღირებულება, შეადგენს 74,653.19 (სამოცდაათოთხმეტი ათას ექვსას ორმოცდაცამეტი ლარი და 19 თეთრი) ლარს.

“მხარეებს“ ერთმანეთის მიმართ პრეტენზიები არ გააჩნიათ.

ინსპექტირების ჯგუფი:

- მანანა სურამელაშვილი 
- ნიკოლოზ ზაზუნაშვილი 
- ნინო კორმახია 
- გიგლა ჭანუყვაძე 
- ქრისტინე დარჩია 
- ნინო ნოზაძე 
- მანანა ვარძელაშვილი 

ინსპექტირების დასკვნა

სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ შემდეგი თანამშრომლების: მანანა სურამელაშვილის, ნიკოლოზ ზაზუნაშვილის, ნინო კორძაბიას, გიგლა ჭანუყვაძის, ქრისტინე დარჩიას, ნინო ნოზაძის და მანანა ვარძელაშვილის მიერ შემოწმებულ იქნა „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსა“ (“შემსყიდველი”) და, შპს. „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი“-ის დირექტორ გიორგი კუპრაშვილს (“მიმწოდებელი”) შორის 25.07.2013წ. გაფორმებული #/3/173 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების მეორე, საბოლოო ეტაპი.

მიმდინარე წლის 29 ნოემბერს შემსრულებელმა შემსყიდველს წარუდგინა საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული სამუშაოების საბოლოო ანგარიში.

ინსპექტირების ჯგუფმა განიხილა წარმოდგენილი სამუშაოების ანგარიში, კერძოდ: ძეგლის ფასადების ბენზალკოლიუმის ხსნარით დამუშავება; ზედაპირულად სხვადასხვა პერიოდის ცემენტის ჩარევების მოხსნა; ქვებს შორის ნაკერებისა და ბზარების გაწმენდა ჰაერის ჭავლით; გაწმენდილი ნაკერებისა და ბზარების ზედაპირულად კირხსნარით შევსება; ასევე ქვების ჩამოტეხილი კიდეები კირის ხსნარით რესტავრირება; ინტერიერში კედლის მხატვრობის სახიფათო მონაკვეთების დროებით გამაგრება და ინექტირებისათვის მომზადება; კედლების ინექტირება 20-60 სმ ინტერვალით საინექციო მილაკების მეშვეობით.

მიმდინარე წლის 4 დეკემბერს წარმოდგენილი დოკუმენტაცია ასევე განხილულ იქნა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს შუასაუკუნეების ხუროთმოძღვრების საბჭოზე (ოქმი # 29) სადაც განხორციელებული სამუშაოების ანგარიშმა დადებითი შეფასება მიიღო.

მიღებული მომსახურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში ხარისხიანად არის შესრულებული.

ზემოაღნიშნულის საფუძველზე, ინსპექტირების ჯგუფს მიზანშეწონილად მიაჩნია, განხორციელებული სამუშაოების მეორე, დასკვნითი ეტაპისათვის შპს. „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი“-ის დირექტორ გიორგი კუპრაშვილთან გაფორმდეს მიღება – ჩაბარების აქტი.

ინსპექტირების ჯგუფი:

მანანა სურამელაშვილი

ნიკოლოზ ზაზუნაშვილი

ნინო კორძაბია

გიგლა ჭანუყვაძე

ქრისტინე დარჩია

ნინო ნოზაძე

მანანა ვარძელაშვილი

## შესრულებული სამუშაოს (II ეტაპი) აქტი

" 30 " ნოემბერი 2013 წელი

ფორმა 2

ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის  
ეროვნული სააგენტო

/დამკვეთი/

შპს "ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის  
ცენტრი"

/შემსრულებელი/

ივრომის მიერ აღიარებული საერთაშორისო ექსპერტების  
ჩართულობით ატენის სიონის კედლის სტრუქტურული  
გამაგრებისა და ქვის კონსერვაციის სამუშაოები

74653 (სამოცდაათოთხმეტიათასექვსასორმოცდაცამეტი)ლარი 19 თეთრი

ხელშეკრულება: 3/173 25 ივლისი 2013 წელი

ობიექტის ღირებულება სამუშაოს დასაწყისიდან:

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომ.	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
				Materials		Salary		Transport end gears		
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	Total
	Works	Dimen.	Amoun	Unit price	Total	Unit price	Total	Unit price	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ფასადის და ინტერიერის, ქვებისა და კედლის სტრუქტურის გამაგრება				0.00		0.00		0.00	0.00
1.1	საპირე წყობის ქვებს შორის არსებული ნაკერების და ბზარების ამოვსება	მ	560.0	0.00	0.00	14.15	7,924.00	0.00	0.00	7,924.00
1.2	ჩამქრალი კირი, ქვიშა, „პოცოლონა,, თიხა	კბ	203.6	1.89	384.88	0.00	0.00	0.16	32.58	417.46
1.3	ინექტირების დროს კედლის მხატვრობის რესტავრატორის ზედამხედველობა და საჭიროების შემთხვევაში ინტერვენცია	მ2	780.0	0.00	0.00	5.70	4,446.00	0.00	0.00	4,446.00
1.4	ჩამოტეხილი ქვების ამოვსება და მომზადება ინექტირებისთვის (თიხა, კირი)	მ2	120.0	0.00	0.00	11.83	1,419.60	0.00	0.00	1,419.60
1.5	ჩამქრალი კირი, ქვიშა, „პოცოლონა,, თიხა	კბ	63.1	1.89	119.26	0.00	0.00	0.32	20.19	139.45
1.6	ჩამოტეხილი ქვების რესტავრაცია	მ2	120.0	0.00	0.00	46.28	5,553.60	0.00	0.00	5,553.60
1.7	ჩამქრალი კირი, ქვიშა, „პოცოლონა,,	კბ	58.2	1.89	110.00	0.00	0.00	0.32	18.62	128.62

1.8	ინექტირება (დულაბსა და ქვევს შორის არსებული სიცარიელის შევსება ჰიდრაულიკური კირითა და პოცოლონათი)	მ2	780.0	0.00	0.00	14.30	11,154.00	0.00	0.00	11,154.00
1.9	ჰიდრაულიკური კირი , პოცოლონა	კბ	3,870.0	1.89	7,314.30	0.00	0.00	0.32	1,238.40	8,552.70
2	ფასადის შეწამლვა ბიოციდით (ორჯერ)	მ2	1,200.0	0.00	0.00	0.98	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00
2.1	შეწამვლის შემდგომ არსებული ნადების გაწმენდა	მ2	1,200.0	0.00	0.00	3.87	4,644.00	0.00	0.00	4,644.00
	<b>სულ:</b>						<b>7,928.44</b>		<b>1,309.80</b>	<b>45,555.44</b>
	<b>ზედნადები ხარჯები</b>			<b>10%</b>						<b>4,555.54</b>
	<b>სულ:</b>									<b>50,110.98</b>
	<b>გეგმიური დაგროვება</b>			<b>8%</b>						<b>4,008.88</b>
	<b>სულ:</b>									<b>54,119.86</b>
	უცხოელი სპეციალისტების- პროექტის ავტორები (იკრომისა და გეტტის ექსპერტები) ვიზიტი - ვოლტა /3000 ევროს ექვივალენტი ლარში/									7333.33
	უცხოელი სპეციალისტების- პროექტის ავტორები (იკრომისა და გეტტის ექსპერტები) ვიზიტი - ფრანჩესკა პიკე /6000 ევროს ექვივალენტი ლარში/									13200.00
	<b>ჯამი</b>									<b>74,653.19</b>

შპს "ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი"-ს დირექტორი:

/გიორგი კუპრაშვილი/

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top left and several smaller ones below it.

