

№ 02-622
02.12.13

մեր ընդունակությունը կազմակերպելու
միջոցով:

Կրթության նախարարության կողմից կատարվող
կրթական համակարգի կազմակերպման գործընթացում
կատարվող աշխատանքները, չնայած նախարարության
կողմից կատարվող աշխատանքներին, որոնցում
կատարվում է կրթության համակարգի կազմակերպման
գործընթացում:

Կրթության նախարարության կողմից կատարվող

Յ. Բաղդասարյան

02.12.2013

№ 02-622

02.12.13.

სოფ. სხივეში მისახველი გზის რეაბილიტაციის

შესრულების აქტი

№	სამუშაოს დასახელება გზის რეაბილიტაცია კომუნიკაციების მოწყობა შექსნიხში	განხორციელების თარიღი	რაოდენობა	მუშაობის მუდმივობა	მასალა		სუბსტიტუცია		ტრანსპორტი		ჯამი
					კმ.მ.	სუბსტიტუცია	კმ.მ.	სუბსტიტუცია	კმ.მ.	სუბსტიტუცია	
		გრაძ.	1000		0	0	0.2	200	0.5	500	700
	4 მ სიღრმის ორგანიზაციის ხაზიდან გადასახველების მოწყობა 3 ცალი (გადასახველიდან სივრცეზე) შიდა ხაზით 30X30 სმ	გრაძ.	12								
	შრომის დახარჯვა	გრაძ.	12								180
	რეაბილიტაციის ანაკრები ხაზიდან	გრაძ.	12		47	564					564
	მასალის ტრანსპორტირება								200	200	200
	გზის გაფართოება რაიონულ გზაზე სივრცის პოლიმერ შექსნიხში	გრაძ.	1950	18	0	0	5	90	38	684	774
	გზის ორმული შექსნიხის კლდის ნაწილი	მ ³	204				4	816	12	2448	3264
	გზის ორმული მხარის ტრეპების გაწესება	გრაძ.	1 000				0.1	100	0	0	100
	შეზღვევითი გზის გაჭრა შექსნიხში	გრაძ.	600	26	0	0	5	150	38	988	1118
	ჯამი					564		1516		4820	6900
	სუბსტიტუცია ხარჯი 7 %										483.0
	ჯამი										7383.0
	შეზღვევითი ხარჯი 7 %										516.8
	ჯამი										7899.8

7897.5



დამკვეთი:
თავისუფალი

შესრულებული

ინგ. გენაძე გ. გენაძე

თავისუფალი სხიველი

თავისუფალი სხიველი

თავისუფალი სხიველი

სამუშაოების შესრულების

აქტი






ქ.ონი

03 დეკემბერი 2013 წელი

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2013 წლის 15 თებერვლის №28 ბრძანებით შექმნილმა კომისიამ შემადგენლობით: მიხეილ ბიძიშვილმა - ონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ /კომისიის თავმჯდომარე/, მამუკა მეტრეველმა- ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარემ, ვასილ კიკვიძემ - მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანაშემწემ (კომისიის წევრი), კახაბერ ჩიკვილაძემ - ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულმა შეუბნის თემში და ნიკოლოზ ყავლაშვილმა - შეუბნის თემის ტერიტორიული ორგანოს დეპუტატმა შევამოწმეთ სოფელ სხიერში გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულების მდგომარეობა, რომელიც შეასრულა ინდ.მეწარმე „გოჩა ბუგანიშვილი“.. შემოწმებით დადგინდა, რომ სამუშაოები შესრულებულია ხარისხიანად ფორმა №2-ის შესაბამისად. კერძოდ:

1. მოეწყო კიუეტები მექანიზმით - 1000 გრძ.მ.
2. მოეწყო 4მ სიგრძის რკინა-ბეტონის სანიაღვრე გადასასვლელები 3 ცალი (გადასახვევიდან სოფლამდე) შიდა ზომით 30X30სმ - 12 გრძ.მ.
3. მოხდა გზის გაფართოება - დაპროფილება გადასახვევიდან სოფლის ბოლომდე მექანიზმით - 1950გრძ.მ.
4. მოხდა გზის ორმული შეკეთება კლდის ნაშალით - 204 მ³
5. მოხდა გზაზე ორივე მხარეს ტოტების გაჩეხვა - 1000 გრძ.მ.
6. მოხდა შემოსავლელი გზის გაჭრა მექანიზმით - 600 გრძ.მ.

აქტი სწორია და ხელს ვაწერთ:

1.  მიხეილ ბიძიშვილი
2.  მამუკა მეტრეველი
3.  ვასილ კიკვიძე
4.  კახაბერ ჩიკვილაძე
5.  ნიკოლოზ ყავლაშვილი

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. ონი

03 დეკემბერი 2013 წელი

თანახმად ჩვენს მიერ მიმდინარე წელს დადებული ხელშეკრულებისა ინდ. მეწარმე „გოჩა ბუგიანიშვილი“-ს მიერ შესრულებულია სოფელ სხიერში გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები ღირებულებით 7899,8 (შვიდიას რვაას ოთხმოცდაცხრამეტი და 8)) ლარის ღირებულებით, რომელიც შემოწმებული იქნა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 თებერვლის №28 ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ (აქტი თან ახლავს) სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად ხელშეკრულების შესაბამისად.

ჩააბარა:

ინდ.მეწარმე:

„გოჩა ბუგიანიშვილი“

გ. ბუგიანიშვილი

ჩაიბარა

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარე

შალვა ჯაფარიძე



შესრულებული სამუშაოების მიმღები კომისიის თავმჯდომარეს

ბატონ მიხეილ ბიძიშვილს

არქიტექტურის ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის

წამყვანი სპეციალისტის თეიმურაზ სხიერელის

მოსხენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ ზედამხედველობას ეუწევი სტიქიის შედეგად დაზიანებული სხიერის სოფლის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებს, რომელსაც ასრულებდა ინდ. მეწარმე “გონა ბუგიანიშვილი”.

სამუშაოები შესრულებულია ფორმა №2-ის მიხედვით, ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.

ტექნიკური ზედამხედველი



თ. სხიერელი