

2013 წლის 15 ნოემბერს №13/11 ხელშეკრულებასთან

შეთანხმება №01

29 ნოემბერი 2013 წელი

ქ. ონი

ერთის მხრივ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო (შემდგომში შემსყიდველი), მდებარე ქ. ონიში დაეით აღმაშენებლის მოედანი №1, წარმოდგენილი საკრებულოს თავმჯდომარის შალვა ჯაფარიძის სახით, ხოლო მეორეს მხრივ ი/მ "გონა ბუვიანიშვილის" სახით (შემდგომში მიმწოდებელი) საქ. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის თანახმად ედებო მოცემულ შეთანხმებას შემდეგ ზე:

მუხლი 1. შეთანხმების პირობები

1.1. ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 27.11.2013 წლის №02-612 ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურის ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის წერილზე რეზოლუციის და ურთიერთ შეთანხმების საფუძველზე შევიდეს ცვლილება 13/11 ხელშეკრულების "სოფ სხიერში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოს" ხარჯთაღრიცხვაში თანხის შეუცვლელად.

მუხლი 2. დასკვნითი დებულებები

2.1. წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ საბოლოოდ ხელისმოწერის დღიდან და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2.2. მხარეთა შორის ურთიერთობასთან დაკავშირებული ყველა სხვა საკითხი რეგულირდება 2013 წლის 15 ნოემბერს დადებული №13/11 ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით.
2.3. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად ქართულ ენაზე. ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა შემსყიდველს, ხოლო ერთი ეგზემპლარი ინახება მიმწოდებელთან. ზემოთაღნიშნულის დასადასტურებლად, სათანადო უფლებამოსილებით აღჭურვილია ქვემოთაღნიშნულმა პირებმა ხელი მოაწერეს წინამდებარე შეთანხმებას.

რეკვიზიტები

დამკვეთი:
ონის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო:

/შალვა ჯაფარიძე



ქ. ონი, დაღმაშენებლის მოედანი №1
ტელ.: 591 010333

ს/კ №237978275
ანგ. № GE62LB0120115527055000
ს.ს. "ლიბერთი ბანკი"

ბ.კ. LBRTGE22

შემსრულებელი:

ი/მ "გონა ბუვიანიშვილი":

/გონა ბუვიანიშვილი/

ქ. ონი, წერეთლის ქ. №5

ტელ.: 599 956780
ს/კ 34001006589
ანგ. №GE76BG0000000495166400
ს.ს. "საქართველოს ბანკი"
ბ.კ. BAGAE22

ნ. ბ. მარაგაძე
მოსახლეობის
საბჭო
27.11.13

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურის
ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

27.11.2013 წელი

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს
ბატონ შალვა ჯაფარიძეს

მოგახსენებთ, რომ ზედამხედველობას ვეწევი სოფ. სხიერში სტიქიის შედეგად დაზიანებული სოფლის გზის სარემონტო სამომავლის მიმდინარეობას. აღნიშნულ გზაზე მოსაწყობი იყო რკინა-ბეტონის ანაკრები სანიაღვრე გადასასვლელზე ლითონის კონსტრუქციის სახურავების მოწყობა 3,6 კვ.მ. რასაც მოჰყვა სოფ. კომანდლის მოსახლეობის წინააღმდეგობა ამ გზაზე საქონლის მოძრაობის გამო. აქედან გამომდინარე მოსახლეობის თხოვნის გათვალისწინებით როგორც ზედამხედველს მიზანშეწონილად მიმაჩნია ანაკრები რკინა-ბეტონის სანიაღვრე გადასასვლელი ჩალაგდეს ამოტრიალებული და დაიხვრიტოს ზედაპირი რათა მოხდეს გზაზე წამოსული წყლის გადინება გზიდან, ხოლო გამონთავისუფლებული თანხით მოხდეს დამატებით გზის ორმული შეკეთება კლდის ნაშალით დამატებით 60კვ.მ. გამომდინარე არსებული გზის რთული მდგომარეობიდან. გთხოვთ მოახდინოთ ცვლილება ხელშეკრულებაში თანხის შეუცვლელათ ხარჯთაღრიცხვის დანართის მიხედვით.

დანართი თან ერთვის.

წამყვანი სპეციალისტი:

თეიმურაზ სხიერელი

29.11.13

1849
29.11.13

№ 02-612
27.11.13.



6. ბიჯა შვილი

კანტორა: ირის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოვალეობით შემსრულებელი.

სოფ. სიბერში მისახელდა გზის რეაბილიტაცია

ს ა რ ჯ თ ა ჯ ა რ ა მ ა

№	განხორციელებული სამუშაოს დასახელება	განხორციელების თარიღი	რაოდენობა	მე.კმ.	მასალა		სელები		საფარი		ტრასის სიგე		ჯამი
					მთ.გა	სე.	მთ.გა	სე.	მთ.გა	სე.	მთ.გა	სე.	
	გზის რეაბილიტაცია	გ.გ.მ.მ.	1000		0	0	0.2	200	0.5	500		700	
	4 მ სიგობის რკინა ბეტონის ხანიალურე გადასასვლების მოწყობა 3 ცალი (ვადასახელებული სოფლამდე) შიდა სიგობით 30X30 სმ	გ.გ.მ.მ.	12										
	შრომის დასახარჯი	გ.გ.მ.მ.	12										180
	რკინაბეტონის ანკერები ხანიალურე არხი	გ.გ.მ.მ.	12		47	564							564
	მასალების ტრანსპორტირება									200	200		200
	მის გაფართოება დაპროექტება გადასასვლებიდან სოფლის ბოლომდე მუქნიანში	გ.გ.მ.მ.	1950	18	0	0	5	90	38	684			774
	მისი ორმული შექმნა	პ	204				4	816	12	2448			3264
	გზის ორმული მართვითი ტიპის განლაგება	გ.გ.მ.მ.	1 000				0.1	100	0	0			100
	შემოსავალი მისი გაჭრა მუქნიანში	გ.გ.მ.მ.	600	26	0	0	5	130	38	988			1118
	ჯამი					564		1516		4820			6900
	ჯამი												483,0
	ბუნებრივი დანახარჯი 7 %												7383,0
	ჯამი												516,8
	ჯამი												7899,8

ირის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის უწყისედიდან და ინჟინერების დასახელებული ადგილი

თ. სიბერელი