

მ. ბიძინაძე  
მ. ბიძინაძე  
04.11.2013

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს  
ბატონ ნოდარ ბურდილაძეს

მოგასვენებთ, რომ ჩვენს მიერ დადებული ხელშეკრულების თანახმად,  
შევასრულე სოფ. პიპილეთი-ჭაშქვის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

გთხოვთ შეამოწმოს შესრულებული სამუშაო და ჩამირიცხოს  
გათვალისწინებული თანხა.

4.11.2013 წელი

ინდ. მეწარმე  
„დავით კალმახელიძე“

№ 02-552  
04. 11. 13,

სოფელ პიბილეეთი-ვაჟიკის გზის საინჟინერო სამუშაოების

შესრულების აქტი ფორმა №2

№	სამუშაოს დასახელება	განხილვების რაოდენობა	რაოდენობა	შეკითხვების რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი	
					ერთობ. სი	სუფლ.	ერთობ. სი	სუფლ.	ერთობ. სი	სუფლ.		
	სოფლის შიდა გზის რეაბილიტაცია											
	პიბილეეთის ხიდთან სოფლის ბილითქვე და შიდა გზების ორბუჯო შეკეთება კლდის ნაზღოთი, გაშლა, დაპროექტება, დატანვა.	მ <sup>3</sup>	550			0	0	4	2200	12	6600	8800
	სოფლის ბილითქო კოეფიციენტის გაწვევა	გრძმ	200	4		0	0	5	20	40	160	180
	მეორედი 4-400 მმ მძლის წყვეტა თქვენი გოგლითის სახელოან	გრძმ	5			20	100	15	75	50	250	425
	მეორედი 4-400 მმ მძლის წყვეტა საშუაო ზაკურბის ბოსქლოან	გრძმ	5			20	100	15	75	50	250	425
	აღვლე "სხლიანქოვან" პიბილეეთის სახელოანქო არსებულ კოეფიციენტის გაწვევა ხელით	გრძმ	500			0	0	0,3	150	0	0	150
	თქვე გზის დაპროექტება,	გრძმ	500	16		0	0	5	80	38	608	688
	თქვე გზის ორბუჯო შეკეთება კლდის ნაზღოთი, აქლან 50მ გზის მძლიანა მძისქვე 201მ სისქით	მ <sup>3</sup>	150					4	600	12	1800	2400
	აღვლე "ნამქელოან" სხლიანქოვან არსებულ კოეფიციენტის გაწვევა ხელით	გრძმ	900			0	0	0,3	270	0	0	270
	თქვე გზის ორბუჯო შეკეთება კლდის ნაზღოთი,	მ <sup>3</sup>	160					4	640	12	1920	2560
	აღვლე "ბლოქოთში" არსებულ კოეფიციენტის გაწვევა ხელით	გრძმ	250			0	0	0,3	75	0	0	75
	მქაქე წილის ქიქოთ არსებულ კოეფიციენტის გაწვევა ხელით	გრძმ	200			0	0	0,3	60	0	0	60

მეამ წყლიან ზედაზე ბრუნვის აუბეკა მექანიზმით	გრძმკ	50	2	0	0	5	10	38	76	86
ოეეე მონაკეეოთ მოხეეეე კლდის ნაშალი	მ <sup>3</sup>	20				4	80	12	240	320 <sup>7</sup>
ოეეე მონაკეეოთ საწიაღეეე არხის მოეეეე მექანიზმით	გრძმკ	50		0	0	0.2	10	0.5	25	35
სოეეეე მექანიზმით გზის ორეეეე შეეეეე კლდის ნაშალი	მ <sup>3</sup>	20				4	80	12	240	320
ზედა კალმახელოეების უბნის გასახელოეში მეეეეე ავტოის გაფართოება დაბროეეეე	გრძმკ	35	2	0	0	5	10	38	76	86
ოეეე მონაკეეოთ საწიაღეეე არხის მოეეეე მექანიზმით	გრძმკ	50		0	0	0.2	10	0.5	25	35
ნაგელოეეების უბნიდან ბენიაწიეეეების უბნამდე გზის ორეეეე შეეეეე კლდის ნაშალი	მ <sup>3</sup>	30				4	120	12	360	480
კალმახელოეების უბნში გზის დაბროეეეე მექანიზმით	გრძმკ	300	4	0	0	5	20	38	152	172
ოეეე მონაკეეოთ მოხეეეე კლდის ნაშალი	მ <sup>3</sup>	15				4	60	12	180	240
ქმდა კალმახელოეების უბნში გზის დაბროეეეე მექანიზმით	გრძმკ	125	2	0	0	5	10	38	76	86
ოეეე მონაკეეოთ მოხეეეე კლდის ნაშალი	მ <sup>3</sup>	30				4	120	12	360	480
ოეეე მონაკეეოთ საწიაღეეე არხის მოეეეე მექანიზმით	გრძმკ	125		0	0	0.2	25	0.5	62.5	87.5
ოეეე მონაკეეოთ არეეეეე ლოთონის მღეეე ბეეეეის შეეეეეის მოეეეე	მ <sup>3</sup>	0.5		110	55	50	25			80
რკინა-ბეტონის საწიაღეეე გადამეეეების მოეეეე (აღეეე "სწიაღეეე" 2ც, ავტოეეე "გეეეეე" 1ც, მეეეე წყლიან და მის ქეეეე 2ც, სოეეეის შეეეეეე 1ც და ზედა კალმახელოეების გასახელოეეე 1ც)	(ჯალი	7								

11-01 P-123 V-12

	მ <sup>3</sup>	7	35	15	105	140
ბრუნვის დამუშავება მუხრანში						
<b>არმატურის ბადის მოწყობა</b>	მ <sup>2</sup>	49	294			294
შრომის დანახარჯი	გრძმ	560				784
არმატურა დ-12 მმ	მმ	7				17,5
შესაკრავი მანუელი	მ <sup>2</sup>	33,6				
<b>ხის ქარბელის(პალაოვანი) მოწყობა</b>	მ <sup>2</sup>	33,6	5	168		168
შრომის დანახარჯი	მ <sup>3</sup>	1,05				315
ხე მასალა	მ <sup>3</sup>	7				24,5
ლურჯისი	მ <sup>3</sup>	7				
<b>ბეტონის ჩასხმა კუთხოვნების დატანით</b>	მ <sup>3</sup>	7	45	315		315
შრომის დანახარჯი	მ <sup>3</sup>	7				700
ბეტონი მ-150 ღორის	გრძმ	84				420
კუთხოვნა 50X50X4 მმ	მ <sup>2</sup>	16,8				
<b>სახურავის მოწყობა</b>	მ <sup>2</sup>	16,8	20	336		336
შრომის დანახარჯი	გრძმ	84				814,8
არმატურა დ-32 მმ	მ <sup>2</sup>	15,4				1185,8
ფილაჯის ფურცელი სიმაქე 5 მმ	მ <sup>2</sup>	15,4				126
მალქტოლი	მ <sup>2</sup>	7				300
<b>მასალების ტრანსპორტირება</b>	მ <sup>3</sup>					13865,5
ჯამი						1713,7
ფუნჯაბი ჯამი 7 %						26194,8
ჯამი						1833,6
ბუნძოური დატოვება 7%						28028,4
ჯამი						



დაკვეთა: მთიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  
 თამარჯიანიძის ქ. შ. შ. შ.  
 განყოფილება: საგარეო ურთიერთობების განყოფილება

გ. შ. შ.

შეასრულებული  
 ინგ. მარტინიძე  
 "დავით კალმახელიძე"

სამუშაოების შესრულების

აქტი

ქ.ონი






10 ნოემბერი 2013 წელი

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2013 წლის 15 თებერვლის №28 ბრძანებით შექმნილმა კომისიამ შემადგენლობით: მიხეილ ბიძიშვილმა - ონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ /კომისიის თავმჯდომარე/, მამუკა მეტრეველი - ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის თავმჯდომარემ (კომისიის წევრი), გივი ბენდიანიშვილმა - მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურის, ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსმა (კომისიის წევრი), ვასილ კიკვიძემ - გამგებლის თანაშემწემ (კომისიის წევრი), და გურამ ბასილაშვილმა - პიპილეთის თემის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულმა შევამოწმეთ პიპილეთ-ჯაშქვის გზის სარემონტო სამუშაოების შესრულების მდგომარეობა, რომელიც შეასრულა „დავით კალმახელიძემ“. შემოწმებით დადგინდა, რომ სამუშაოები შესრულებულია ხარისხიანად ფორმა №2-ის შესაბამისად. კერძოდ:.

სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მეკ.სთ.
<b>სოფლის შიდა გზის რეაბილიტაცია</b>			
გაშლა, დაპროფილება, დატკეპნა. პიპილეთის ხიდიდან სოფლის ბოლომდე და შიდა გზების ორმული შეკეთება კლდის ნაშალით.	მ <sup>3</sup>	550	
გაწმენდა სოფლის ბოლოში კიუვეტი.	გრძ.მ	200	4
ჩაიდო მეორადი დ-400 მმ მილის თემურ გოგლიძის სახლთან.	გრძ.მ	5	
ჩაიდო მეორადი დ-400 მმ მილის საშიკო ბაკურაძის ბოსელთან	გრძ.მ	5	
გაიწმენდა ხელით ადგილ "სხლიანებიდან" პიპილეთის საზღვრამდე არსებული კიუვეტი	გრძ.მ	500	
დაპროფილდა იგივე გზა	გრძ.მ	500	16
მოხდა იგივე გზის ორმული შეკეთება კლდის ნაშალით, აქედან 50მ გზის მთლიანად მოხრეშვა 20სმ სისქით	მ <sup>3</sup>	150	
მოხდა წმენდა ადგილ "ნამჭედვარიდან" "სხლიანებამდე" არსებული კიუვეტის	გრძ.მ	900	
მოხდა იგივე გზის ორმული შეკეთება კლდის ნაშალით,	მ <sup>3</sup>	160	
მოხდა ადგილ "გლუმერთში" არსებული კიუვეტის გაწმენდა ხელით	გრძ.მ	250	
მოხდა მუავე წყლის ქვემოთ არსებული კიუვეტის გაწმენდა ხელით	გრძ.მ	200	
მოხდა მუავე წყალთან ზედმეტი გრუნტის აფხეკა მექანიზმით	გრძ.მ	50	2
მოხდა იგივე მონაკვეთის მოხრეშვა კლდის ნაშალით	მ <sup>3</sup>	20	
მოხდა იგივე მონაკვეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა მექანიზმით	გრძ.მ	50	
მოხდა სოფელში შესასვლელი გზის ორმული შეკეთება კლდის ნაშალით	მ <sup>3</sup>	20	

კალმახელიძეების უბნის მოწევაში მეწერული ადგილის გაფართოება მოწევა	გრძ.მ	35	2
მოხდა იგივე მონაკვეთში სანიაღვრე არხის მოწევა მექანიზმით	გრძ.მ	50	
მოხდა ჩაგელიშვილების უბნიდან ბენდიანიშვილების უბნამდე გზის ორმული შეკეთება კლდის ნაშალით	მ <sup>3</sup>	30	
მოხდა კალმახელიძეების უბანში გზის დაპროფილება მექანიზმით	გრძ.მ	300	4
მოხდა იგივე მონაკვეთის მოხრეშვა კლდის ნაშალით	მ <sup>3</sup>	15	
მოხდა ქვედა კალმახელიძეების უბანში გზის დაპროფილება მექანიზმით	გრძ.მ	125	2
მოხდა იგივე მონაკვეთის მოხრეშვა კლდის ნაშალით	მ <sup>3</sup>	30	
მოეწყო იგივე მონაკვეთში სანიაღვრე არხის მექანიზმით	გრძ.მ	125	
მოეწყო იგივე მონაკვეთში არსებულ ლითონის მილზე ბეტონის შემკრების	მ <sup>3</sup>	0,5	
მოხდა რკინა-ბეტონის სანიაღვრე გადამშვებების მოწევა (ადგილ "სხლიანებთან" 2ც, ადგილ "გლეშერთში" 1ც, მთავე წყალთან და მის ქვემოთ 2ც, სოფლის შესასვლელში 1ც და ზედა კალმახელიძეების გასასვლელში 1ც.)	ცალი	7	
დამუსავდა გრუნტი მექანიზმით	მ <sup>3</sup>	7	
მოეწყო არმატურის ბადის			
მოეწყო ხის ქარგილის(აპალოკა)	მ <sup>2</sup>	33,6	
ჩაისხა ბეტონი კუთხოვანების დატენვით	მ <sup>3</sup>	7	
მოეწყო სახურავის	მ <sup>2</sup>	16,8	

აქტი სწორია და ხელს ვაწერთ:

1.  მიხეილ ბიძიშვილი
2.  ნიკოლოზ ყავლაშვილი
3.  გივი ბენდიანი იშვილი
4.  ვასილ კიკვიძე
5.  გურამი ბასილაშვილი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის  
მოვალეობის შემსრულებელს


ბატონ ნოდარი ბურდილაძეს

დასკვნა

კომისიის მიერ შემოწმებული იქნა ინდ. მეწარმე „დავით კალმახელიძის“  
მიერ პიპილეთი-ჭაშქვის გზის სარემონტო სამუშაოების შესრულების  
მდგომარეობა.

სამუშაოები შესრულებულია ხარისხიანად ფორმა №2-ის შესაბამისად.  
დანართი - შესაბამისი დოკუმენტაცია.

მიხეილ ზიმიშვილი  
კომისიის თავმჯდომარე



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. ონი

10 ნოემბერი 2013 წელი

თანახმად ჩვენს მიერ მიმდინარე წელს დადებული ხელშეკრულებისა ინდ. მეწარმე „დავით კალმახელიძის“ მიერ შესრულებულია პიპილეთი-ჟაშქვის გზის სარემონტო სამუშაოები ღირებულებით 28028,4 (ოცდარვაათასოცდარვა და 4) ლარის ღირებულებით, რომელიც შემოწმებული იქნა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 თებერვლის №28 ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ (აქტი თან ახლავს) სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად ხელშეკრულების შესაბამისად.

ჩააბარა:



ინდ. მეწარმე:

„დავით კალმახელიძე“

ჩაიბარა



მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარის მოვალეობის

შემსრულებელი

ნოდარი ტყედილაძე