

Handwritten notes:
+6 50 50 50 50
03.12.13

გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელს
ბატონ პაპუნა კობერიძეს

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსის

მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

ბატონო პაპუნა,

თქვენი შემდგომი რეაგირებისათვის წარმოგიდგენთ 2013 წლის 25 ოქტომბერს გაფორმებული N222 ხელშეკრულების თანახმად შ.პ.ს. „მოურავი“ - ს დოკუმენტაციას ქ. გორში, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო შესრულებული სამუშაოების შესახებ.

Handwritten signature and date:
ქ. სოლომონიძე
03.12.13

პატივისცემით,

სამსახურის უფროსი:



დ. გორგიძე

3448 03 12 13

შესრულებული სამუშაოს მიღება - ჩაბარების

აქტი

ქ. გორი

03 დეკემბერი 2013წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთის მხრივ შ.პ.ს. „მოურავი“, მისი დირექტორის ვ. მამასახლისის სახით, „მიმწოდებლად“ წოდებული და მეორეს მხრივ, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, გამგეობის ინსპექტირების ჯგუფის სახით, „შემსყიდველად“ წოდებული ვადასტურებთ, რომ 2013 წლის 25 ოქტომბერს გაფორმებული №222 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ქ. გორში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, „მიმწოდებელმა“ მიაწოდა, ხოლო „შემსყიდველმა“ მიიღო და მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზია არ გააჩნიათ.

ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებაა 79 325.23 (სამოცდაცხრამეტიათას სამასოცდახუთი ლარი და 23 თეთრი).

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ქ. გორი, სტალინის ქ. №16
ბანკი ს.ს „ლიბერთი ბანკი“
ს/ქართლის რეგ. ფილიალი
ბ/კოდი: 220101463
ა/ა №3303120030
ს/კოდი: 218065910

შ.პ.ს. „მოურავი“
ქ. გორი, ტყვიავის ქ. №36
ს/ს „თიბისი ბანკი“
ბ/კოდი: TBCBGE22
ა/ა GE32LTB7320136080100003
ს/კოდი: 417877346


ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და
ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების
უფროსი:
ა. ხაჩიური


შ.პ.ს. „მოურავი“ - ს
დირექტორი: ვ. მამასახლისი


განყოფილების უფროსი სპეციალისტი:
გ. შერმადინი

განყოფილების მთავარი სპეციალისტი:
ლ. ხმიადაშვილი

განყოფილების მთავარი სპეციალისტი:
დ. მახნიაშვილი





ԿԱԹՈՒՅՈՒՆԱԿ ԴԱՆՏՈՒՄՆԵՐԸ ԿԱՅՄԱՆՈՒՄԻ ԵՄԵԿԱ

№	Կատարանի անվանումը	Չափերի մեծությունը	Թափանցանք	Կախված		Կախված		ԸՆԴՈՒՄ
				Մեծություն (ՅՏԻՄ)	ՄՏԻՄ	Մեծություն (ՅՏԻՄ)	ՄՏԻՄ	
1	Տեխնիկական մասնագիտությունը օրենքի ընդունումը	ՅՏԻՄ	1095.00	0.00	0.00	5.00	5475.00	5475.00
2	Տրամաբանական հարցերի ցուցիչի կատարումը հարցերի իրականացում	ՎՅՏԻՄ	310.00	0.00	0.00	1.50	465.00	465.00
3	Կոնստրուկտիվ իրականացումը իրականացում	ՎՅՏԻՄ	26.40	423.73	1186.47	145.00	3828.00	15014.47
4	Կոնստրուկտիվ իրականացումը իրականացում	ՎՅՏԻՄ	3.30	0.00	0.00	145.00	478.50	478.50
5	Կոնստրուկտիվ իրականացումը (կոնստրուկտիվ - զանգվածային)	ՎՅՏԻՄ	248.00	0.00	0.00	2.50	620.00	620.00
6	Կոնստրուկտիվ իրականացումը	ՎՅՏԻՄ	60.00	2.12	127.20	0.00	0.00	127.20
7	Կոնստրուկտիվ իրականացումը	ՎՅՏԻՄ	0.12	1190.68	144.07	0.00	0.00	144.07
8	Կոնստրուկտիվ իրականացումը	ՎՅՏԻՄ	125.00	2.54	317.50	0.00	0.00	317.50
9	Կոնստրուկտիվ իրականացումը	ՎՅՏԻՄ	607.00	0.00	0.00	6.00	3642.00	3642.00
10	Կոնստրուկտիվ իրականացումը	ՎՅՏԻՄ	3.06	1694.92	5186.46	0.00	0.00	5186.46
11	Կոնստրուկտիվ իրականացումը	ՎՅՏԻՄ	488.00	0.00	0.00	6.00	2928.00	2928.00
12	Կոնստրուկտիվ իրականացումը	ՎՅՏԻՄ	6000.00	0.102	612.00	0.00	0.00	612.00
13	Կոնստրուկտիվ իրականացումը	ՎՅՏԻՄ	97.00	0.00	0.00	6.00	582.00	582.00
14	Կոնստրուկտիվ իրականացումը	ՎՅՏԻՄ	0.77	1694.92	1296.61	0.00	0.00	1296.61
15	Կոնստրուկտիվ իրականացումը	ՎՅՏԻՄ	17.50	6.78	118.65	0.00	0.00	118.65
16	Կոնստրուկտիվ իրականացումը	ՎՅՏԻՄ	16.00	0.00	0.00	15.00	240.00	240.00
17	Կոնստրուկտիվ իրականացումը	ՎՅՏԻՄ	0.16	1694.92	271.19	0.00	0.00	271.19
18	Կոնստրուկտիվ իրականացումը	ՎՅՏԻՄ	8.00	0.00	0.00	60.00	480.00	480.00
19	Կոնստրուկտիվ իրականացումը	ՎՅՏԻՄ	0.12	1694.92	203.39	0.00	0.00	203.39
20	Կոնստրուկտիվ իրականացումը	ՎՅՏԻՄ	8.00	0.00	0.00	100.00	800.00	800.00
21	Կոնստրուկտիվ իրականացումը	ՎՅՏԻՄ	0.26	1694.92	440.68	0.00	0.00	440.68
	Կոնստրուկտիվ իրականացումը	ՎՅՏԻՄ	2.00	0.00	0.00	60.00	120.00	120.00
	Կոնստրուկտիվ իրականացումը	ՎՅՏԻՄ	0.09	1694.92	152.54	0.00	0.00	152.54

4. ბუღეტი, რომელიც მოიცავს მუშის სახელის ადგილს

გაბიჯების შემოღობვის საშუალებების ნუსხა

№	საშუალო სახელის	ბაზის მართვის	რეაგირება	მასალა		ხელშეწყობა		ჯამი
				მართვის	ჯამი	მართვის	ჯამი	
1	დახარჯების მოთხოვნები თუნუქის სახელის დამზადება	კვ.მ.	450.00	0.00	0.00	5.00	2250.00	2250.00
2	რეკონსტრუქციის გადამხრების ფონდზე სამონტაჟო მარაგების მოძიება	ვალი	120.00	0.00	0.00	1.50	180.00	180.00
3	სამარაგო ინვენტარის მოწყობა	ვალი	60.00	1.69	101.40	1.00	60.00	161.40
4	მარაგების მოწყობა (ხის კოჭების დამზადება - დამზადება)	ვალი	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	120.00
5	მავთულის ღირებულება	კგ	45.00	2.12	95.40	0.00	0.00	95.40
6	ხის კონსტრუქციის ნაწილობრივ აღდგენა და ნაშენების ბუნების დაცვა	კვ.მ.	5.05	423.73	2139.84	145.00	732.25	2872.09
7	საღებავების ღირებულება	კგ	75.00	2.54	190.50	0.00	0.00	190.50
8	ბურღვის მოწყობა არსებული მოთხოვნები თუნუქის პროექტით	კვ.მ.	450.00	0.00	0.00	6.00	2700.00	2700.00
9	თეთრკანიანი ხისის ღირებულება	ვალი	3300.00	0.102	336.60	0.00	0.00	336.60
10	ბუნების დამზადება აგრო	ვალი	6.00	0.00	0.00	80.00	480.00	480.00
11	საღებავების ღირებულება	ვალი	700.00	0.30	210.00	0.00	0.00	210.00
12	კონსტრუქციის ღირებულება	ბაზისა	6.00	7.63	45.78	0.00	0.00	45.78
13	ქვიშის ღირებულება	ბაზისა	20.00	1.69	33.80	0.00	0.00	33.80
14	საგებობის მოწყობა საბუნების მოთხოვნები თუნუქის ფონდით	ვალი	6.00	0.00	0.00	50.00	300.00	300.00
15	თუნუქის ღირებულება	ბაზისა	0.12	1694.92	203.39	0.00	0.00	203.39
16	ბუნების შევსება და ქაღალდის მოწყობა მოთხოვნები თუნუქის ფონდით	ვალი	6.00	0.00	0.00	60.00	360.00	360.00
17	თუნუქის ღირებულება	ბაზისა	0.21	1694.92	355.93	0.00	0.00	355.93
18	ფონდების მოწყობა მოთხოვნები თუნუქის ფონდით	ბაზისა	21.00	0.00	0.00	5.00	105.00	105.00
19	თუნუქის ღირებულება	ბაზისა	0.11	1694.92	186.44	0.00	0.00	186.44
20	თუნუქის საღებავების ღირებულება	კგ	2.00	6.78	13.56	0.00	0.00	13.56
21	სახელის დონის შევსება მოთხოვნები თუნუქის ფონდით	ბაზისა	15.00	0.00	0.00	5.00	75.00	75.00
	თუნუქის ღირებულება	ბაზისა	0.06	1694.92	101.70	0.00	0.00	101.70
	თუნუქის ღირებულება	ვალი	1.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00

საგადასახადო ანგარიშგაქვრა

დანართი №III-05
 დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
 14.02.2005 წ. №84 წლის ბრძანებით

დადასტურებული

1 ეა-36 0744086

3 დეკემბერი 2013

ობიექტის განსორციელების პერიოდი
 (თვე სიტყვიერად, წელი)

4 03 დეკემბერი 2013

გამოწერის თარიღი
 (რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5 გამყიდველი

5.1 4 1 7 8 7 7 3 4 6

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს მოურავი

დასახელება (სახელი, გვარი)

6 მყიდველი

6.1 2 1 8 0 6 5 9 1 0

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 გორის მუნიციპალიტეტი

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
სტიქიით დაზარალებული საცხოვრებელი ბინების სახურავების რეაბილიტაციაზე შესრულებილი სამუშაოს ღირებულება, მის ცხინვალის 21 ა, ჩოჩიშვილის 1	მომსახურება		79325,23	12100,46	0,00
		სულ	79325,23	12100,46	0

სასაქონლო გედნადების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.



ს ს ი პ ლ ე ვ ა ნ ს ა მ ხ რ ა უ ლ ი ს ს ა ხ ე ლ ო ბ ი ს ს ა ს ა მ ხ რ ო ლ ე ქ ს პ ე რ ტ ი ზ ი ს ე რ ო ვ ნ ე ლ ი ბ ი უ რ ო

ექსპერტიზის დასკვნა





ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
LEVAN SAMKHARAU LI NATIONAL FORENSICS BUREAU

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

№

5005004013

201 წ.

02.12.2013



5005004013

შპს მოურავი-ს დირექტორს ბატონ ვახტანგ
მამასახლისს

(გორი ტყვიავის ქ. N 36)

ბატონო ვახტანგ, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი
2013 წლის 15 ნოემბრის მომართვის (ბიუროს რეგისტრაციის N1006511813) საფუძველზე, გიგზავნით
საინჟინრო ექსპერტიზის N005445413 დასკვნას.

დანართი:

ექსპერტის დასკვნა 07 ფურცლად;

პატივისცემით,

გიორგი ხიზანიშვილი

ბიუროს უფროსი

WWW.EXPERTIZA.GOV.GE



005445413

ექსპერტის დასკვნა № 005445413

გაფრთხილება

კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი ს(დეპარტამენტი) უფროსის მიერ განმეორა ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა: საინჟინრო ექსპერტიზა

დამნიშნავი :

ორგანიზაცია: შპს მოურავი

თანამდებობა: დირექტორი

მისამართი: გორი ტყვიავის ქ. N 36

სახელი და გვარი: ვახტანგ მამასახლისი

საფუძველი: განცხადება

შემსრულებელი ექსპერტები :

ზადრი მაისურაძე / კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი)ს საინჟინრო ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 8 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

გთხოვთ ჩაატაროთ ექსპერტიზა ქ. გორში სტიქიით დაზარალებული და დაზიანებული მაღლივი კორპუსების სახურავების, ცხინვალის გზატკეცილი 21-ა და შ. ჩოჩიშვილის ქ. N1-ის აღდგენითი სამუშაოების შესამოწმებლად.

შემოსვლის თარიღი: 15.11.2013წ

გასვლის თარიღი: 02.12.2013წ

დასკვნა

შპს „მოურავი“-ს მიერ ქ. გორში ჩოჩიშვილის ქ. N1-ში, სტიქიით დაზიანებული მაღლივი კორპუსის სახურავის, სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოცულობები და ღირებულებები შეესაბამება ფორმა N2-ში ნაჩვენებ მოცულობებსა და ღირებულებებს რა დროსაც ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, შესაბამისი დარიცხვების ჩათვლით შეადგენს 19851,16 ლარს, ხოლო ექსპერტიზის ხარჯის გათვალისწინებით შეადგენს 20287,88 ლარს. ერთეულ სამუშაოთა მოცულობები, რაოდენობები და ღირებულებები იხილეთ დანართ ფორმა №2-ში.

ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილი N21ა-ში, სტიქიით დაზიანებული მაღლივი კორპუსის სახურავის, სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოცულობები და ღირებულებები შეესაბამება ფორმა N2-ში ნაჩვენებ მოცულობებსა და ღირებულებებს რა დროსაც ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, შესაბამისი დარიცხვების ჩათვლით შეადგენს 57766,49 ლარს, ხოლო ექსპერტიზის ხარჯის გათვალისწინებით შეადგენს 59037,35 ლარს. ერთეულ სამუშაოთა მოცულობები, რაოდენობები და ღირებულებები იხილეთ დანართ ფორმა №2-ში.

ზადრი მაისურაძე

გამოკვლევა



005445413

ექსპერტის დასკვნა № 005445413

წარმოდგენილი განცხადების თანახმად, გამოსაკვლევი შპს „მოურავი“-ს მიერ ქ. გორში სტიქიით დაზარალებული და დაზიანებული მალღვი კორპუსების სახურავების, ცხინვალის გზატკეცილი 21-ა და შ. ჩოჩიშვილის ქ. N1-ის აღდგენითი სამუშაოების მოცულობები და ღირებულებები.

აღნიშნულის დასადგენად ექსპერტიზაზე დამკვეთის მიერ წარმოდგენილია განცხადება, რომელსაც თან ერთვის ხელშეკრულება N222, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა N2-ები) და მასალების შესყიდვების დოკუმენტაცია (სასაქონლო ზედნადებები).

ჩემს მიერ ადგილზე აზომილ იქნა ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ხილული ნაწილი, ხოლო ფარული სამუშაოების მოცულობების დადგენა ვერ მოხერხდა, ვინაიდან ექსპერტიზაზე არ არის წარმოდგენილი ფარული სამუშაოების აქტები, მათი მოცულობები გათვალისწინებულ იქნა ფორმა N2-ებში ნაჩვენები მოცულობების მიხედვით. აზომვების შედეგად მიღებული მონაცემები შედარებული იქნა შესრულებული სამუშაოების აქტში (ფორმა N2-ებში) ნაჩვენებ მოცულობებს, ხოლო მასალათა ერთეულ ღირებულებები შედარებულ იქნა წარმოდგენილ მასალების შესყიდვების დოკუმენტაციებში ნაჩვენებ ღირებულებებს, ასევე შრომითი ანაზღაურების ერთეულ ღირებულებები შეესაბამება დღეისათვის შრომის ბაზარზე არსებული შრომითი ანაზღაურების ერთეულ ღირებულებებს.

აზომვების შედეგად მიღებული მონაცემებით დადგინდა რომ: შპს „მოურავი“-ს მიერ ქ. გორში ჩოჩიშვილის ქ. N1-ში, სტიქიით დაზიანებული მალღვი კორპუსის სახურავის, სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოცულობები და ღირებულებები შეესაბამება ფორმა N2-ში ნაჩვენებ მოცულობებსა და ღირებულებებს რა დროსაც ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, შესაბამისი დარიცხვების ჩათვლით შეადგენს 19851,16 ლარს, ხოლო ექსპერტიზის ხარჯის გათვალისწინებით შეადგენს 20287,88 ლარს. ერთეულ სამუშაოთა მოცულობები, რაოდენობები და ღირებულებები იხილეთ დანართ ფორმა N2-ში.

ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილი N21ა-ში, სტიქიით დაზიანებული მალღვი კორპუსის სახურავის, სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოცულობები და ღირებულებები შეესაბამება ფორმა N2-ში ნაჩვენებ მოცულობებსა და ღირებულებებს რა დროსაც ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, შესაბამისი დარიცხვების ჩათვლით შეადგენს 57766,49 ლარს, ხოლო ექსპერტიზის ხარჯის გათვალისწინებით შეადგენს 59037,35 ლარს. ერთეულ სამუშაოთა მოცულობები, რაოდენობები და ღირებულებები იხილეთ დანართ ფორმა N2-ში.

შენიშვნა: სახურავის სხვენის სიმაღლე არ იძლევა საშუალებას შიგნით თავისუფლად მოძრაობისა და აზომვითი სამუშაოების ჩატარებას, შესაბამისად ხე მასალის მოცულობა გათვალისწინებულ იქნა წარმოდგენილ მასალის შესყიდვის დოკუმენტაციის (სასაქონლო-ზედნადებები) მიხედვით.

ბადრი მაისურაძე

გამოყენებული მასალები

- შპს „მოურავი“-ს განცხადება.
- ხელშეკრულება N222.
- შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა N2-ები).
- მასალების შესყიდვების დოკუმენტაცია (სასაქონლო ზედნადებები)

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: კახაბერ კახელი

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ბადრი ლეფსაია



005445413

ექსპერტის დასკვნა № 005445413

4. გურუში, ჩოჩიშვილის ქ. № 1-ში სტიმლის შეღებვად დასაბამო სახურაპოს აღდგენა

ვაძტიურად შესრულებული სამუშაოების ნუსხა

ფორმა №2

№	სამუშაოს დასახელება	ბანს. ერთეული	რაოდენობა	მუშაოს		ბილეთის		ჯამი
				მუშაოს	ჯამი	მუშაოს	ჯამი	
1	დაზიანებული მოთუთიებული თუნუქის სახურავის დემონტაჟი	კვ.მ.	450.00	0.00	0.00	5.00	2250.00	2250.00
2	რკინბეტონის გადახურვის ფილებზე სამონტაჟო მარყუქების მოსვენა	ცალი	120.00	0.00	0.00	1.50	180.00	180.00
3	სამარყუქე ანკერების მოწყობა	ცალი	60.00	1.69	101.40	1.00	60.00	161.40
4	მარყუქების მოწყობა (ჩის კოჭების დაბმა - დაჭახრაკება)	ცალი	120.00	0.00	0.00	1.00	120.00	120.00
5	მავთულის ღირებულება	კგ	45.00	2.12	95.40	0.00	0.00	95.40
6	ჩის კარკასის ნაწილობრივ ამოცვლა და ჩამატება ბურუსის ქვეშ	კუბ.მ.	5.05	423.73	2139.84	145.00	732.25	2872.09
7	დურსმანის ღირებულება	კგ	75.00	2.54	190.50	0.00	0.00	190.50
8	ბურუსის მოწყობა არსებული მოთუთიებული თუნუქის პროფილით	კვ.მ.	450.00	0.00	0.00	6.00	2700.00	2700.00
9	თეთმკრეცი ხრახნის ღირებულება	ცალი	3300.00	0.102	336.60	0.00	0.00	336.60
10	ბუხრების ამოშენება აგურით	ცალი	6.00	0.00	0.00	80.00	480.00	480.00
11	აგურის ღირებულება	ცალი	700.00	0.30	210.00	0.00	0.00	210.00
12	ცემენტის ღირებულება	ტომარა	6.00	7.63	45.78	0.00	0.00	45.78
13	ქვიშის ღირებულება	ტომარა	20.00	1.69	33.80	0.00	0.00	33.80
14	ჩაფენების მოწყობა საბუნჩებთან მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით	ცალი	6.00	0.00	0.00	50.00	300.00	300.00
15	თუნუქის ღირებულება	ტონა	0.12	1694.92	203.39	0.00	0.00	203.39
16	ბუხრების შეფუთვა და ქოლგების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით	ცალი	6.00	0.00	0.00	60.00	360.00	360.00
17	თუნუქის ღირებულება	ტონა	0.21	1694.92	355.93	0.00	0.00	355.93
18	ფრონტონების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით	გრ.მ.	21.00	0.00	0.00	5.00	105.00	105.00
19	თუნუქის ღირებულება	ტონა	0.11	1694.92	186.44	0.00	0.00	186.44
20	თუნუქის ლურსმნის ღირებულება	კვ	2.00	6.78	13.56	0.00	0.00	13.56
21	სახურავის ჩირის შეფუთვა მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით	გრ.მ.	15.00	0.00	0.00	5.00	75.00	75.00
22	თუნუქის ღირებულება	ტონა	0.06	1694.92	101.70	0.00	0.00	101.70
24	ჩის სამყრცხლებების მოწყობა კარებით და საკეტოთ	ცალი	1.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00

25	სამეგრეველეთის მეფეობა მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით	ცალი	1.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00
26	თუნუქის ღირებულება	ტონა	0.04	1694.92	67.80	0.00	0.00	67.80	
27	ძველი თუნუქის ღარების და ფერდილის დემონტაჟი	გრ.მ.	30.00	0.00	0.00	4.00	120.00	120.00	
28	ძველი თუნუქის ძაბრების დემონტაჟი	ცალი	4.00	0.00	0.00	3.00	12.00	12.00	
29	ძველი თუნუქის წყალსაწრები მიღების დემონტაჟი	გრ.მ.	70.00	0.00	0.00	2.00	140.00	140.00	
30	წყალსაწრები ღარებისა და ფერდილის მოწყობა	გრ.მ.	30.00	0.00	0.00	12.50	375.00	375.00	
31	თუნუქის ღირებულება	ტონა	0.23	1694.92	389.83	0.00	0.00	389.83	
32	თუნუქის ლურსმნის ღირებულება	მგ	6.00	6.78	40.68	0.00	0.00	40.68	
33	თუნუქის ძაბრების მოწყობა	ცალი	4.00	0.00	0.00	60.00	240.00	240.00	
34	თუნუქის ღირებულება	ტონა	0.12	1694.92	203.39	0.00	0.00	203.39	
35	წყალსაწრები მიღების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით მოწყობა	გრ.მ.	65.00	0.00	0.00	3.00	195.00	195.00	
36	თუნუქის ღირებულება	ტონა	0.19	1694.92	322.03	0.00	0.00	322.03	
37	სილიკონის ღირებულება	ცალი	5.00	3.39	16.95	0.00	0.00	16.95	
38	საჭრელი დისკების ღირებულება	ცალი	5.00	2.54	12.70	0.00	0.00	12.70	
39	კურტანის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით	გრ.მ.	31.00	0.00	0.00	4.00	124.00	124.00	
40	თუნუქის ღირებულება	ტონა	0.06	1694.92	101.70	0.00	0.00	101.70	
41	ბამბედი დუბელის ღირებულება	ცალი	200.00	0.09	17.00	0.00	0.00	17.00	
42	თუთმურელი ხრახის ღირებულება (უემისკა)	კოდოპი	1.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	
	ტრანსპორტის ხარჯი მასალიდან	ჯამი			5202.42		8698.25	13900.67	
	ჯამი				260.12			260.12	
	ზედნადები ხარჯი	ჯამი						14160.79	
	ჯამი							1416.08	
	მემორიური დაგროვება	ჯამი						15576.86	
	ჯამი							1246.15	
	დღგ							16823.01	
	ჯამი							3028.14	
	ჯამი							19851.16	
	დამოკლებული სამუშაოების ექსპერტისა	ჯამი						436.73	
	ჯამი							20287.88	

ჩაბარა

შპს "მოუთავი"-ს დირექტორი : მამბახია

ჩაბარა

გორის მუნიციპალიტეტის ინსპექტორების ჯგუფი :



ქ. ბიურჯი, ცხინვალის რე. № 21-ეში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საბურავის აღდგენა

შპს "ბურჯი" შპს-ს მიერ დაზიანებული საბურავის აღდგენის სამუშაოების შესახებ

№	სამუშაოს დასახელება	მანუ. ერთეული	რაოდენობა	მათაში		ბილეთები		ჯამი
				ერთეულის ღირებულება	ჯამი	ერთეულის ღირებულება	ჯამი	
1	დაზიანებული მოთხოვნილი თუნუქის რემონტაჟი	კვ.მ.	1095.00	0.00	0.00	5.00	5475.00	5475.00
2	რემონტის გადახურვის ფილაზე სამონტაჟო მარჯვენის მოწყობა	ცალი	310.00	0.00	0.00	1.50	465.00	465.00
3	ხის კარკასის მოწყობა ბურჯის ქვეშ	კვ.მ.	26.40	423.73	11186.47	145.00	3828.00	15014.47
4	ხის კარკასის მოწყობა ბურჯის ქვეშ არსებული მასალით	კვ.მ.	3.30	0.00	0.00	145.00	478.50	478.50
5	მარჯვენის მოწყობა (ხის კარკასის დაბა - დაგაბაკება)	ცალი	248.00	0.00	0.00	2.50	620.00	620.00
6	მათაქველი ღირებულება	კვ.	60.00	2.12	127.20	0.00	0.00	127.20
7	არმატურის ანკერების ღირებულება	ტონა	0.12	1190.68	144.07	0.00	0.00	144.07
8	ღურსმანის ღირებულება	კვ.	125.00	2.54	317.50	0.00	0.00	317.50
9	ბურჯის მოწყობა მოთხოვნილი თუნუქის პროფილით	კვ.მ.	607.00	0.00	0.00	6.00	3642.00	3642.00
10	თუნუქის ღირებულება	ტონა	3.06	1694.92	5186.46	0.00	0.00	5186.46
11	ბურჯის მოწყობა არსებული მოთხოვნილი თუნუქის პროფილით	კვ.მ.	488.00	0.00	0.00	6.00	2928.00	2928.00
12	თეთრმგორელი ხრახის ღირებულება	ცალი	6000.00	0.102	612.00	0.00	0.00	612.00
13	ფრონტონების შეფუთვა მოთხოვნილი თუნუქის ფურცლით	გრ/მ	97.00	0.00	0.00	6.00	582.00	582.00
14	თუნუქის ღირებულება	ტონა	0.77	1694.92	1296.61	0.00	0.00	1296.61
15	თუნუქის ღურსმანის ღირებულება	კვ.	17.50	6.78	118.65	0.00	0.00	118.65
16	წვანაწარები ღირებულება და ფენილის მოწყობა (გარშეული) მოთხოვნილი თუნუქის ფურცლით	გრ/მ	16.00	0.00	0.00	15.00	240.00	240.00
17	თუნუქის ღირებულება	ტონა	0.16	1694.92	271.19	0.00	0.00	271.19
18	წვანაწარების მოწყობა საბურჯისთან მოთხოვნილი თუნუქის ფურცლით	ცალი	8.00	0.00	0.00	60.00	480.00	480.00
19	ბურჯის ღირებულება	ტონა	0.12	1694.92	203.39	0.00	0.00	203.39
20	ბურჯის შეკეთება და ქოდაგის მოწყობა მოთხოვნილი თუნუქის ფურცლით	ცალი	8.00	0.00	0.00	100.00	800.00	800.00
21	თუნუქის ღირებულება	ტონა	0.26	1694.92	440.68	0.00	0.00	440.68
22	თუნუქის ღირებულება	ცალი	2.00	0.00	0.00	60.00	120.00	120.00
23	სამუშაოს ღირებულება	ცალი	2.00	0.00	0.00	80.00	160.00	160.00
23	თუნუქის ღირებულება	ტონა	0.09	1694.92	152.54	0.00	0.00	152.54

24	სამეცხოველზე მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მონტაჟი	კალი	2.00	90.00	180.00	20.00	40.00	220.00
25	საჭრელი დისკის ღირებულება	კალი	15.00	2.54	38.10	0.00	0.00	38.10
26	სილიკონის ღირებულება	კალი	17.00	3.39	57.63	0.00	0.00	57.63
		ჯამი			20332.49		19858.50	40190.99
	ტრანსპორტის ხარჯი მასალიდან	ჯამი			1016.62			1016.62
		ჯამი						41207.62
	ზედნაღები ხარჯი	ჯამი						4120.76
		ჯამი						45328.38
	გემშიური დაგროვება	ჯამი						3626.27
		ჯამი						48954.65
	დღბ	ჯამი						8811.84
		ჯამი						57766.49
	დამოაწერული სამუშაოების ექსპერტიზა	ჯამი						1270.86
		ჯამი						59037.35

ჩაბარა

შპს " მოურავი "-ს დირექტორი : *მექსე* მ. მამასახალიძე



ჩაიბარა

კორის მუნიციპალიტეტის ინსპექციის ჯგუფი :

საგადახლო დავალება N 5149

03 დეკემბერი 2013 წ.

გადამხდელი

გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

218065910

გადამხდელის ანგარიში

GE14LB0120131879389002

გადამხდელის ბანკი სს "ლიბერთი ბანკი"

ბანკის კოდი

LBRTGE22

ინფორმაცია პირზე რომლის მაგივრადაც სრულდება გადახდა

დასახელება გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

საიდენტიფიკაციო კოდი/პირადი ნომერი

218065910

მიმღები

შ.პ.ს "მოურავი"

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი

GE32TB7320136080100003

მიმღების ბანკი/სახაზინა

სს "თიბისი ბანკი"

ბანკის კოდი

TBCBGE22

გადახდის დანიშნულება

გორში მრავალბინიანი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულება

დამატებითი ინფორმაცია

ს/კ 417877346

თანხა

79325.23

თანხა სიტყვებით

სამლცდაცხრამეტი ათას
სამასოცდახუთი ლარი - 23 თეთრი

ბანკის აღნიშვნები

შესრულების თარიღი:

ბანკში შემოსვლის თარიღი:

სელმოწერა: 67

შტამის ადგილი

სელმოწერები:

ბეჭდის ადგილი