

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს
ქალბატონ ცარო საძაგლიშვილს

შპს "არაგვი"-ს დირექტორის
გოდერძი ქავთარაძის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

2013 წლის 28 ოქტომბრის №545 სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულების საფუძველზე შევასრულე მალაროსკარის ტერიტორიული ორგანოს, სოფ. ქლილოში კიდური ხიდოს რეაბილიტაციის სამუშაოები. სახელშეკრულებო თანხაა 4568 (ოთხიათას ხუთას სამოცდარვა) ლარი. გთხოვთ წარმოდგენილი ფ.№2-ის საფუძველზე ამინაზღაურით შესრულებული სამუშაოს ღირებულება თანხით 4568 (ოთხიათას ხუთას სამოცდარვა) ლარი.

შპს "არაგვი"-ს დირექტორი:

საქართველო
შპს "არაგვი"
გ.ქავთარაძე 2222
.14 11 13
11.2013წ.

საქართველო
შპს "არაგვი"
გ.ქავთარაძე 4061
.13 11 13
11.2013წ.

საქართველო
შპს "არაგვი"
გ.ქავთარაძე 2998
.14 11 2013წ.

Handwritten notes and signatures in the top left corner, including the name "გ. ქავთარაძე" and the date "13.11.2013".

შესრულებული სამუშაოს

აქტი №1
 13 ნოემბერი 2013 წ

ფორმა №2

დამკვეთი- დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
 მოთვარე- შპს "არაგვი"

ობიექტი- შიდასახლის ტ.ო. სოფ. ქაღილოში კედური ხიდის
 რეაბილიტაცია
 სახელშეკრულებო თანხა 4568 ლარი

№	სამუშაოს დასახელება	სიზომი ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	თანხა
1	კედური ხიდის სავალი ნაწილზე ნაწილობრივ დაზიანებული ხის მასალის მოხსნა (ხიდის სიგრძე-46 მ, სიგანე-2.5 მ) კოჭების ფიცრების და სხვა)	მ ²	115.0	1330	1530
2	ახალი კოჭების ჩამატება დახერხილი წიწვოვანი ხის მასალით, კოჭის კვეთი (12X8 სმ) კოჭის სიგრძე-3.0მ ნაწილობრივ ძველი კოჭების გამოყენება	მ ²	115.0	6.234	717.0
3	ხის სავალი ნაწილის იატაკის შეცვლა წიწვოვანი დახერხილი ფიცრით სისქით 4.0 სმ (საფარის სიგანე -2.50მ) (ნაწილობრივ ძველის შენარჩუნებით)	მ ²	115.0	18.973	2182.0
	სულ				3052.0
	სატრანსპორტო ხარჯები				206.0
	სულ				3258.0
	ზედნაღები ხარჯები 10%				326.0
	სულ				3584.0
	გვერდური დაგროვება 8%				287.0
	სულ				3871.0
	დ.ღ.კ. -18%				697.0
	სულ				4568.0

წამბარე

შპს "არაგვი"-ს დირექტორი

[Handwritten signature]
 /გ. ქვიციანიძე

წამბარე

დუშეთის მუნიციპალიტეტის სარეზულოს
 თავმჯდომარე

შპს "გაცა"-ს დირექტორი

[Handwritten signature]
 გ. აბრამიძე



შპს „გიცა“

ტექნიკური ზედამხედველის დასკვნა

ობიექტის დასახელება: მაღაროსკარის თემის სოფ. ქალილოში კიდური ხიდის
რეაბილიტაციის სამუშაოები

2013 წელი

ექტის დასახელება: მაღაროსკარის თემის სოფ. ქაღილოში კიდური ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოები

მხედველი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი

წოდებული: შპს „არაგვი“

დშეკრულების № და თარიღი: №545; 28.10.2013 წ

ბელშეკრულებო თანხა: 4568 ლარი

სრულებული სამუშაოები ფორმა №2-ით: 4568 ლარი

შუისწავლუ: ტექნიკურმა ზედამხედველმა (შ.პ.ს. „გიცა“-მ) მაღაროსკარის თემის სოფ. ქაღილოში კიდური ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოები და ფორმა №2-ით შესრულებული სამუშაოები შევადარე ფაქტიურად ჩატარებულ სამუშაოებს.

ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე ვასკენი:

ფაქტიურად ჩატარებული სამუშაოები ემთხვევა ხარჯთაღრიცხვით და ფორმა №2-ით აღგენილ სამუშაოებს

შპს „გიცა“-ის დირექტორი:

2. 

/გ. თეთრუაშვილი/

შედგენის თარიღი: "11" 2013 წელი

მიღება ჩაბარების აქტი

მადაროსკარის ტერ.ორგ.

"13" ნოემბერი 2013წ







დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2013 წლის 14 თებერვლის №71
რეზოლუციის საფუძველზე შექმნილმა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2013 წელს
დაფინანსებული სამუშაოების მიმღებმა კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით:

- ცარო საძაგლიშვილი - დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე,
კომისიის ხელმძღვანელი;
- ჯიმი ჭელიძე - დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის
უფროსი, კომისიის ხელმძღვანელის მოადგილე;
- ლაშა შარაშიძე - დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური შესყიდვების
სამსახურის უფროსი, კომისიის წევრი;
- გია პაპუკაშვილი - დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის
ზედამხედველობის სამსახურის მთ. სპეციალისტი, კომისიის წევრი;
- სალომე კაკაბლიშვილი - დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის რწმუნებული
მადაროსკარის ტერ.ორგანოში, კომისიის წევრი;
- ვაჟა წოწკოლაური - დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი მადაროსკარის
ტერიტორიულ ორგანოში, კომისიის წევრი;

და მეორეს მხრივ შპს „არაგვი“-ს დირექტორმა გოდერძი ქავთარაძემ, შევადგინეთ
სამღებარე აქტი შემდეგზე:

2013 წლის 28 ოქტომბრის სახელმწიფო შესყიდვის №545 ხელშეკრულების შესაბამისად
შპს „არაგვი“ 2013 წლის ~~13~~ ნოემბერს დაამთავრა მადაროსკარის ტერიტორიის სოფ.
დღოლოში კიდური ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოები. სარეაბილიტაციო სამუშაოების
ხელშეკრულებით ღირებულება შეადგენს 4568 (ოთხიათას ხუთას სამოცდარვა) ლარს,
ხელშეკრულებით სამუშაოს ღირებულება წარმოდგენილი ფ.№2-ის მიხედვით, რომელიც
დადასტურებულია ტექნიკური ზედამხედველის მიერ შეადგენს 4568 (ოთხიათასხუთას
სამოცდარვა) ლარს.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ჩაიბარე: /ც.საძაგლიშვილი/ 
/ჯ.ჭელიძე/ 
/ლ.შარაშიძე/ 
/გ.პაპუკაშვილი/ 
/ს.კაკაბლიშვილი/ 
/ვ.წოწკოლაური/ 

შპს „არაგვი“-ს დირექტორი:  /გ.ქავთარაძე/

საგადახდო დავალება № 2846
14 ნოემბერი 2013 წელი

დასახელება ქუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ანგარიში (დებეტი) 229324451 ანგარიში (დებეტი) GE74LB0120137474229000

სს "ლიბერთი ბანკის" დუშეთის ფილიალი ბანკის კოდი 220101403

ანგარიში (კრედიტი) 229317879 ანგარიში (კრედიტი) GE27LB0113123312922000

ლიბერთი ბანკის ფ/ფ ბანკის კოდი 220101403

გადახდის დანიშნულება

საქმის სახაზინო კოდი

საგადახდო ვალდებულების აღიარებით მდაროსკარის თემის სოფ. კაღიჯლოში კაფური ხიდის ხეის სამუშაოები ხ/შ 545

სტამპი

ხელმოწერა

3. ს. ს.

მთავარი ბუღალტერი

ნ. ნ.



თანხა

4 568,00

თანხა სიტყვიერად
ოთხი ათას ხუთას
სამოცდათრეა ლარი 00 თეთრი

ბანკის აღნიშვნა

ბანკის აღნიშვნა

ბანკის აღნიშვნა