

პაპიაშვილი ვ. პაპიაშვილი

USJ

ს. ს. დ. ჯანაშია
10.12.2013წ
11.12.2013წ

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს
ქალბატონ ცარო საძაგლიშვილს

შპს "არაგვი"-ს დირექტორის
გოდერძი ქავთარაძის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

ს. ს. დ. ჯანაშია
10.12.2013წ

2013 წლის 30 ოქტომბრის N551 სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულების
საფუძველზე დაუამთავრე ანანურის ტერიტორიული ორგანოს, სოფ. ანანურში
დაზიანებული ობიექტების რეაბილიტაციის სამუშაოები. სახელშეკრულებო თანხაა
15867 (თხუთმეტიათას რვაას სამოცდაშვიდი) ლარი. ვთხოვთ წარმოგვჩინოთ ფ. N2-
ის საფუძველზე ამინაზღაუროთ შესრულებული სამუშაოს ღირებულება თანხით
11091 (თერთმეტიათას ოთხმოცდათერთმეტი) ლარი.

შპს "არაგვი"-ს დირექტორი:

Handwritten signature

/გ. ქავთარაძე/

08.09.2013წ
1034 გ

0.9 12.2013წ

Stamp with handwritten number 2439 and date 11.12.13

გ. 11.13 ანაზღაურება 4755

Stamp with handwritten number 3262 and date 10.12.2013

Stamp with handwritten number 5759 and date 0.9 12 13

დამკვეთი- დეშვითის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ობიექტი- ახალი სასახლის
 შენობა-ნაგებობის
 პროექტი- 2021 წლის
 იანვარში

პროექტი- "არაფი"

სახელმწიფო უწყებების თანხა 15867 ლარი

№	სახელმწიფო უწყებების თანხა	საბიუჯეტო კოდი	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	თანხა
1	1-თავი ბანკური რეზონანსი სასახლის პროექტის სასახლის რეზონანსი უბანში ჩამონახაზის მასის დამუშავება მშენებლობით ავტომატიზაცია	გპ	100	188	188.0
2	მასის გატანა ნაყარში ავტომატიზაცია	ტირბა	136.0	2.28	310.0
3	ბანკური რეზონანსი უბანში (ნამუშაველი სისხლის ხახვით) ჩამონახაზის მასის მოჭრა-მოყვება ბუდეზერით	გპ	200	1.40	281.0
4	მოგროვებული მასის დამუშავება ავტომატიზაცია	გპ	200	2.35	471.0
	მასის გატანა ნაყარში ავტომატიზაცია	ტირბა	263.0	2.28	599.0
	ბანკური რეზონანსი უბანში (ნამუშაველი სისხლის ხახვით) ჩამონახაზის (დამუშავების) კმდლის მოხარებად ჩამონახაზის გათხრა ხელით (36.0X0.5X0.6)	გპ	10.8	16.48	178.0
5	რეკვიზიტის ჩამონახაზი (დამუშავების) კმდლის მოჭრა ხელით გაყოფილი სიგრძით 36.0 მ სიმაღლით 1.45 მ, კმდლის სიმაღლე 0.22 მ, (საბიუჯეტის კოდი 03X05 მ) III-თავი. ბანკური რეზონანსი უბანში გზის მოხრევა (420 მ) მოხარებად "ბადასტის" ამოღება მშენებლობით ავტომატიზაცია "ბადასტის" ტრანსპორტირება ავტომატიზაციაზე დაზიანებული გზის საფარიდან აღდგენა (მოხრევა) "ბადასტის" ხელი სატრანსპორტო ხარჯები სულ	გპ კონსტრ.	17.7	271.12	4799.0
		გპ	63	2.36	149.0
		ტირბა	101.0	3.12	314.0
		გპ	50	4.66	233.0
					7522.0
					390.0
					7912.0

	ბუნდარები ხარჯები 10%							791.0
	სულ							8703.0
	ბუნდარების დაგროვება 8%							696.0
	სულ							9399.0
	ფ.ს.ა. - 18%							1692.0
	სულ							11091.0

ჩავბარე

შპს "არეგვი"-ს პორექტორი

Handwritten signature



ჩავბარე

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის სოფ.საბურთალოს რაიონის თემის ხელმძღვანელი

შპს "ექსპერტ-2008" დირექტორი

Handwritten signature



შპს „ექსპერტი-2008“

ტექნიკური ზედამხედველის დასკვნა

ობიექტი: ანანურის თემის სოფ. ანანურში 2013 წლის 20-21 აგვისტოს სტიქიის
შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რეაბილიტაციის
სამუშაოები

2013 წელი

ობიექტის დასახელება: ანანურის თემის სოფ. ანანურში 2013 წლის 20-21 აგვისტოს სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რეაბილიტაციის სამუშაოები

შემსყდველი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი

მიმწოდებელი: შპს „არაგვი“

ხელშეკრულება: №551; 30.10.2013 წ

სახელშეკრულებო თანხა: 15867 ლარი

შესრულებული სამუშაოები ფორმა №2-ით 15846 ლარი

გ ა მ ო კ ვ ლ ე ვ ა

შევისწავლევ: ანანურის თემის სოფ. ანანურში 2013 წლის 20-21 აგვისტოს სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რეაბილიტაციის სამუშაოები.

შესრულებული სამუშაოების ღირებულების დადგენის მიზნით გამოყენებული იქნა წარმომადგენელი სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, რომლის მონაცემების რეალობის განხილვა ტექნიკური ზედამხედველის (შპს „ექსპერტ-2008“-ის) მოყვადულობას არ წარმოადგენს.

ტექნიკურმა ზედამხედველმა ფაქტურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობები და ღირებულებები შეადარა ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულ მოცულობებს და შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2-ით წარმოდგენილ სამუშაოებს.



ტექნიკური ზედამხედველის დასკვნა

გამოკვლევის შედეგებზე დაყრდნობით ვასკენი:

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე ჩატარებული სამუშაოები შესრულებულია წარმომადგენელი ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით, შესრულებული სამუშაოების ფასები შეესაბამება დღეისათვის არსებულ საბაზრო ფასებს. ამრიგად ფორმა №2-ში ნაჩვენები შესრულებული სამუშაოები შეესაბამება პროექტში და ხარჯთაღრიცხვაში მითითებულ მანქანებებს.

შპს „ექსპერტი-2008“-ის დირექტორი:  /თ. კლიკაშვილი/

შედგენის თარიღი:  "ექსპერტი-2008" 2013 წელი



მიღება ჩაბარების აქტი

ანანურის თემი

"10" დეკემბერი 2013წ

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2013 წლის 14 თებერვლის №71 ბრძანების საფუძველზე შექმნილმა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2013 წელს დაფინანსებული სამუშაოების მიმღებმა კომისიამ შემდეგი შემადგენლობით:

- ცარო საძაგლიშვილი - დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე, კომისიის ხელმძღვანელი;
- ჯიმი ჭვლიძე - დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი, კომისიის ხელმძღვანელის მოადგილე;
- ლაშა შარაშიძე - დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურის უფროსი, კომისიის წევრი;
- ოსკებ პაპიაშვილი - დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის მო.სპეციალისტი, კომისიის წევრი;

გენადი გულბათაშვილი - დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტ.ო.რწმუნებული ანანურის თემში, კომისიის წევრი;

ვაჟა მაჭავარიანი - დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ანანურის თემში, კომისიის წევრი;

და მეორეს მხრივ შპს „არაგვი“-ს დირექტორმა ვოდერძი ქაეთარაძემ, შევადგინეთ წინამდებარე აქტი შემდეგზე:

2013 წლის 30 ოქტომბრის სახელმწიფო შესყიდვის №551 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „არაგვი“ დაამთავრა ანანურის ტ.ო. სოფ. ანანურში დაზიანებული ობიექტების რეაბილიტაციის სამუშაოები. _____ სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 15867 (თხუთმეტიათას რვაას სამოცდაშვიდი) ლარს, შესრულებული სამუშაოს ღირებულება წარმოდგენილი ფ.№2-ის მიხედვით, რომელიც დადასტურებულია შპს „ექსპერტი“-ს მიერ, შეადგენს 15846 (თხუთმეტიათას რვაას ორმოცდაექვსი) ლარს.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ჩაიბარე:

/ც.საძაგლიშვილი/

/ჯ.ჭვლიძე/

/ლ.შარაშიძე/

/ი.პაპიაშვილი/

/გ.გულბათაშვილი/

/ვ.მაჭავარიანი/

ჩაიბარე:

შპს „არაგვი“-ს დირექტორი:

/ვ.ქაეთარაძე/

საგადახდო დავალება № 3206
12 დეკემბერი 2013 წელი

დამხდელის დასახელება დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

საიდენტიფიკაციო კოდი 229324451 ანგარიში (დებიტი) GE74LB0120137474229000
გადამხდელის ბანკი სს "ლიბერთი ბანკის" დუშეთის ფილიალი ბანკის კოდი 220101403

მიზნების დასახელება შპს "არაველი"
საიდენტიფიკაციო კოდი 229317879 ანგარიში (კრედიტი) GE27LB0113123312922000

მიზნები ბანკი ლიბერთი ბანკის დ/ფ ბანკის კოდი 220101403

საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი გადხდის დამიზნულა

ანანურის თემის ხოფ, ანანურში 20-21 აგვისტოს სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების (ბანკური ოცნოს უბანში) ხარვაბილიტაციო სამუშაოები (ხელშ. №551)

დამატებითი ინფორმაცია

საქ. მისამართი №1234 განკარგულება

ხელმოწერა ხელმძღვანელი

მთავარი ხელმძღვანელი

[Handwritten signature]



თანხა

II 091,00

თანხა სიტყვიერად

თერთმეტი ათას ოთხმოცდათერთმეტი ლარი 00 თეთრი

განგებულა აღნიშვნა

სამსახურის მართვა

ხელმოწერა

მუშაის ადგილი