

დამატებითი შეთანხმება №60-7-113-44

2013 წლის 22 მაისის №60-7-113-452 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ქ.თბილისი

29 01, 2014 წ.

წინამდებარე დამატებითი შეთანხმების მხარეები:

ერთი მხრივ სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ (შემდგომში – „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მისი რეაბილიტაციის მმართველის სულხან ზუმბურიძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „მაგთიკომი“ (შემდგომში – „მომწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის მოადგილის გია კობორიძის სახით;

ჩვენს შორის 2013 წლის 22 მაისს გაფორმებული №60-7-113-452 ხელშეკრულების მე-7 მუხლის 7.1 პუნქტის, ლოჯისტიკის სამეურნეო სამსახურის უფროსის 2014 წლის 17 იანვრის №720 და 22 იანვრის №1125 მოხსენებით ბარათების გათვალისწინებით; შეთანხმდით ურთიერთშორის და ვდებთ წინამდებარე დამატებით შეთანხმებას შემდეგზე:

1. 2013 წლის 22 მაისის №60-7-113-452 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება გაიზარდოს 8400 (რვა ათას ოთხასი) ლარით და ნაცვლად 84000 (ოთხმოცდაათი ათასი) ლარისა განისაზღვროს 92400 (ოთხმოცდათორმეტი ათას ოთხასი) ლარით;
2. 2013 წლის 22 მაისის №60-7-113-452 ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.1 პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.1 ხელშეკრულების საორიენტაციო ღირებულება 92400 (ოთხმოცდათორმეტი ათას ოთხასი) ლარი.“
3. 2013 წლის 22 მაისის №60-7-113-452 ხელშეკრულების სხვა დანარჩენი პირობები რჩება უცვლელი;
4. წინამდებარე დამატებითი შეთანხმება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ თანასწორუფლებიან ეგზემპლარად, თითო ეგზემპლარი გადაეცემა ყოველ მხარეს;
5. „მომწოდებელს“ არ გააჩნია არავითარი პრეტენზია ან მოთხოვნა „შემსყიდველის“ მიმართ ხელშეკრულებაში მითითებული ცვლილებების შეტანის შედეგად;
6. წინამდებარე დამატებითი შეთანხმება წარმოადგენს მხარეთა შორის დადებული 2013 წლის 22 მაისის №60-7-113-452 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და არ შეიძლება გამოყენებულ ან/და განმარტებულ იქნას მითითებული ხელშეკრულებისგან განცალკევებით ან/და გარეშე;
7. წინამდებარე დამატებითი შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან.

მხარეები:

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“

შპს „მაგთიკომი“

სულხან ზუმბურიძე
რეაბილიტაციის მმართველი

გია კობორიძე
გენერალური დირექტორის მოადგილე

