



სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW-LEVAN SAMKHARALI NATIONAL FORENSICS BUREAU
დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტი
WESTERN GEORGIA REGIONAL FORENSICS DEPARTMENT

№ _____

201 წ.

5001370914

26/03/2014



5001370914

შპს „ამაგი“-ს დირექტორს

ბატონ ავთანდილ მაღლაკელიძეს

(რეგიონი არაა განსაზღვრული)

ბატონო ავთანდილ,

თქვენი, 2014 წლის 26 მარტის # 1001838114 განცხადების საფუძველზე გეგზავნებათ, დასკვნა #001280814 ის დანართი - წვერმაღალას დასახლებაში მდებარე კორპუსი #10-ის თაობაზე.

დანართი - „01“ ფურცელი.

პატივისცემით,

კობა ახვლედიანი

დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ექსპერტიზის
დეპარტამენტის უფროსი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ურეკი, წვერმაღალას დასახლებაში მდებარე კორპ #10. საერთო
საცხოვრებელის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

დასრულებულ სამუშაოთა აქტი

დანართი N1
— იანვარი 2014 წ.

#	სამუშაოთა დასახელება	გაწ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	სახურავზე არსებული აზბესტოფერის დემონტაჟი	მ/2	308,00	1,50	462,00
2	სახურავის ხის კონსტრუქციის დაზიანებული მათრახებისა და ნივთების შეცვლა დახერხილი ხის მასალით	მ/3	0,50	536,00	268,00
3	ნივთების დამაგრება ლითონის შეკრავებით (ჩანგლები)	მ	40,00	3,00	120,00
4	სახურავის კონსტრუქციის მოლარტყვა 3მ სისქის ხის მასალით	მ/3	3,30	527,40	1740,42
5	სახურავის მოწყობა 0,5 მ სისქის გალვანიზირებული პროფნასტლით	მ/2	308,00	19,67	6058,36
6	გალვანიზირებული კებისა და ინდაოს მოწყობა სისქით 0,5 მმ, სიგანე 40 სმ	გრ/მ	65,00	14,50	942,50
7	საკვამურების შეფუთვა გალვანიზირებული თუნუქით სისქით 0,5 მმ.	მ/2	20,00	17,50	350,00
8	0,5 მ სისქის გალვანიზირებული თუნუქისაგან სამტრედის შეფუთვა	მ/2	10,00	19,60	196,00
9	სახურავის ფერდობების შეფიცვა 3მ სისქის ხის მასალით	მ/3	0,30	510,00	153,00
10	სამშენებლო ნარჩენების გატანა	ტ	6,00	20,00	120,00
ჯამი					10410,3
მასალის ტრანსპორტირება					348,5
ჯამი					10758,8
ზედნადები ხარჯები			8%		860,7
ჯამი					11619,5
სახარჯთაღრიცხვო მოგება			7%		813,4
ჯამი					12432,8
დღ.			18%		2237,9
ჯამი					14670,8
ექსპერტის მომსახურება			2,8%		412,3
ჯამი					15083,1



სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW-LEVAN SAMKHARAULI NATIONAL FORENSICS BUREAU
აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტი
ADJARA REGIONAL FORENSICS DEPARTMENT

№ _____

201 წ.

5001178114

14/03/2014



5001178114

შპს „ამაგი“-ს დირექტორს ბატონ ავთანდილ
მალაქელიძეს

(რეგიონი არაა განსაზღვრული)

ბატონო ავთანდილ, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი
2014 წლის 27 იანვრის მომართვის (ბიუროს რეგისტრაციის N1000524714) საფუძველზე, გიგზავნით ის
N001280814 დასკვნას.

დანართი:

ექსპერტის დასკვნა 16 ფურცლად;

პატივისცემით,

ტარიელ გიორგაძე

აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსის
მოადგილე



001280814

ექსპერტის დასკვნა № 001280814

გაფრთხილება

აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მიერ განმეორება ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენებების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა: საინჟინრო

დამნიშნავი :

ორგანიზაცია: შპს „ამაგი“

თანამდებობა: დირექტორი

მისამართი: რეგიონი არაა განსაზღვრული

სახელი და გვარი: ავთანდილ მაღლაკელიძე

საფუძველი: განცხადება

შესრულებული ექსპერტები :

ბიძინა მურადაშვილი / აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 4 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

1. გთხოვთ, ჩამიტართ ექსპერტიზა ურეკში შესრულებულ გადახურვის სამუშაოებზე სამუშაოთა მოცულობისა და ღირებულების დადგენის მიზნით

შემოსვლის თარიღი: 27/01/2014წ

გასვლის თარიღი: 14/03/2014წ

დასკვნა

1. შ.პ.ს „ამაგი“-ს მიერ მიერ ოზურგეთის რაიონ დაბა ურეკში წვერამაღალას დასახლებაში მდებარე N11 საერთო საცხოვრებლის კორპუსის სახურავის მოწყობის სამუშაოების ღირებულება, წამოდგენილ სამუშაოთა მოცულობის (ფორმა N2) აქტით დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს 9696,7 ლარს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება კი დ.დ.გ.-ს ჩათვლით შეადგენს 9291,8 ლარს. სხავაობა ნაკლებობით შეადგენს $9696,7 - 9291,8 = 404,9$ ლარს (იხ. დანართი N 1).

2. შ.პ.ს „ამაგი“-ს მიერ მიერ ოზურგეთის რაიონ დაბა ურეკში წვერამაღალას დასახლებაში მდებარე N12 საერთო საცხოვრებლის სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოების ღირებულება, წამოდგენილ სამუშაოთა მოცულობის (ფორმა N2) აქტით დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს 12498,8 ლარს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება კი დ.დ.გ.-ს ჩათვლით შეადგენს 12370,4 ლარს. სხავაობა ნაკლებობით შეადგენს $12498,8 - 12370,4 = 128,4$ ლარს (იხ. დანართი N 1).

3. შ.პ.ს „ამაგი“-ს მიერ მიერ ოზურგეთის რაიონ დაბა ურეკში მე-4 რაიონი N2 საერთო საცხოვრებლის სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოების ღირებულება, წამოდგენილ სამუშაოთა მოცულობის (ფორმა N2) აქტით დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს 16644,5 ლარს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება კი დ.დ.გ.-ს ჩათვლით შეადგენს 15597,5 ლარს. სხავაობა ნაკლებობით შეადგენს $16644,5 - 15597,5 = 1047$ ლარს (იხ. დანართი N 1).

4. შ.პ.ს „ამაგი“-ს მიერ მიერ ოზურგეთის რაიონ დაბა ურეკში მე-2 რაიონის საერთო საცხოვრებლის სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოების ღირებულება, წამოდგენილ სამუშაოთა მოცულობის (ფორმა N2) აქტით დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს 41098,2 ლარს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება კი დ.დ.გ.-ს ჩათვლით შეადგენს 28964,1 ლარს. სხავაობა ნაკლებობით შეადგენს $41098,2 - 28964,1 = 12134,1$ ლარს (იხ. დანართი N 1).

5. შ.პ.ს „ამაგი“-ს მიერ მიერ ოზურგეთის რაიონ დაბა ურეკში წვერამაღალას დასახლებაში მდებარე N10 საერთო საცხოვრებლის



001280814

ექსპერტის დასკვნა № 001280814

სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოების ღირებულება, წამოდგენილ სამუშაოთა მოცულობის (ფორმა N2) აქტით დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს 14725,3 ლარს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება კი დ.ღგ.-ს ჩათვლით შეადგენს 14670,8 ლარს. სხავაობა ნაკლებობით შეადგენს $14725,3 - 14670,8 = 54,5$ ლარს. (იხ. დანართი N 1).

6. შ.პ.ს "ამაგი"-ს მიერ მიერ ოზურგეთის რაიონ დაბა ურეკში წვერამალას დასახლებაში მდებარე N9 საერთო საცხოვრებლის სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოების ღირებულება, წამოდგენილ სამუშაოთა მოცულობის (ფორმა N2) აქტით დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს 23043,9 ლარს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება კი დ.ღგ.-ს ჩათვლით შეადგენს 21862,4 ლარს. სხავაობა ნაკლებობით შეადგენს $23043,9 - 21862,4 = 1181,5$ ლარს. (იხ. დანართი N 1).

7. შ.პ.ს "ამაგი"-ს მიერ მიერ ოზურგეთის რაიონ დაბა ურეკში მეურნეობის საცხოვრებელი კორპუსების, N11 კორპუსის სახურავის მოწყობის სამუშაოების ღირებულება, წამოდგენილ სამუშაოთა მოცულობის (ფორმა N2) აქტით დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს 21551,0 ლარს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება კი დ.ღგ.-ს ჩათვლით შეადგენს 17889,7 ლარს. სხავაობა ნაკლებობით შეადგენს $21551,0 - 17889,7 = 3661,3$ ლარს. (იხ. დანართი N 1).

8. შ.პ.ს "ამაგი"-ს მიერ მიერ ოზურგეთის რაიონ დაბა ურეკში ტაყაიშვილის ქუჩა N22-ში მდებარე საერთო საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოების ღირებულება, წამოდგენილ სამუშაოთა მოცულობის (ფორმა N2) აქტით დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს 20356,2 ლარს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება კი დ.ღგ.-ს ჩათვლით შეადგენს 17916,6 ლარს. სხავაობა ნაკლებობით შეადგენს $20356,2 - 17916,6 = 2439,6$ ლარს. (იხ. დანართი N 1).

იხ. დანართი N 1- 08 ფურცლად.

(იხილეთ კვლევითი ნაწილი).

ბიძინა მურადაშვილი

გ. პიჩუა

გამოკვლევა

განცხადების თანახმად დასადგენია ხელშეკრულება N 539-ის მიხედვით შ.პ.ს "ამაგი"-ს მიერ ოზურგეთის რაიონში დაბა ურეკში საერთო საცხოვრებელი სახლების ქანობიანი სახურავის მოწყობის სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება.

ექსპერტიზამ კვლევა აწარმოა წარმოდგენილი მასალების და გამოსაკვლევი ობიექტის ადგილზე შესწავლის შედეგად მიღებული მონაცემების ურთიერთშედარების მეთოდით.

2014 წლის 8 და 10 მარტს ჩემს მიერ მოხდა გამოსაკვლევი ობიექტების ადგილზე შესწავლა, დამკვეთის თანდასწრებით და მითითებით. ხილულ სამუშაოებზე ჩავატარე აზომვები .იმ სამუშაოებზე, რომლებიც განეკუთვნებიან ფარულ სამუშაოთა კატეგორიას და რომელთა გაზომვაც ექსპერტიზის ჩატარების პერიოდში შეუძლებელი იყო, გათვალისწინებულ იქნა წარმოდგენილი ფარული სამუშაოთა აქტებით, ხოლო იმ სამუშაოებზე რომლებზედაც არ იქნა წამოდგენილი ფარულ სამუშაოთა აქტები გათვალისწინებულია ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის და პროექტის შესაბამისად. ოზურგეთის რაიონ დაბა ურეკში წვერამალას დასახლება N10-ში და თაყაიშვილის ქუჩა N22ა-ში მდებარე საერთო საცხოვრებელი სახლების ქანობიანი სახურავების სარემონტო სამუშაოების აზომვა და სრულყოფილი ექსპერტიზის ჩატარება ვერ მოხერხდა, გადახურვის რთული კონსტრუქციის გამო, (სახურავი მიუდგომელია აზომვითი სამუშაოებისათვის), ამიტომ ოზურგეთის რაიონ დაბა ურეკში საცხოვრებელი სახლების ქანობიანი სახურავის მოცულობის განსაზღვრა მოხდა წამოდგენილი სახურავის პროექტის და ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით შესრულებული შ.პ.ს. "ემ-ბი-სი"-ს მიერ. წარმოდგენილ განცხადებაში ოზურგეთის რაიონ დაბა ურეკში მდებარე დანარჩენი საცხოვრებელი სახლების ქანობიანი სახურავის მოწყობის სამუშაოებზე წარმოდგენილი შესრულებულ სამუშაოთა (ფორმა N2) აქტებში დაფიქსირებული მოცულობები არ ემთხვევა ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობებს რომელიც დაკორექტირდა ჩემს მიერ (მეტრ ნაკლები). აღსანიშნავია ისიც რომ წარმოდგენილ წარმოდგენილი შესრულებულ სამუშაოთა (ფორმა N2) დოკუმენტაციაში დაფიქსირებული პუნქტი "მასალის ტრანპორტირება", ვერ მოხერხდა დაკორექტირება რადგანაც გაუკვეველია ტრანპორტირების მანძილი, ამიტომაც ამ პუნქტის ჩატვლა დამკვეთის პეროგატივაა. იხ. დანართი N1.

შენიშვნა: შრომითი დანახარჯები (ხელფასი) შესაძლებელია გაკორექტირდეს შრომითი ხელშეკრულების შემთხვევაში.

1. შ.პ.ს "ამაგი"-ს მიერ მიერ ოზურგეთის რაიონ დაბა ურეკში წვერამალას დასახლებაში მდებარე N11 საერთო საცხოვრებლის



2. შ.პ.ს "ამაგი"-ს მიერ მიერ ოპერატორის რაიონ დაბა ურეკში წყერამაღალას დასახლებაში მდებარე N12 საერთო საცხოვრებლის სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოების ღირებულება, წამოღებული სამუშაოთა მოცულობის (ფორმა N2) აქტივ დღ-ს გათვალისწინებით შეადგენს 12498,8 ლარს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება კი დღ-ს ჩათვლით შეადგენს 12370,4 ლარს. სხვაობა ნაკლებობით შეადგენს $12498,8 - 12370,4 = 128,4$ ლარს (იხ. დანართი N 1).

3. შ.პ.ს „ამაგი“-ს მიერ მიერ ოზურგეთის რაიონ დაბა ურეკში მე-4 რაიონი N2 საერთო საცხოვრებლის სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოების ღირებულება, წამოდგენილ სამუშაოთა მოცულობის (ფორმა N2) აქტით დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს 16644,5 ლარს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება კი დ.ღ.გ.-ს ჩათვლით შეადგენს 15597,5 ლარს. სხვაობა ნაკლებობით შეადგენს $16644,5 - 15597,5 = 1047$ ლარს (იხ. დანართი N 1).

4. შ.პ.ს "ამაგი"-ს მიერ მიერ ოპერატორის რაიონ დაბა ურევში მე-2 რაიონის საერთო საცხოვრებლის სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოების ღირებულება, წამოდგენილ სამუშაოთა მოცულობის (ფორმა N2) აქტით დღ-ს გათვალისწინებით შეადგენს 41098,2 ლარს, ფაქტურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება კი დ.დ.გ.-ს ჩათვლით შეადგენს 28964,1 ლარს. სხვაობა ნაკლებობით შეადგენს $41098,2 - 28964,1 = 12134,1$ ლარს (იხ. დანართი N 1).

5. შ.პ.ს. "მაგაი"-ს მიერ მიერ ოპერატორის რაიონ დაბა ურეკში წყერამაღალას დასახლებაში მდებარე N10 საერთო საცხოვრებლის სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოების ღირებულება, წამოდგენილ სამუშაოთა მოცულობის (ფორმა N2) აქტივ დღგ-ს ჯათვალისწინებით შეადგენს 14725,3 ლარს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება კი დღგ-ს ჩათვლით შეადგენს 14670,8 ლარს. სხვაობა ნაკლებობით შეადგენს $14725,3 - 14670,8 = 54,5$ ლარს. (იხ. დანართი N 1).

დ. შ.პ.ს "ამაგი"-ს მიერ მიერ ოზურგეთის რაიონ დაბა ურევში წვერამაღალას დასახლებაში მდებარე N9 საერთო საცხოვრებლის სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოების ღირებულება, წამოდგენილ სამუშაოთა მოცულობის (ფორმა N2) აქტით დღ-ს ჩათვალისწინებით შეადგენს 23043,9 ლარს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება კი დ.დ.გ.-ს ჩათვლით შეადგენს 21862,4 ლარს. სხვაობა ნაკლებობით შეადგენს $23043,9 - 21862,4 = 1181,5$ ლარს. (იხ. დანართი N 1).

7. შ.პ.ს „ამაგი“-ს მიერ მიერ ოზურგეთის რაიონ დაბა ურეკში შეურწმომბის საცხოვრებელი კორპუსების, N11 კორპუსის სახურავის მოწყობის სამუშაოების ღირებულება, წამოდგენილ სამუშაოთა მოცულობის (ფორმა N2) აქტით დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს 21551,0 ლარს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება კი დღგ-ს ჩათვლით შეადგენს 17889,7 ლარს. სხვაობა ნაკლებობით შეადგენს $21551,0 - 17889,7 = 3661,3$ ლარს. (იხ. დანართი N 1).

8. შ.პ.ს. "ამაგი"-ს მიერ მიერ ოპერაციების რაიონ დაბა ურეკში ტაყაიშვილის ქუჩა N22-ში მდებარე საერთო საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის სამუშაოების ღირებულება, წამოდგენილ სამუშაოთა მოცულობის (ფორმა N2) აქტით დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს 20356,2 ლარს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება კი დ.დ.გ.-ს ჩათვლით შეადგენს 17916,6 ლარს. სხვაობა ნაკლებობით შეადგენს 20356,2 - 17916,6 = 2439,6 ლარს. (იხ. დანართი N 1).

თბ დანართი N 1- 08 ფურცლად.

ზიძინა მურადაშვილი

8. 20/12

გამოყენებული მასალები

განცხადება .

ხარჯთაღრიცხვა.

ფართული სამუშაოთა აქტები.

დაქტიურად შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა N2).



001280814

ექსპერტის დასკვნა № 001280814

მასალათა შესყიდვების დოკუმენტაცია.

პროექტი შ.პ.ს. "ემ-ბი-სი".

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: ტარიელ გიორგაძე

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ტარიელ გიორგაძე



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ურეკი, წვერმაღალას დასახლებაში მდებარე კორპ #11. საერთო
საცხოვრებელის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

დასრულებულ სამუშაოთა აქტი
დანართი N1
— იანვარი 2014 წ.

#	სამუშაოთა დასახელება	განზ. ერთ	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	სახურავზე არსებული აზბესტოშვიფერის დემონტაჟი	მ/2	200,00	1,50	300,00
2	სახურავის ხის კონსტრუქციის დაზიანებული მაჟორიტებისა და ნივნივების შეცვლა დახერხილი ხის მასალით	მ/3	0,50	532,80	266,40
3	ნივნივების დამაგრება ლითონის შემკრავებით (ჩანგლები)	მ	40,00	3,00	120,00
4	სახურავის კონსტრუქციის მოლარტყვა ჰმ სისქის ხის მასალით	მ/3	2,50	526,70	1316,75
5	სახურავის მოწყობა 0,5 მმ სისქის გალვანიზირებული პროფნასქილით	მ/2	199,70	19,66	3926,10
6	გალვანიზირებული კებისა და ინდაოს მოწყობა სისქით 0,5 მმ, სიგანე 40 სმ	გრ/მ	20,00	14,55	291,00
7	სახურავის ფერდობების შეფიცვა ჰმ სისქის ხის მასალით	მ/3	0,50	520,00	260,00
8	სამშენებლო ნარჩენების გატანა	ტ	5,00	20,00	100,00
	ჯამი				6580,3
	მასალის ტრანსპორტირება				233,9
	ჯამი				6814,2
	ზედნადები ხარჯები		8%		545,1
	ჯამი				7359,3
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება		7%		515,1
	ჯამი				7874,4
	დღ		18%		1417,4
	ჯამი				9291,8
	ექსპერტის მომსახურება		2,8%		271,5
	ჯამი				9563,3

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ურეკი, წვერმაღალას დასახლებაში მდებარე კორპ #12. საერთო
საცხოვრებელის საბურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

დასრულებულ სამუშაოთა აქტი
დანართი N1
— იანვარი 2014 წ.

#	სამუშაოთა დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	სახურავზე არსებული აზბესტოშფერის დემონტაჟი	მ/2	260,00	1,50	390,00
2	სახურავის ხის კონსტრუქციის დაზიანებული მაურლატებისა და ნივნივების შეცვლა დახერხილი ხის მასალით	მ/3	1,35	530,70	716,45
3	ნივნივების დამაგრება ლითონის შემკრავებით (ჩანეგლები)	ც	40,00	3,00	120,00
4	სახურავის კონსტრუქციის მოლარტცვა 3სმ სისქის ხის მასალით	მ/3	3,10	527,00	1633,70
5	სახურავის მოწყობა 0,5 მმ სისქის გალვანიზირებული პროფილსაჩილით	მ/2	260,00	19,88	5168,80
6	გალვანიზირებული კუხის მოწყობა სისქით 0,5 მმ, სიგანე 40 სმ	გრ/მ	20,00	14,50	290,00
7	სახურავის ფერდობების შეფიფრა 3სმ სისქის ხის მასალით	მ/3	0,60	520,00	312,00
8	სამშენებლო ნარჩენების გატანა	ტ	7,00	20,00	140,00
	ჯამი				8770,9
	მასალის ტრანსპორტირება				300,9
	ჯამი				9071,8
	ზედნადები ხარჯები		8%		725,7
	ჯამი				9797,6
	საბარჯთადრიცხეო მოიგება		7%		685,8
	ჯამი				10483,4
	დღგ		18%		1887,0
	ჯამი				12370,4
	ექსპერტის მომსახურება		2,8%		350,0
	ჯამი				12720,4

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკში, მე-4 რაიონი, კორპ #2. საერთო საცხოვრებელის სახურავის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

დასრულებულ სამუშაოთა აქტი
დანართი N1
— იანვარი 2014 წ.

#	სამუშაოთა დასახელება	განზ. ერთ	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	სახურავზე არსებული აზბესტოშიფერის დემონტაჟი	მ/2	400,00	1,50	600,00
2	სახურავის ხის კონსტრუქციის დაზიანებული მაურლატებისა და წივნივების შეცვლა დახერხილი ხის მასალით	მ/3	0,43	534,00	229,62
3	წივნივების დამაგრება ლითონის შემკრავებით (ჩანგლები)	ც	40,00	3,00	120,00
4	სახურავის კონსტრუქციის მოლარტყვა 3სმ სისქის ხის მასალით	მ/3	0,65	528,00	343,20
5	სახურავის მოწყობა 0,5 მმ სისქის გალვანიზირებული პროფნასტით	მ/2	398,12	19,88	7914,63
6	გალვანიზირებული კეხისა და ინდაოს მოწყობა სისქით 0,5 მმ, სიგანე 40 სმ.	გრ/მ	106,64	14,50	1546,28
7	0,5 მმ სისქის გალვანიზირებული თუნუქისაგან სამტრედის შეფუთვა	მ/2	5,00	19,60	98,00
8	სამშენებლო ნარჩენების გატანა	ტ	10,00	20,00	200,00
	ჯამი				11051,7
	მასალის ტრანსპორტირება				386,7
	ჯამი				11438,4
	ზედნადები ხარჯები		8%		915,1
	ჯამი				12353,5
	სახარჯთადრეკვო მოგება		7%		864,7
	ჯამი				13218,2
	დღგ		18%		2379,3
	ჯამი				15597,5
	ექსპერტის მომსახურება		2,8%		466,0
	ჯამი				16063,5

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ურეკი, მეურნეობის საცხოვრებელი კორპუსების, კორპ #11. საერთო
საცხოვრებელის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

დასრულებულ სამუშაოთა აქტი
დანართი N1
— იანვარი 2014 წ.

#	სამუშაოთა დასახელება	განზ. ერთ	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	სახურავზე არსებული აზბესტოშიფერის დემონტაჟი	მ/2	270,00	1,50	405,00
2	სახურავის ხის კონსტრუქციის დემონტაჟი	მ/3	9,00	60,00	540,00
3	სახურავის ხის კონსტრუქციის მოწყობა დახერხილი ხის მასალით	მ/3	6,70	523,40	3506,78
4	მაუერლატებისა და მარგება გლინულით	ც	60,00	5,00	300,00
5	ნივნივების დამაგრება ლითონის შეკრავებით (ჩანგლები)	ც	80,00	3,00	240,00
6	სახურავის კონსტრუქციის მოლარტყვა 3მ სისქის ხის მასალით	მ/3	2,60	527,48	1371,45
7	სახურავის მოწყობა 0,5 მმ სისქის გალვანიზირებული პროფნასტით	მ/2	259,30	19,60	5082,28
8	გალვანიზირებული კუხისა და ინდაოს მოწყობა სისქით 0,5 მმ	გრ/მ	37,37	14,50	541,87
9	სახურავის ფერდობების შეფიფრა 3მ სისქის ხის მასალით	მ/3	0,70	510,00	357,00
10	სამშენებლო ნარჩენების გატანა	ტ	12,00	20,00	240,00
	ჯამი				12584,4
	მასალის ტრანსპორტირება				535,0
	ჯამი				13119,4
	ზედნადები ხარჯები		8%		1049,5
	ჯამი				14168,9
	სანარგუთადრიცხო მოგება		7%		991,8
	ჯამი				15160,7
	დღგ		18%		2728,9
	ჯამი				17889,7
	ექსპერტის მომსახურება		2,2%		474,1
	ჯამი				18363,8

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ურევი, წვერმაღალას დასახლებაში მდებარე კორპ #9, საერთო
საცხოვრებელი სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

დასრულებულ სამუშაოთა აქტი
დანართი N1
— იანვარი 2014 წ.

#	სამუშაოთა დასახელება	განვ. ერთ	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	სახურავზე არსებული აზბესტოფიფრის დემონტაჟი	მ/2	562.00	1.50	843.00
2	სახურავის ხის კონსტრუქციის დაზიანებული მაურალატებისა და ნივთიერების შეცვლა დახეხილი ხის მასალით	მ/3	1.20	532.00	638.40
3	სახურავის კონსტრუქციის ღვარების და ირიბანების მოწყობა დახეხილი ხის მასალით	მ/3	1.24	531.90	659.56
4	ნივნების დამაგრება ლითონის შემკრავებით (ჩანგლები)	მ	80.00	3.00	240.00
5	სახურავის კონსტრუქციის მოლარტყვა 3სმ სისქის ხის მასალით	მ/3	2.20	527.00	1159.40
6	სახურავის მოწყობა 0.5 მმ სისქის გალვანიზირებული პროფილსა	მ/2	542.28	19.66	10661.22
7	გალვანიზირებული კუხის მოწყობა სისქით 0.5 მმ, სიგანე 40 სმ	გრ/მ	62.26	14.50	902.77
8	0.5 მმ სისქის გალვანიზირებული თუნუქისაგან სამტრედის შეფუთვა	მ/2	5.00	19.60	98.00
9	სამშენებლო ნარჩენების გატანა	ტ	15.00	20.00	300.00
	ჯამი				15502.4
	მასალის ტრანსპორტირება				530.4
	ჯამი				16032.8
	ზედნადები ხარჯები		8%		1282.6
	ჯამი				17315.4
	საბარჯთაღირებულო მოცემა		7%		1212.1
	ჯამი				18527.4
	დღ		18%		3334.9
	ჯამი				21862.4
	ელსპერტის მომსახურება		2.2%		507.0
	ჯამი				22369.4

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ურეკი, მეურნეობის საცხოვრებელი კორპუსების, კორპ #11. საერთო
საცხოვრებელის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

დასრულებულ სამუშაოთა აქტი
დანართი N1
— იანვარი 2014 წ.

#	სამუშაოთა დასახელება	განზ. ერთ.	რაიდეიზა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	სახურავზე არსებული აბუსტოშოფერის დემონტაჟი	მ/2	270,00	1,50	405,00
2	სახურავის ხის კონსტრუქციის დემონტაჟი	მ/3	9,00	60,00	540,00
3	სახურავის ხის კონსტრუქციის მოწყობა დაბერხილი ხის მასალით	მ/3	6,70	523,40	3506,78
4	მაუერლატებისა და მარგარბა გლინულით	ც	60,00	5,00	300,00
5	წიწვოვანი დამაგრება ლითონის შემკრავებით (ჩანგლები)	ც	80,00	3,00	240,00
6	სახურავის კონსტრუქციის მოღარტყვა 3მ სისქის ხის მასალით	მ/3	2,60	527,48	1371,45
7	სახურავის მოწყობა 0,5 მ სისქის გალვანიზირებული კრომინასტილით	მ/2	259,30	19,60	5082,28
8	გალვანიზირებული კებისა და ინდაის მოწყობა სისქით 0,5 მმ	გრ/მ	37,37	14,50	541,87
9	სახურავის ფერდობების შეფიცვა 3მ სისქის ხის მასალით	მ/3	0,70	510,00	357,00
10	საშენებლო ნარჩენების გატანა	ტ	12,00	20,00	240,00
	ჯამი				12584,4
	მასალის ტრანსპორტირება				535,0
	ჯამი				13119,4
	ზედნადები ხარჯები		8%		1049,5
	ჯამი				14168,9
	საპროექტო დროებით მოგება		7%		991,8
	ჯამი				15160,7
	დღგ		18%		2728,9
	ჯამი				17889,7
	ექსპერტის მომსახურება		2,2%		474,1
	ჯამი				18363,8

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკში, თაყაიშვილის ქ. #22ა-ში მდებარე, საერთო საცხოვრებელის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

დასრულებულ სამუშაოთა აქტი

დანართი N1
— იანვარი 2014 წ.

#	სამუშაოთა დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	სახურავზე არსებული აზბესტოშიფერის დემონტაჟი	მ/2	261,00	1,50	391,50
2	სახურავის ხის კონსტრუქციის დემონტაჟი	მ/3	8,50	60,00	510,00
3	სახურავის ხის კონსტრუქციის მოწყობა დახერხილი ხის მასალით	მ/3	6,50	526,20	3420,30
4	მაკერლათებისა დამაგრება გლინულით	ც	50,00	5,00	250,00
5	წიწვების დამაგრება ლითონის შემკრავებით (ჩანგლები)	ც	70,00	3,00	210,00
6	სახურავის კონსტრუქციის მოლარტყვა 3სმ სისქის ხის მასალით	მ/3	2,70	525,90	1419,93
7	სახურავის მოწყობა 0,5 მმ სისქის გალვანიზირებული პროფნასხლით	მ/2	261,00	19,55	5102,55
8	გალვანიზირებული კეზისა და ინდაოსის მოწყობა სისქით 0,5 მმ	გრ/მ	40,00	14,50	580,00
9	საკვამურების შეფუთვა გალვანიზირებული თუნუქით სისქით 0,5 მმ.	მ/2	10,00	17,50	175,00
10	სახურავის ფერდობების შეფიცვა 3სმ სისქის ხის მასალით	მ/3	0,70	510,00	357,00
11	სამშენებლო ნარჩენების გატანა	ტ	11,00	20,00	220,00
	ჯამი				12636,3
	მასალის ტრანსპორტირება				502,8
	ჯამი				13139,1
	ზედნადები ხარჯები		8%		1051,1
	ჯამი				14190,2
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება		7%		993,3
	ჯამი				15183,5
	დღგ		18%		2733,0
	ჯამი				17916,6
	ექსპერტის მომსახურება		2,2%		394,2
	ჯამი				18310,7

ქ. ოზურგეთი

26.03.2013 წ.

აქტის სახე: საბოლოო

საფუძველი:

1. შპს „ამაგი“-ს მომართვა (რეგისტრირებული 20.03.14 N831), 16.12.2013 N 539 ხელშეკრულებით (სახელშეკრულებო თანხა 163359 ლარი) გათვალისწინებული სამუშაოების საბოლოო შესრულების ინსპექტირებისა და ანაზღაურების შესახებ

ინსპექტირების ჯგუფი:

-ოსიკო თოთიბაძე (ჯგუფის უფროსი)

-ოთარ გეგიაძე(ჯგუფის წევრი)

-გაგა გოგოტიშვილი(ჯგუფის წევრი)

-ზიძინა იმნაიშვილი (დაბა ურეკის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული)

ინსპექტირების აქტი:

შესწავლილი იქნა „შპს ამაგი“-ს მიერ წარმოდგენილი სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს (14.03.2014წ N001280814 26.03.2014წ N5001370914) დასაკვნა რომლითაც დასტურდება შემდეგი:

1.დაბა ურეკი, წვერმაღალას დასახლებაში მდებარე კორპ #11 საცხოვრებელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ; სამუშაოების საერთო ღირებულება შეადგენს 9563,3 ლარს.

2.დაბა ურეკი, წვერმაღალას დასახლებაში მდებარე კორპ #12 საცხოვრებელის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ; სამუშაოების საერთო ღირებულება შეადგენს 12720,4ლარს.

3.დაბა ურეკიში მე-4 რაიონი კორპ #2 საერთო საცხოვრებელის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ; სამუშაოების საერთო ღირებულება შეადგენს 16063,5 ლარს.

4. .დაბა ურეკიში მე-2 რაიონი, საერთო საერთო საცხოვრებელის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები : სამუშაოების საერთო ღირებულება შეადგენს 29868,3 ლარს.

5. .დაბა ურეკი, წვერმაღალას დასახლებაში მდებარე კორპ #10 საერთო საცხოვრებელის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ; : სამუშაოების საერთო ღირებულება შეადგენს 15083.1 ლარს.

6. დაბა ურეკი, წვერმაღალას დასახლებაში მდებარე კორპ #9 . საერთო საცხოვრებელის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ; სამუშაოების საერთო ღირებულება შეადგენს 22369,4 ლარს.

7. დაბა ურეკი, მეურნეობის საცხოვრებელი კორპუსების, კორპ #11. საერთო საცხოვრებელის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ; სამუშაოების საერთო ღირებულება შეადგენს 18363,8 ლარს.

8. დაბა ურეკი, თაყაიშვილის ქ#22ა-ში მდებარე საერთო საცხოვრებელის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ; სამუშაოების საერთო ღირებულება შეადგენს 18310,7 ლარს.

16.12.2013 N 539 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების საბოლოო შესრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 142342.5 ლარს.


ინსპექტირების ჯგუფი:

- ოსიკო თოთიბაძე

- ოთარ გეგიაძე

- გაგა გოგოტიშვილი

- ბიძინა იმნაიშვილი



შედგენილი აქტი ტექნიკური წესით გადაამოწმა:

- თემურ გიორგაძე



მიღება ჩაბარების აქტი N 539-2

ქ. ოზურგეთი

27.03.2014 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი ღურჯუმელიძე და მეორეს მხრივ შპს „ამაგი“-ს წარმომადგენელი დირექტორი ავთანდილ მაღლაკელიძე ვადგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს მასზე, რომ 16.12.2013 წ. N539 ხელშეკრულების შესაბამისად და 26.03.2014 წ. N 539-2 ინსპექტირების აქტის და სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს (14.03.2014წ N001280814 26.03.2014წ N5001370914) დასკვნის საფუძველზე შპს „ამაგი“-მა შეასრულა, ხოლო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა მიიღო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების საბოლოო შესრულება.

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 142342.5 ლარს.

ჩავაბარე:

ა. მაღლაკელიძე



მივიღე:

გ. ღურჯუმელიძე



საგადახლო დავალება N 2280

02 აპრილი 2014 წ.

გადამხდელი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

237112799

გადამხდელის ანგარიში

GE19VT4300000011063303

გადამხდელის ბანკი ვითიბი ჯორჯია ოზურგეთის ფილიალი

ბანკის კოდი

UGEBGE22

საბიუჯეტო გადახდა - ინფორმაცია გადახდის გადამხდელზე

დასახელება

საიდენტიფიკაციო კოდი

მიმღები

შპს ამაგი

412677465

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი

GE29CR0050008700373605

მიმღების ბანკი/ხაზინა ბანკი ქართუ

ბანკის კოდი

CRTUGE22

გადახდის დანიშნულება

სტიქია

დამატებითი ინფორმაცია

ხელშ #539 განკ #1499

თ ა ნ ხ ა

44327.10

თანხა სიგეუბით

ორმოცდაათი ათას

სამასოცდაშვიდი ლარი - 10 თეთრი

ბანკის აღნიშვნები

შესრულების თარიღი:

ბანკში შემოსვლის თარიღი:

ხელმოწერა:

შტამპის ადგილი



ხელმოწერები:

ს. შ. მ. გ.