

N

შ.პ.ს. „თენა ჯორჯია“

14 „.....“ 2014წ.

თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ გ. მეტრეველს

მოგახსენებთ, რომ 24.03.2014 წ. №0319/452 ხელშეკრულების საფუძველზე შ.პ.ს. „თენა ჯორჯიაში“ შეასრულა სოფელ ართანაში სასმელი წყლის ტრასის სამუშაო ღურებულებით 2963 (ორიათას ცხრასსამოცდასამი) ლარი.

გთხოვთ ჩაგვირიცხოთ აღნიშნული თანხა.

პატივისცემით,

დირექტორი: *გ. მელიქი* /დ. შანიშვილი/



963 - 22.05.14

გ. მ. მელიქი
მ. მელიქი
21.05.14წ.

ქ. ი. მელიქი
გ. მელიქი
21.05.2014წ.

თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებობა
შეგთქმული № 1462
21.05.2014წ.
დასაბრუნებელი ქვეყნის მთავრობის

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თელავი

30.12.2014 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, გამგებლის გივი მეტრეველის სახით, ხოლო მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „თენა ჯორჯიას“ დირექტორის დ. მაისურაძის სახით ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და შ.პ.ს. „თენა ჯორჯიას“ შორის დადებული 2014 წლის 24 მარტს №0319/452 ხელშეკრულების საფუძველზე თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ართანაში სასმელი წყლის ტრასის სამუშაო.

შუალედური შესრულებული სამუშაოს ღირებულება აქტი №3-ით შეადგენს 19385 ლარს.

შესრულებული სამუშაოს ღირებულება აქტი №2-ით შეადგენს 2963 (ორიათას ცხრას სამოცდასამი) ლარს, სულ შესრულდა 22348 (ოცდაორიათას სამას ორმოცდარვა) ლარის სამუშაო.

აქტი შედგენილია სამ ეგზემპლარად, რომლის სისწორესაც ვადასტურებთ ხელმოწერით.

სამუშაო მიიღო:

3

გ. მეტრეველი

სამუშაო ჩააბარა:

2

2

დ. მაისურაძე



შესრულებული სამუშაოს

აქტი

ფორმა №2
30.04.2014 წ.

ქ. თელავი

დამკვეთი: ქ. თელავის მუნიციპალიტეტი

შემსრულებელი: შპს „თენა ჯორჯია“

ობიექტის დასახელება: თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ართანაში სასმელი წყლის ტრასის მოწყობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეული ს ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
	I ტრასის მოწყობა				
1	გრუნტის უკუ მიყრა ბუღდოზერით	მ³	820	0.213	175
	სულ				175
	II დრენაჟის მოწყობა				
1	მოეწყო დრენაჟის მილის ქვეშ და არხის ბოლოში თიხის კლიტე	მ³	2.9	60	174
2	ჩაიყარა ყორღის ორი ფენა დრენაჟში	მ³	23	27.47	632
3	მოეწყო ფილტრის ზემოთთიხის კლიტე 40 სმ-ზე	მ³	8.4	59.76	502
4	გრუნტის უკუმიყრა ხელით	მ³	30.8	5.55	171
	სულ				1479
	III გადამღვრელის მოწყობა				
1	დამონტაჟდა ფასონური ნაწილები	ც	3	22	66
2	დამონტაჟდა დ-100 მმ პლასტმასის მილი გადამღვრელისათვის	გრ.მ	30	8.6	258
3	დამონტაჟდა ფოლადის ურდული დ-100 მმ	ც	1	115	115
4	გრუნტის უკუმიყრა ბუღდოზერით	მ³	100	0.21	21
	სულ				460
	სულ I+II+III				2114
	ზედნადები ხარჯები 10%				211
	სულ				2325
	გეგმიური მოგება 8%				186
	სულ:				2511
	დღგ. 18%				452
	სულ:				2963

დამკვეთი:

თელავის მუნიციპალიტეტის

გამგებლის მ.შ. /ბ. მეტრეველი/



შემსრულებელი:

შპს „თენა ჯორჯია“

დირექტორი: დ. მაისურაძე/



თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებულს
ბატონ გივი მეტრეველს
თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის
2011 წლის 17 თებერვლის
№712-25 ბრძანებით შექმნილი
ინსპექტირების ჯგუფის

მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ კომისიამ ადგილზე გასვლით შეამოწმა შ.პ.ს. „თენა ჯორჯიას“
მიერ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ართანაში სასმელი წყლის ტრასის მოწყობის
სამუშაოები.

თანახმად 2014 წლის 24 მარტის №0319/452 ხელშეკრულებისა სახელშეკრულებო
თანხა შეადგენს 22500 ლარს. ფაქტიურად შესრულებული შუღედური სამუშაოს
ფორმა №3-ით შესრულებულია: 19385 (ცხრამეტიათას სამასოთხმოცდახუთი) ლარს.

შესრულებული სამუშაოს ფორმა №2-ით შესრულებულია: 2963 (ორიათას ცხრას
სამოცდასამი) ლარი. სულ შესრულდა 22348 (ოცდაორიათას სამას ორმოცდარვა)
ლარის სამუშაო.

ჯგ. თავმჯდომარე:

წევრები:

თ. გოგიაშვილი

რ. ლეკიშვილი

გ. ხატიაშვილი

ი. პაპუნაშვილი

ზ. ენუქიძე

ბ. გაიპარაშვილი

სოფ. ართანის
გამგებულის მ/შ:



50 12 2014 წელი

საგადასახადო ანგარიშშეატყურა

დამართი №011-01

დამტკიცებულია საკრებულოს ფინანსთა შემსჯენით

31.12.2010 წ. №96 წლის ბრძანებით

დადასტურებული

1 ეა-10 0565330

3 მაისი 2014

იშვრავის ადმინისტრაციის მუნიციპალიტეტის
(თავისუფლების, გეგმა)

4 21 მაისი 2014

კომუნალური ფართობი
(თავისუფლების, გეგმა)

5

გამყიდველი

5.1 4 3 1 1 6 7 6 5 8

(საფუძვლიანი საშენობო)

5.2 შპს თენა ჯორჯია

ფასდასახება (საბუღალტრო, გეგმა)

6

შეიძენილი

6.1 2 3 1 2 8 0 0 9 3

(საფუძვლიანი საშენობო)

6.2 თელავის მუნიციპალიტეტი

ფასდასახება (საბუღალტრო, გეგმა)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩაბედილი	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
ართანაში სასმელი წყლის ტრასის სამუშაო	მომსახურება		2963,0000	451,9800	0,0000
		სულ	2963	451,98	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

ხელმოწერის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

შეიძენის ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა ბ.ა.

ხელმოწერა ბ.ა.