

15.05.2014 г.

15.05.2014 թ.

Տ.Ե. և Ն.Ե. Բաղդասարյան

Հոգ. պրեզիդենտին

Հ.Բ.

15.05.2014

2019
საქ. დ. შ. შ. შ. შ.
განმარტებული
თვე
08/15

თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბატონ გივი მეტრეველს

თანახმად 2014 წლის 15 აპრილის #0423/432 და #0425/764 ხელშეკრულებისა სოფელ ყარაჯალაში და სოფელ ვარდისუბანში შუალედური შესრულებული სამუშაოს აქტი ფორმა #2-ის მიხედვით შევასრულე 20722 (ოციათასშვიდასოცდაორი) ლარის სამუშაოები.

გთხოვთ თანხა ჩამირიცხოთ შესაბამის ანგარიშზე.

პატივისცემით: შპს კომპანია იბერია ინვესტის

დირექტორი

J. S. G. Rogers
245
15.05.2014

ჯემალი მანიჭაშვილი

21.05.14

თქვენს მუნიციპალიტეტის
გამგებობა
შემოსვ № 1103 ზუბო
- 15 - 05 2014წ.
განგებულადაა ქვემოთადაც

14.05.2014 წ

შუალედური შესრულებული სამუშაოს აქტი

ქ. თელავი

დამკვეთი: თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

შესრულებული: შპს კომპანია იბერია ინვესტი

ობიექტის დასახელება: სოფელ ვარდისუბნის ტერიტორიის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

#	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	დამუშავდა მე-3 კატ. გრუნტი ექსკავატორით არხის მოსაწყობად	კუბ.მ	48	1,73	83
2	დამუშავდა არხი ხელით	კუბ.მ	4,8	12,7	61
3	ადგილობრივი ქვიშის დატვირთვა და ტრანსპორტირება	კუბ.მ	16	9,68	155
4	მოეწყო არხში ქვიშის საფენი	კუბ.მ	16	8,25	132
5	დამონტაჟდა პლასტმასის დ=20მმ მილი	გრძ.მ	200	2,575	515
6	მოეწყო სწორკუთხა ჭა თუჯის თავსახურით	ცალი	1	551	551
7	მოეყარა გრუნტი არხს	კუბ.მ	37	0,21	8
8	მოეწყო ლითონის ბადე ფოლადის ბოძებზე ორმოების მოთხრით და დაბეტონებით		50	30,72	1536
9	მოეწყო ლითონის ბადე არსებულ ბოძებზე		100	16,95	1695
	სულ				4736
	ზედნაღები ხარჯი 10%				474
	სულ				5210
	გეგმიური მოგება 8%				417
	სულ				5627
	დღგ 18%				1013
	ჯამი				6640



სამუშაო ჩაბარა: შპს კომპანია იბერია ინვესტი

დირექტორი: ი. მანუაშვილი

ჯ. მანუაშვილი



სამუშაო მიღდა: თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

გ. მეტრეველი

მიღება ჩაბარების აქტი

ქ. თელავი

15. 05. 2014 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, გამგებლის გივი მეტრეველის სახით, ხოლო მეორეს მხრივ შპს კომპანია იბერია ინვესტის დირექტორის ჯემალ მანიჭაშვილის სახით ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს კომპანია იბერია ინვესტის დირექტორის ჯემალ მანიჭაშვილს შორის დადებული 2014 წ. 15 აპრილის ხელშეკრულება №0423/452-ის საფუძველზე თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ჩაიბარა სოფელ ვარდისუბანში სასაფლაოს ტერიტორიის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ფორმა №2-ით შეადგენს 6640 (ექვსი ათას ექვსას ორმოცი) ლარს.

თან ერთვის ინსპექტირების ჯგუფის მოხსენებითი ბარათი.

აქტი შედგენილია ოთხ ეგზემპლიარად, რომლის სისწორესაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:



გ. მეტრეველი

ჯ. მანიჭაშვილი

თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბატონ გივი მეტრეველს

მუნიციპალიტეტის გამგებლის

2011 წლის 17 თებერვლის N7/2-25 ბრძანების

შედევად შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის

მოხსენებითი ბ ა რ ა თ ი

მოგახსენებთ, რომ კომისიამ შეამოწმა შპს კომპანია იბერია ინვესტის მიერ სოფელ ვარდისუბანში სასაფლაოს ტერიტორიის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

თანახმად 2014 წ. 15 აპრილის №0423/452 ხელშეკრულებისა, სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს 7128 (შვიდი ათას ას ოცდა რვა) ლარს.

ფაქტიურად შუალედური შესრულებული სამუშაოს აქტი ფორმა N2-ის მიხედვით შეადგენს 6640 (ექვსი ათას ექვსას ორმოცი) ლარს, რომელიც სინამდვილეს შეესაბამება.

1. ინსპექტირების ჯგუფის უფროსი –

თავმჯდომარე;

წევრები:

თ. თეიმურაზი
რევაზი
გიორგი
ზურაბი
იოსებ

თეიმურაზ გოგიაშვილი

რევაზ ლეკიშვილი

გიორგი ხატიაშვილი

ზურაბ ენუქიძე

იოსებ პაპუნაშვილი

სოფ. ვარდისუბნის

რწმუნებული



ალექსი ბარდანაშვილი

15. 05. 2014 წ.

საგადასახადო ანგარიშშეატყურა

ფასიანი NoM-ის

ფაქტურის NoM-ის დასახელება

01.02.2019, 2019 წლის მარტისთვის

დადასტურებული

1 ეა-10 0562309

3 მასივი 2014

მუშაობის განხორციელების პერიოდი
(თვე, სემესტრი, წელი)

4 15 მასივი 2014

გამოწვევის თარიღი
(წრისთვის, თვე, სემესტრი, წელი)

5

გამყოფელი

5.1 2 0 2 3 4 6 6 7 5

(საფუძვლიანი ნომერი)

6

მყოფელი

6.1 2 3 1 2 8 0 0 9 3

(საფუძვლიანი ნომერი)

5.2 შპს კომპანია იბერია ინვესტი

დამატება (სასაქონლო, ავარი)

6.2 თვითღირსების მუნიციპალიტეტი

დამატება (სასაქონლო, ავარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
სოფელ ვარდისუბნის ტერიტორიის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია	მომსახურება		6640,0000	1012,8800	0,0000
		სულ	6640	1012,88	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყოფელის ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.