

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის

2011 წლის 2 მარტის №108 ბრძანებით შექმნილი

მუდმივმოქმედი ინსპექტირების ჯგუფის

დასკვნა

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერებმა, მუდმივმოქმედი ინსპექტირების ჯგუფმა, შევისწავლეთ შპს „ტექნოვინის“ მიერ წარმოდგენილი 2014 წლის 3 ივნისის №723 მოხსენებითი ბარათი, ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს „ტექნოვინს“ შორის, 2014 წლის 14 მაისს გაფორმებული №165 ხელშეკრულების საფუძველზე „სოფ. საკობიანოში ბაღის ეზოში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოებზე“ ფასების ცხრილიდან გაუსვლელად ხარჯთაღრიცხვის კორექტირებაზე.


ინსპექტირების ჯგუფს მიზანშეწონილად მიაჩნია, შევიდეს წარმოდგენილი ცვლილებები აღნიშნულ სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვაში.


14.06.2014 წელი

1.  /ვ. ნასყიდაშვილი/

2.  /ლ. შეთევკური/

3.  /გ. ხარიტონაშვილი/

4.  /ვ. ნამორაძე/

5.  /რ. ნადიბაიძე/

შ.პ.ს. „ტექნოვინი“

ქ. ახმეტა სანაპიროს ქუჩა №8, ტელ: 558-590 590; 0790- 590 095; zurabbabulaidze@gmail.com

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბატონ ვაჟა ნასყიდაშვილს

ახმეტის მუნიციპალიტეტსა და შ.პ.ს. „ტექნოვინ“-ს შორის 2014 წლის 19 მაისს გაფორმებული, სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ № 165 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული (სოფ. საკობიანოში ბაღის ეზოში მინი სტადიონის მოწყობა) სამუშაოების შესრულების პროცესში მოსახლეობის მოთხოვნით შემხვედრი საჭიროებიდან გამომდინარე აუცილებელი გახდა ორი კარის მონტაჟი.

გთხოვთ შეისწავლოთ აღნიშნული საკითხი და მოგვცეთ უფლება აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე ფასების ცხრილიდან გაუსვლელოდ.

თარიღი: 3. 06. 2014 წ.


პატივისცემით

შ.პ.ს. „ტექნოვინი“-ს დირექტორი

მურმანი ჭარელიძე

[Handwritten signature]

/მ. ჭარელიძე/



ქ. ახმეტა სანაპიროს ქუჩა; ტელ: 558-590 590; 0790- 590 095; zurabbabulaidze@gmail.com