

შ ე თ ა ნ ს მ ე ბ ა

ქ. გორი

25 06 2014 წელი



ერთის მხრივ გორის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი საკრებულოს თავმჯდომარის დავით რაზმაძის სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს „გაზმშენი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ზაქარია ჩიხლაძის სახით, ემოქმედებთ რა 2014 წლის 09 ივნისს გაფორმებული № 124 ხელშეკრულების ფარგლებში, მხარეები ვადასტურებთ, რომ საპროექტო დავალებისათვის საჭირო ტექნიკური პირობის მომზადება საჭიროებს გარკვეულ დროს, რის გამოც მხარეები ვთანხმდებით მასზედ, რომ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიწოდების ვადა განისაზღვროს ტექნიკური პირობის მიღების დღიდან 10 (ათი) კალენდარული დღე.



ხელშეკრულების მე-10 მუხლის 10,1 პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ 10.1 ხელშეკრულება ძალაშია მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2014 წლის 30 აგვისტოს ჩათვლით.“

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საერთო ღირებულება, ანგარიშსწორებების პირობები და ხელშეკრულების სხვა დებულებები დარჩეს უცვლელი.

წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 3 (სამი) იდენტურ ეგზემპლარად (ერთი გადაეცემა შემსყიდველს, ორი მიმწოდებელს) და წარმოადგენს მხარეთა შორის 2014 წლის 09 ივნისს გაფორმებული №124 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

  
  
გორის მუნიციპალიტეტის  
საკრებულოს თავმჯდომარე  
დავით რაზმაძე

  
  
შ.პ.ს „გაზმშენი“- ს  
დირექტორი  
ზაქარია ჩიხლაძე