

ს. კახიანი
ქვემოთ
23.06.14

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს
ბატონ შალვა ჯაფარიძეს

ჩვენს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე შევასრულე სოფ. ხიდეშლებში
სოფლის დახმარების პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები.
გთხოვთ მოავლინოთ კომისია სამუშაოების შესამოწმებლად.


ი.მ. „გიორგი გუგუშაშვილი“

23.06.2014წ.

№ 02-257
20.06.14.

სოფ. ხიდელკერში სოფლის დახმარების პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების

შესრულების აქტი

1	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ბელოვასი		ტრანსპორტი		ფორმა №2
				კრიფა	სულფა	კრიფა	სულფა	კრიფა	სულფა	
	ყოფილი კლუბის რეაბილიტაცია		2							
	კორექციის ჩამონერგული კედლების აღდგენა	მ ²	2							
	შრომის დანახარჯი	მ ³	2			100	200			200
	კუთხოვან 70X70 მმ ფანჯრის თავზე დანადგერად	გრძ.მ.	6	9.5	57					57
	ცემენტი 50 კგ. ტომარა მარკა 400	ცალი	5	13	65					65
	ქვიშა	მ ²	2	20	40					40
	ბლოკის ტიხრების დემონტაჟი	მ ²	12							
	შრომის დანახარჯი	მ ²	12			10	120			120
	5 კარების და 4 ფანჯრის ამოშენება არსებული და შექმნილი ბლოკით	მ ²	19							
	შრომის დანახარჯი	მ ²	19			20	380			380
	წერილი საყვდელ ბლოკი	ცალი	90	1.5	135					135
	ცემენტი 50 კგ. ტომარა მარკა 400	ცალი	10	13	130					130
	ქვიშა	მ ²	2	20	40					40
	ფანჯრების შექმნა	მ ²	7							
	შრომის დანახარჯი	მ ²	7			5	35			35
	მინა 3 მმ სისქის	მ ²	7	18	126					126
	ჭურჭლის შესანახ თიხაში იატაკის შეცვლა	მ ²	27							
	შრომის დანახარჯი	მ ²	27			7	189			189
	კიბი 20X10 მმ	მ ³	0.6	400	240					240
	ფიტინი დამუშავებული 4 სმ. სისქის	მ ³	1.1	500	550					550

ლერსხანი	კმ	5	4	20					20
კუროპლის უკანას თოასში ჰერის უეცელა	მ ²	27							
შრომის დანახარჯი	მ ²	27			8	216			216
პლასტიკები	მ ²	27	7	189					189
სხვა მასალები	ლარი	54		54					54
დე თოასში ჰერის უეცელა	მ ²	60							
შრომის დანახარჯი	მ ²	60			8	480			480
პლასტიკები	მ ²	60	7	420					420
სხვა მასალები	ლარი	120		120					120
მასალების ტრანსპორტირება	რუბი	2					230	460	460
ჯამი				2186				460	4266
ბუნებური დავრეგება 5 %									213,3
ჯამი									4479,3

დამსრულებელი:  **მ. ბ. ბ.**
 თანამდებობა: **მ. ბ. ბ.**
 მუდმივი ადგილი: **მ. ბ. ბ.**

შემსრულებელი
 ინდ. შეკრები

გაორგო ბუნებაშეილი

საქმიანი აქვასტეკელო: **კობა მადლოძე**

სამუშაოების შესრულების

აქტი







ქ.ონი

24 ივნისი 2014 წელი

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2013 წლის 15 თებერვლის №28 ბრძანებით შექმნილმა კომისიამ შემადგენლობით: მიხეილ ბიძიშვილმა - ონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ /კომისიის თავმჯდომარე/, მამუკა მეტრეველმა - ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარემ /კომისიის წევრი/, გივი ბენდიანიშვილმა - არქიტექტურის, ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსმა /კომისიის წევრი/, ვასილ კიკვიძემ - მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანაშემწემ (კომისიის წევრი), ამირან ბერელიძემ - ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულმა საკაოს თემში და ესმა ბერელიძემ - ტერიტორიული ორგანოს დეპუტატმა საკაოს თემში შევამოწმეთ სოფელ ხიდშლეებში სოფლის განვითარების პროგრამით გათვალისწინებული ყოფილი კლუბის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულების მდგომარეობა, რომელიც შეასრულა ინდ. მეწარმე „გიორგი გუგუშაშვილმა“. შემოწმებით დადგინდა, რომ სამუშაოები შესრულებულია შუალედურად ფორმა №2-ის შესაბამისად. კერძოდ:

1. მოხდა ყორე-ქვის ცამონგრეული კედლების აღდგენა - 2მ³
2. მოხდა ფანჯრების თავზე კუთხოვანას დადება 70X70მმ -6გრძ.მ.
3. მოხდა ბლოკის ტიხრების დემონტაჟი - 12მ³
4. მოხდა 5 კარის და 4 ფანჯრის ამოშენება არსებული და შეძენილი ბლოკით- 19მ³
5. მოხდა ფანჯრების შემინვა - 7მ²
6. მოხდა ჭურჭლის შესანახ ოთახში იატაკის შეცვლა - 27მ²
7. მოხდა ჭურჭლის ვშესანახ ოთახში ჭერის შეცვლა - 27მ²
8. მოხდა დიდ ოთახში ჭერის შეცვლა - 60მ²

აქტი სწორია და ხელს ვაწერთ:

1.  მიხეილ ბიძიშვილი
2.  მამუკა მეტრეველი
3.  გივი ბენდიანიშვილი
4.  ვასილ კიკვიძე
5.  ამირან ბერელიძე
6.  ესმა ბერელიძე

აკომატ
ფორმების გზავნა
26.06.14

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს
ბატონ შალვა ჯაფარიძეს

დასკვნა

კომისიის მიერ შემოწმებული იქნა ინდ. მეწარმე „გიორგი გუგეშაშვილის“
მიერ სოფელ ხიდულეში სოფლის განვითარების პროგრამით გათვალისწინებული
ყოფილი კლუბის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულების
მდგომარეობა.

სამუშაოები შესრულებულია ფორმა №2-ის შესაბამისად.

დანართი - შესაბამისი დოკუმენტაცია.

მიხეილ ზიდიშვილი
კომისიის თავმჯდომარე




მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. ონი

24 ივნისი 2014 წელი

თანახმად ჩვენს მიერ მიმდინარე წელს დადებული ხელშეკრულებისა ინდ. მეწარმე „გიორგი გუგუშაშვილის“ მიერ შესრულებულია შუალედურად სოფელ ხიდემლებში სოფლის განვითარების პროგრამით გათვალისწინებული ყოფილი კლუბის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოები ღირებულები 4479,3 (ოთხიათასოთხასსამოცდაცხრამეტი და 3) ლარის ღირებულებით, რომელიც შემოწმებული იქნა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 თებერვლის №28 ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ (აქტი თან ახლავს) სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად ხელშეკრულების შესაბამისად.

ჩააბარა:
ინდ. მეწარმე: 
„გიორგი გუგუშაშვილი“

ჩაიბარა
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარე:

შალვა ჯაფარიძე

შესრულებული სამუშაოების მომლბი კომისიის თავმჯდომარეს

ბატონ მიხეილ ბიძიშვილს

არქიტექტურის ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის

მთ. სპეციალისტის კობა მაღალადაძის

მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ ზედამხედველობას ვეწეოდი სოფელ ხიდემლებში სოფლის დახმარების პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების მიმდინარეობას, რომელსაც აწარმოებდა ინდ.მეწარმე „გიორგი გუგეშაშვილი“.

სამუშაო შესრულებულია ფორმა 2-ის მიხედვით, ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.

ტექნიკური ზედამხედველი:  კ. მაღალადაძე

26. 06.2014 წ.