

შეთანხმება №1

ჭიათურა

09 ივლისი 2014 წ.

ერთის მხრივ სსიპ თვითმმართველი ერთეული ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, მისამართი: ჭიათურა, ნინოშვილის ქ.№7, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის იასონ ჭუმბურიძის სახით, შემდგომში „შემსყიდველი“ და მეორეს მხრივ შპს „კალატოზი“ (მისამართი: ჭიათურა, თორღვაშვილის ქ.№3), მისი დირექტორის გელა ასანიძის სახით, შემდგომში „მიმწოდებელი“, ორივე ერთად წოდებული, როგორც „მხარეები“, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით და მხარეთა შორის 2014 წლის 11 ივნისს გაფორმებული №152 ხელშეკრულების მე-12 მუხლის საფუძველზე, შევთანხმდით ხელშეკრულებაში შემდეგი ცვლილების განხორციელებაზე:

1. ხელშეკრულების 2.2 პუნქტით გათვალისწინებულ ხარჯთაღრიცხვებში (ხრეითის ტერიტორიულ ორგანოს საბავშვო ბაღში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია ; ხრეითის ტერიტორიულ ორგანოს ლაშხები-კერესელიძეების უბანში წყლის რეაბილიტაციისათვის მასალების შეძენა და ხრეითის ტერიტორიულ ორგანოს ლაშხები-კერესელიძეების უბანში წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობის მასალები) შევიდეს ცვლილება №1 დანართის მიხედვით.

2. ხელშეკრულების სხვა პირობები დარჩეს უცვლელი. წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის ამ შეთანხმების თავში მითითებული თარიღიდან.

3. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე სამ ეგზემპლარად და წარმოადგენს მხარეთა შორის 2014 წლის 11 ივნისს გაფორმებული №152 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შეთანხმების დადების საფუძველი: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ხრეითის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის არ ჩილ ჯ აფარიძის მომართვები (რეგისტრაციის №802; №803), სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელების მიზნით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის №1 სხდომის ოქმი.

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

სსიპ თვითმმართველი ერთეული
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

შპს „კალატოზი“

მისამართი: ჭიათურა, ნინოშვილის ქ.№7
საიდენტიფიკაციო კოდი 215609544
სს „პრივატბანკის“ ჭიათურის სერვისცენტრი
ბანკის კოდი CAVOGE22
ანგარიშის № GE86TP0033030020000003
ტელ.: 0 479 252555; 0 479 251081
Email: chiatura.mun@gmail.com

მისამართი: ჭიათურა, თორღვაშვილის ქ. №3
საიდენტიფიკაციო კოდი 415591924
სს „პრივატბანკი“
ბანკის კოდი CAVOGE22
ანგარიშის № GE35TP00360800020002739
ტელ: +995 599 05 07 09

საკრებულოს თავმჯდომარე
იასონ ჭუმბურიძე

დირექტორი
გელა ასანიძე



გ. ასანიძე

ხრეთის ტ.ო. ლაშხე-კერესელძეების უბანში წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობისათვის მასალების შეკენა

	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილებები	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	44165100 შავი შლანგი დ=32 მმ	გრძ.მ	1000	1	1000	0	0	0.388	388	1388
2	44165100 მუტა დ=32 მმ	ცალი	5	2.5	12.5	0	0	0	0	12.5
3	44611000 ავზი წყლის 3000 ლიტრი	ცალი	1	550	550	0	0	150	150	700
4	14210000 ქვიშაღორღის ნარევი	კუბ.მ	1	20.5	20.5	0	0	100	100	120.5
5	14210000 ქვიშა	კუბ.მ	1	12.3	12.3	0	0	100	100	112.3
6	44111200 ცემენტი მ-400	ტნ	1	186.4	186.4	0	0	40.97	40.97	227.37
7	14210000 არსებულ ქვა	კუბ.მ	2	0	0	0	0	150	300	300
8	42130000 ვენტილი დ=32 მმ	ცალი	2	11	22	0	0	0	0	22
	ჯამი									2883
	ფედნადები ხარჯი 10%									288
	ჯამი									3171
	გეგმიური დაგროვება 8%									254
	ჯამი									3425
	დ.ღ. 18%									616
	ჯამი									4041

შ.პ.ს. „საპროექტო“-ს დირექტორი:

გ. გოგატიშვილი



სრეითის ტ.ო. ღაშხები-კერესელოების უბანში წყლის რეაბილიტაციისთვის მასალების შეძენა

	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელოვასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 44165100	შავი შლანგი დ=32 მმ	გრძმ	506	1	506	0	0	0.3	152	658
2 44165100	მუცტა დ=32 მმ	ცალი	2	2.5	5	0	0	0.2	0.4	5.4
3 44611000	ავზი წყლის 5000 ლიტრი	ცალი	1	1350	1350	0	0	270	270	1620
	ჯამი									2283
	ტრანსპორტი ხარჯი 10%									228
	ჯამი									2512
	ოპერირი დაგროვება 8%									201
	ჯამი									2712
	დ.დ.გ 18%									488
	ჯამი									3201

შ.პ.ს. „საპროექტო“-ს დირექტორი:

გ. გოგატიშვილი



კორექტირებული

სრეითის ტ.ო. საბავშვო ბაღში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
			ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
2		4	5	6	7	8	9	10	11
შავი შლანგი დ-32 მმ	გრძ/მ	1000	1	1000	0,05	50	0,204	204	1254
მუფტა გადასაბმელი დ=32 მმ	კალი	5	3	15	0	0	0	0	15
ჯამი									1269
ზედნადები ხარჯი 10 %									127
ჯამი									1396
ბეჭმიური დაგროვება 8 %									112
ჯამი									1508
დ.დ.გ 18%									271
ჯამი									1779

შ.პ.ს. „საპროექტ“-ს დირექტორი:

ბ. გოგატიშვილი



სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელების მიზნით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის სხდომის

ო კ მ ი №1

ჭიათურა

01 ივლისი 2014 წელი

სხდომას ესწრებოდნენ ინსპექტირების ჯგუფის წევრები:

1. თეიმურაზ ჭუმბურიძე - გამგებლის მოადგილის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი, ჯგუფის უფროსი;
2. ზურაბ კუპატაძე - ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი, წევრი;
3. მურმან ბაქრაძე - ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი, წევრი;
4. გრიგოლ ასანიძე - ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი, წევრი;
5. დავით მაჭავარიანი - სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი, წევრი;
6. ვალერიან გაფრინდაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის რეგულირებისა და ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი, წევრი;
7. არჩილ ბაქრაძე - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის რეგულირებისა და ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი, წევრი;
8. ლაშა გოცაძე - ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი, წევრი;
9. რატი ცხადიაშვილი - ადმინისტრაციული სამსახურის მთავარი სპეციალისტის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი, წევრი;

სხდომას თავმჯდომარეობდა გამგებლის მოადგილის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი თეიმურაზ ჭუმბურიძე, რომელმაც სხდომის მონაწილეებს წარუდგინა

დღის წესრიგი:

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების რწმუნებულებისა და მოსახლეობის ერთობლივი განცხადებების განხილვა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელ პროექტების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში ცვლილებების შესახებ.

მომხსენებელი: თეიმურაზ ჭუმბურიძე

მოისმინეს: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების რწმუნებულებისა და მოსახლეობის ერთობლივი განცხადებების განხილვა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელ პროექტების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში ცვლილებების შესახებ.

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შემოსულია რგანის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის იმედა ხვედელიძის, პერევისის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის ზაზა ლაბაძის, სვერის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის ირაკლი ბიწაძის, ნიგოზეთის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის ზურაბ ჯაოშვილის, ვაჭევის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის თემური აბესაძის, სოფელ ზოდის იობაშვილების უზნის, სოფელ მოხოროთუბნის, სოფელ კაცხის ოტიაშვილების უზნის, ხვაშითის ტერიტორიული ორგანოს სოფელ ვაკევისის, კაცხის ტერიტორიული ორგანოს სოფელ ნავარძეთის კუჭაშვილ-ბერიშვილების უზნის მოსახლეობის განცხადებები სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელ პროექტების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში ცვლილებების შესახებ.

აზრი გამოთქვას:

მ. ბაქრაძემ, ზ. კუპატაძემ, გ. ასანიძემ, ლ. გოცაძემ, რ. ცხადიაშვილმა, ა. ბაქრაძემ, რომლებმაც მხარი დაუჭირეს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში ცვლილებების შეტანას.

კენჭისყრის შედეგად დაადგინეს:

1. წარმოდგენილი განცხადებების შესაბამისად განხორციელდეს შესაბამისი ცვლილებები შემდეგ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში:

ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტსა და ინდ. მეწარმე „გოგი მოდებაძეს“ შორის 2014 წლის 11 ივნისს გაფორმებულ №155 გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებაზე თანდართული რგანის ტერიტორიულ ორგანოში მინი სტადიონის ხარჯთაღრიცხვაში.

ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტსა და ინდ. მეწარმე „თემური გაჩეჩილაძეს“ შორის 2014 წლის 11 ივნისს გაფორმებულ №151 გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებაზე თანდართული პერევისის ტერიტორიულ ორგანოს სოფელ წინსოფელში კანალიზაციის ქსელის მოწყობისათვის მასალების შეძენის ხარჯთაღრიცხვაში.

გ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტსა და ინდ. მეწარმე „გიორგი მიროტაძეს“ შორის 2014 წლის 10 ივნისს გაფორმებულ №140 გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებაზე თანდართული სვერის ტერიტორიულ ორგანოს სოფელ თვალუეთში კოდის წყლის უბანში სარიტუალო დარბაზის მშენებლობისათვის მასალების შეძენის ხარჯთაღრიცხვაში.

დ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტსა და ინდ. მეწარმე „დეშური კვიწინაძეს“ შორის 2014 წლის 09 ივნისს გაფორმებულ №129 გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებაზე თანდართული ნიგოზეთის ტერიტორიულ ორგანოს სოფელ ზედა ბერეთისაში სარიტუალო დარბაზის კეთილმოწყობისათვის მასალების შეძენის ხარჯთაღრიცხვაში.

ე) ჭიათურის მუნიციპალიტეტსა და შპს „ნიუ არტს“ შორის 2014 წლის 11 ივნისს გაფორმებულ №156 გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებაზე თანდართული პერევისის ტერიტორიულ ორგანოს სოფელ პერევისაში სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვაში.

ვ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტსა და ინდ. მეწარმე „სიმონ კაპანაძე“ შორის 2014 წლის 09 ივნისს გაფორმებულ №137 გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებაზე თანდართული ვაჭევის ტერიტორიულ ორგანოს საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილის შემოღობვის ხარჯთაღრიცხვაში.

ზ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტსა და შპს „თბილმშენ ინტერსერვისს“ შორის 2014 წლის 10 ივნისს გაფორმებულ №146 გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებაზე თანდართული სოფ. ზოდში წყლის სისტემის რეაბილიტაციის, სოფ. მოხორთუბანში საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილის მასალების შეძენისა და სოფელ დარკვეთში შოშიკიშვილების უბანში წყაროს კეთილმოწყობისათვის მასალების შეძენის ხარჯთაღრიცხვებში.

თ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტსა და ინდ. მეწარმე „ივანე მეგლაძეს“ შორის 2014 წლის 10 ივნისს გაფორმებულ №143 გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებაზე თანდართული სოფ. კაცხში ოტიაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაციისა და სოფ. ნავარძეთში კუჭაშვილ-ბეროშვილების უბანში გზის რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვებში.

ი) ჭიათურის მუნიციპალიტეტსა და შპს „გაგალეს“ შორის 2014 წლის 09 ივნისს გაფორმებულ №134 გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებაზე თანდართული სოფ. ვაკევისაში მაგიდებისა და სკამების შეძენის ხარჯთაღრიცხვაში.

კ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტსა და ინდ. მეწარმე „იასონ ფხალაძეს“ შორის 2014 წლის 10 ივნისს გაფორმებულ №147 გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებაზე თანდართული სოფ. ხალიფაურში სარიტუალო დარბაზის კეთილმოწყობის ხარჯთაღრიცხვაში.

ლ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტსა და შპს „კალატოზს“ შორის 2014 წლის 11 ივნისს გაფორმებულ №152 გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებაზე თანდართული ხრეთის ტერიტორიული ორგანოს ლაშხები-კერესელიძეების უბანში წყლის რეაბილიტაციისათვის მასალების შეძენის, ხრეთის ტერიტორიული ორგანოს ლაშხები-

პერესელიძეების უბანში წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობის მასალების შეძენისა და ხრეთის ტერიტორიული ორგანოს საბავშვო ბაღის წყლის სისტემის ხარჯთაღრიცხვებში.

მ) ქიათურის მუნიციპალიტეტსა და შპს „ლიზის“ შორის 2014 წლის 10 ივნისს გაფორმებულ №144 გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებაზე თანდართული პერესის ტერიტორიულ ორგანოს სოფელ ჭილოვანში ჭაბურღილის მოწყობის ხარჯთაღრიცხვაში.

2. ოქმი თანდართული განცხადებებით, შემდგომი რეაგირებისათვის გადაეგზავნოს შპს „საპროექტოს“.

თეიმურაზ ჭუმბურიძე

ზურაბ კუპატაძე

მურმან ბაქრაძე

გრიგოლ ასანიძე

დავით მაჭავარიანი

ვალერიან გაფრინდაშვილი

არჩილ ბაქრაძე

ლაშა გოცაძე

რატი ცხადიაშვილი

အမည်အတိုင်း ခံယူရန်

[illegible]

01.07.2014 G.

2-00-0167
MACHINES & MUNICIPALITY
COUNCIL OF MINISTERS
802 14

01 07 2014

709