

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2014 წლის 7 ივლისის №93
ხელშეკრულება

შეთანხმება ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ

დ. ასპინძა

1 აგვისტო 2014 წელი

ერთის მხრივ ასპინძის მუნიციპალიტეტი (მისამართი: დ. ასპინძა თამარის ქ. №3, საიდენტიფიკაციო კოდი 223105155, საბანკო ანგარიში GE48LBO120141752740000 ს.ს „ლიბერთი ბანკი“-ს ასპინძის ფილიალი, ბანკის კოდი LBRTGE22 შემდგომში „შემსყიდველი“ და მეორეს მხრივ ი/მ „დავით გელაშვილი“-ს (მისამართი: დ. ასპინძა, ერეკლე II ქ. №20 საიდენტიფიკაციო კოდი 05001004531, საბანკო ანგარიში GE69LB0112118292754000, ს.ს „ლიბერთი ბანკის“-ს ასპინძის ფილიალი, ბანკის კოდი LBRTGE22 შემდგომში „მიმწოდებელი“.

ი/მ „დავით გელაშვილის“ 2014 წლის 29 ივლისის №2/1523 განცხადების, სოციალური და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ეკონომიკის, ქონების მართვის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების მ/წ 1 აგვისტოს ობიექტის დათვალიერების აქტისა და ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე მხარეებმა მიიღეს გადაწყვეტილება 2014 წლის 7 ივლისის №93 ხელშეკრულებაში მე-3 მუხლის, მე-3.1 და მე-3.2 პუნქტებში შევიდეს ცვლილებები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

3.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები 2014 წლის 15 აგვისტომდე.

3.2. ხელშეკრულება ძალაში 2014 წლის 15 სექტემბრამდე.

2. ხელშეკრულების სხვა დანარჩენი მუხლები დარჩეს უცვლელი

შემსყიდველი: ასპინძის მუნიციპალიტეტი
დ. ასპინძა, თამარის ქ. №3
საბანკო რეკვიზიტები:
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
საიდენტიფიკაციო კოდი 223105155
ბანკი: ლიბერთი ბანკის ასპინძის ფილიალი
ბანკის კოდი: LBRTGE22
ა/ა GE48LBO120141752740000

მიმწოდებელი: ი/მ „დავით გელაშვილი“
დ. ასპინძა, ერეკლე ქ. #20
საბანკო რეკვიზიტები:
ი/მ „დავით გელაშვილი“
საიდენტიფიკაციო კოდი 05001004531
ბანკი- ლიბერთი ბანკის ასპინძის ფილიალი.
ბანკის კოდი LBRTGE22
ა/ა GE69LB0112118292754000

ასპინძის მუნიციპალიტეტის
გამგებელი ლ.ცაბაძე

ი/მ „დავით გელაშვილი“

გ. თ. მ. მ.
30.07.2014

ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბატონ ლევან ცაბაძეს

ი.მ დავით გელაშვილის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

მოგახსენებთ, რომ ვასრულებ ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №
ვარნეთის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს

სოფ. საყუდაბლის მოსახლეობის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები (სათიბები, ხეხილის
ბაღები) მდებარეობს ვარნეთში, მოგეხსენებათ ივლისის თვეში ვარნეთში სოფ.საყუდაბლის
მოსახლეობას დაწყებული აქვთ თიბვა, მოსახლეობა ძირითადად გადაადგილდება
ავტოტრანსპორტო საშუალებებით, რის გამოც დღეის მდგომარეობით ვარნეთის გზის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს შეფერხებით.

გთხოვთ გამიგრძელოთ ხელშეკრულების ვადა ამ/წლის 15 აგვისტომდე.

29,07,2014 წელი

განმცხადებელი ი/მ:

ი. მ. დავით

დ. გელაშვილი

დ. გელაშვილი
01.08.2014


განმცხადებელი	3/1523
29	07 2014

ი/მ „დავით გელაშვილი“-ს 2014 წლის 29 ივლისის №2/1523 განცხადების საფუძველზე ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპეციალისტებმა როსტომ წიკლაურმა და მიხეილ მაისურაძემ შევამოწმეთ სოფელ საყუდაბელის ე.წ. „ვარეთი“-ს საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების მდგომარეობა და აღმოჩნდა შემდეგი: ი/მ „დავით გელაშვილი“ ვერ ასრულებს საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებს, რადგან სოფელ საყუდაბელის მოსახლეობა დღეის მდგომარეობით „ვარეთი“-ს გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებში შედის რ/ბეტონით გზის სავალი ნაწილის მოწყობა და ამასთანავე სხვა შემოვლითი გზა არ არსებობს. ამ მიზეზის გამო ვერ ხერხდება დაწყებული სამუშაოების დასრულება.

აღნიშნულიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ხელშეკრულების ვადის გაგრძელება 2014 წლის 15 აგვისტომდე.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით

1.  რ. წიკლაური

2.  მ. მაისურაძე