

შესრულებილი სამუშაოს აქტი
30 ივნისი, 2014 წელი

ფორა N2

შემსყიდველი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მიმწოდებელი: გიორგი ბიწნიგაური
ხელშეკრულება: N-90/გ. 12, ივნისი 2014 წელი

ობიექტი: მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. საგურამოში
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და სალექარების
ამოწმების სამუშაოები.

სამუშაო და რესურსები	განზომილება	გათვალისწინებული კონტრაქტით		შასრულებული ნაზარდი ჯამი მშენებლობის დაწყებ.		მათ შორის საანგარიშო პერიოდში		
		ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	
1	სათავე ნაგებობიდან და სალექარებიდან ქვის ამოწმება გარეცხვა და ჩალაგება, სათავეს ძირის მოთიბვის სამუშაოები	კუბ.მ	7,50	370,00	7,50	370,00	7,50	370,00
2	ბალსატის ჩაყრა გზაზე არსებულ დრმულში ბუღდლობებით, ბუღდლობების ექსპლუატაცია	მ/სთ	1,629	37,73	1,629	37,73	1,629	37,73
3	ბალსატის შეტანა სოფ. არაშენდის ხევიდან	კუბ.მ	123,48	1746,01	123,48	1746,01	123,01	1746,01
	ჯამი			2153,74		2153,74		2153,74

ზედნადების ხარჯები	0,08%	172,29	172,29	172,29
ჯამი		2326,03	2326,03	2326,02
რენტაბელობა	0,06%	139,56	139,56	139,56
ჯამი		2465,59	2465,59	2465,59
მსროლებული სამუშაოს ექსპერტობ	0,01%	24,65	24,65	24,65
ჯამი		2490,24	2490,24	2490,24

იმ გიორგი ბიჩხივაური




საქონლის უზრუნველყოფის
 აკრედიტაციის განყოფილება



მეტეორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი




გ. ვაძინაძე

მ. მღვიმელიძე

მასრულებული სამუშაოს აქტი

ფორმა N2

30. ივნის 2014 წელი

შემსყიდველი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი
 მიმწოდებელი: ი.მ გიორგი ბიჩინიაური
 ხელშეკრულება: N90/გ. 12 ივნისი, 2014 წელი.

ობიექტი: მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. საგურამოში
 ნადრბაზევის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობაზე
 ხევის წყლის ამრიდი არხის გაწმენდა.

სამუშაო და რესურსი	განზომ	გათვალისწ. კონტრაქტ		მასრულებული ნაზარდი ჯამი		მათ შორის საანგარიშო პერიოდში	
		ერთეულ	სულ	ერთეულ	სულ	ერთეულ	სულ
1 სანადგრე არხის გაწმენდა ხელით	კუბმ.მ	179,20	1480,00	179,20	1480,00	179,20	1480,00
2 ამოწმენდილი მასის ზუღლოზებით, გადაადგილება 50მ სიღმ. 59,36ტ.	მ/თ	29,09	53,36	29,09	53,36	29,09	53,36
ჯამი			1533,36		1533,36		1533,36
ზედნადების ხარჯები			122,66		122,66		122,66
ჯამი			1656,02		1656,02		1656,02
რენტაბელობა			99,36		99,36		99,36
ჯამი			1755,38		1755,38		1755,38
მსრულებული სამუშაოს ექსპერტიზა	0,01%		17,55		17,55		17,55
ჯამი			1772,93		1772,93		1772,93

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი
 მ. გულუბერიძე
 38034196 *

საგურამო მუნიციპალიტეტის მერი
 ი.მ. გიორგი ბიჩინიაური
 ხელმოწერა

ვახაშვი მუხომანი
 ი. იორვლოძე

ი. იორვლოძე

შესრულებული სამუშაოს აქტი
30. ივნისი. 2014 წელი

ფორმა N 2

შემსყიდველი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მიმწოდებელი: ი.მ გიორგი ბიჩნიგაური
ბელშეკრულება: 90/გ. 12, ივნისი 2014 წელი

ობიექტი: მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. საგურამბო
სანიაღვრე არხის ლ-30 მ და მილი ლ-30 გაწმენდა.

სამუშაო და მასალები	განზომილება	გათვალისწინებული კონტრაქტით		შესრულებული ნაზარდი ჯამი მშენებლობ. დაწყ.		მათ შორის საანგარიშო პერიოდში	
		ერთ სულ	ერთ სულ	ერთ სულ	ერთ სულ		
1 სანიაღვრე არხის და მილის გაწმენდა მიწის მოთხრის სამუშაოები	კუბ. მ	32,27	1005,00	32,27	1005,00	32,27	1005,00
ჯამი			1005,00		1005,00		1005,00
ზედნადების ხარჯები			80,40		80,40		80,40
ჯამი			1085,40		1085,40		1085,40
რენტაბელობა			65,12		65,12		65,12
ჯამი			1150,52		1150,52		1150,52
შესრულებული სამუშაოს ექსპორტიზა			11,50		11,50		11,50
ჯამი	0,01%		1162,02		1162,00		1162,00

ი.მ გიორგი ბიჩნიგაური

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბ. გიულტაშვილი

საქმის მძღველი
მხედომ 451761 ბუკოს

ვახანგიაშვილი

ვახანგიაშვილი

ი. მ. გიორგი



შესრულებული სამუშაოს აქტი

ფორმა N 2

30 ივნისი.2014 წელი

მემსყიდველი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი

ობიექტი: მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალსოფელში

მიმწოდებელი: ი.მ გიორგი ბიჩივაური.

სასმელი წყლის რეზერვუარის სმოქმენდა და

ბელშეკრულება: N90/გ, 12, ივნისი 2014 წელი

გარეეცხვა.

სამუშაო და რესურსები	განზომ	გათვალისწინებული კონტრაქტით		შესრულებული ნაზარდი ჯამი		მათ შორის საანგარიშო პერიოდ	
		ერთეული	სულ	ერთეული	ჯამი	ერთეული	ჯამი
1 რეზერვუარის გაწმენდა,სტიქის შედგენად სასმელი წყლის რეზერვუარში წყლის მოყოლილი, მიწა- თიხოვანი ნალექისგან, შემდგომი გამორეცხვის სამუშაოები	კუბ.მ	7,50	1075,00	7,50	1075,00	7,50	1075,00
ჯამი			1075,00		1075,00		1075,00
ზენადადების ხარჯები	0,08%		85,00		85,00		85,00
ჯამი			1161,00		1161,00		1161,00
რენტაბელოზა	0,06%		69,66		69,66		69,66
ჯამი			1230,66		1230,66		1230,66

მასშტაბული სამუშაოს ექსპერტი	0,01%	12,30	12,30	12,30
ჯამი		1242,96	1242,96	1242,96

ი.მ. გიორგი ბიჩხვიანი



მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგელო

მ. მთაწმელი




საერთაშორისო სერვისების
მიმართ სერვისების
მ. მთაწმელი




ვესალაშვილი მურმანი

ი. მ. გიორგი



„კამბიცილებ“

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის

გ. პაპაშვილი

2014 წ.

მიღება-ჩაბარების აქტი

„შემსყიდველი“ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლობა

„მომწოდებელი“ ინდ. მენაქვე გიორგი ძაჩნავაძე

1. დასრულებული სამუშაოს მიმღები კომისია: თავმჯდომარე - მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ზურაბ აბესაძე, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი - ილია ციციშვილი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი, მოვალეობის შემსრულებელი - ზურაბ მარსაგიშვილი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის უფროსი - გიორგი პაპაშვილი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი - ილია ოდიშელიძე, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - უშანგი ზურაბიშვილი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი

მედა უნდიძე

2. ობიექტის (მშენებლობის, ხარკმონტო, სამუშაოების) დასახელება: სოფ. ახალსოფელში სასამელი წყლის ხეობის ამონქენდა - გამოხეცხვა

3. ობიექტის (მშენებლობის, სამონტაჟო სამუშაოების) სავსებით სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება: ათასოცხმოცდახუთი დარი 80 თეთრი

4. შესრულებული სამშენებლო-სამონტაჟო (ხარკმონტო) სამუშაოების ღირებულება:

ათასოცხმოცდათხუთი დარი 96 თეთრი

5. საფუძველი: ხე-მეტეხედება N 90/გ 12 ივნისი 2014 წ.

ნახაზების, დოკუმენტური აქტის, ხელშეკრულების დასახელება.

6. შენიშვნები და წინადადებები: _____

აქტის სინამდვილე ხელს ვაწერთ:

ზ. აბესაძე

ი. ციციშვილი

ზ. მარსაგიშვილი

ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი:

მომწოდებელი:

გ. პაპაშვილი

ი. ციციშვილი

ი. ციციშვილი





„ვატკობე“

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლობა

გ. გიორგაშვილი

მ. ზღინი

2014 წ.

ძილება-ჩაბარების აქტი

„შესყიდველი“ – მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებობა

„მომწოდებელი“ ინდ. მენახე ეიოხვი ბიხნიგაუჩი

1. დასრულებული სამუშაოს მიმღები კომისია: თავმჯდომარე – მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ზურაბ აბესაძე, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი – ილია ციციშვილი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებობის არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი – ზურაბ მარსაგიშვილი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებობის სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის უფროსი – გიორგი პაპაშვილი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებობის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი – ილია თლიშელიძე, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებობის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის მოვარი სპეციალისტი – უშახვი ზურაბიშვილი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებობის შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი

გელა უზნიძე

2. ობიექტის (მშენებლობის, ხარეონტო სამუშაოების) დასახელება: სოფ. საგუჯამოში სანიადზე ახლის L=30 და ძლიის L=30მ განშენა

3. ობიექტის (მშენებლობის, ხარეონტო სამუშაოების) საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება: ათასასაშოცდახეთი დიო და 90 ლეთი

4. შესრულებული სამშენებლო-ხარეონტო (ხარეონტო) სამუშაოების ღირებულება: ათასასაშოცდახეთი დიო და 00 ლეთი

5. საფუძველი: ხელშეკრულება N 90/3 2014 წელი

ნახაზების, დოკუმენტის აქტის, ხელშეკრულების დასახელება.

6. შენიშვნები და წინადადებები: _____

აქტის ხინამდვილს ხელს ვაწერო:

ზ. აბესაძე

ი. ციციშვილი

ზ. მარსაგიშვილი

ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი:

მომწოდებელი:

გ. პაპაშვილი

ი. თლიშელიძე

უ. უშახვი





„კამბოციკი“

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის

გ. კაპაშვილი

2014 წ.

მიღება-ჩაბარების აქტი

„შემსყიდველი“ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

„მომწოდებელი“ ანდ. მენაშვილი გიორგი ბიჩინაძე

1. დასრულებული სამუშაოს მიმღები კომისია: თავმჯდომარე - მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ზურაბ აბესაძე, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი - ილია ციციშვილი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - ზურაბ მარსაგიშვილი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის უფროსი - გიორგი კაპაშვილი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი - ილია ოდიშელიძე, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის მოაგარი სპეციალისტი - უშანგი ზურაბიშვილი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი - ქედი ყნაიდაშვილი

2. ობიექტის (მშენებლობის, ხარმონტო სამუშაოების) დასახელება: სოფ. საგუჯამოში ნაძვ-ჭაჭვის სასმელი ხევის სათავე ნაკვობაზე ხევის ხედისამხიდი-სხის გაწმენდა.

3. ობიექტის (მშენებლობის, ხარმონტო სამუშაოების) ხაერით ხაზარჯთადრიცხვო ღირებულება: აღსშვიდისსაბოჯდათხამეჯი დსი დ 70 თეთი

4. შესრულებული სამშენებლო-სამონტაჟო (ხარმონტო) სამუშაოების ღირებულება: აღსშვიდისსაბოჯდათხამეჯი დსი დ 39 თეთი

5. საფუძველი: ხედაჭიჯება №90/გ ქიკინისი 2014 წელი
ნახაზების, დოკუმენტური აქტის, ხელშეკრულების დასახელება.

6. შენიშვნები და წინადადებები: _____

აქტის სინამდვილეს ხელს ვაწერო:

ზ. აბესაძე

ი. ციციშვილი

ზ. მარსაგიშვილი

ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი

მომწოდებელი:

გ. კაპაშვილი

ი. ოდიშელიძე

ბ. კაპაშვილი





„კამპიკეპ“

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლი

გ. პაპაშვილი

11. 12.2014 წ.

მიღება-ჩაბარების აქტი

„შემსყიდველი“ - მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

„მომწოდებელი“ ინტ. ქენსიშვილი კობახი ბიძინიაძე

1. დასრულებული სამუშაოს მიმღები კომისია: თავმჯდომარე - მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ზურაბ აბესაძე, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი - ილია ციციშვილი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - ზურაბ მარსაგიშვილი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახელმწიფო შეხვედრების სამსახურის უფროსი - გიორგი პაპაშვილი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი - ილია ოდიშელიძე, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამსახურის მოვარი სპეციალისტი - უშანგი ზურაბიშვილი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი გენა ყნაიძე

2. ობიექტის (მშენებლობის, ხარეზონტო სამუშაოების) დასახელება: სოფ. სავჯახოში ს-ჩევევებზე სასაშენო ხედის სათავე ნაგებობის და საფუძვლის აღმშენებ.

3. ობიექტის (მშენებლობის, ხამონტაჟო სამუშაოების) ხაერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება: თხადასოთხსოთხმოცდასუქსუქი დარი და 10 თუხი

4. შესრულებული სამშენებლო-ხამონტაჟო (ხარეზონტო) სამუშაოების ღირებულება: თხადასოთხსოთხმოცდაათი დარი და 24 თუხი

5. საფუძველი: ხედშეხედაქა N-90/კ 12 ავნიხი 2014 წელი
ნახაზების, დეფექტური აქტის, ხელშეკრულების დასახელება.

6. შენიშვნები და წინადადებები: _____

აქტის ხინამდვილეს ხედის ვაწერთ:

ზ. აბესაძე

ი. ციციშვილი

ზ. მარსაგიშვილი

ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი:

მომწოდებელი:

Handwritten signatures and stamps. One stamp is circular with text: 'საქართველო', 'მცხეთის მუნიციპალიტეტი', 'გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი', 'გ. პაპაშვილი', 'მ. მარსაგიშვილი', 'ი. ციციშვილი', 'ზ. აბესაძე', 'მომწოდებელი', 'ინტ. ქენსიშვილი კობახი ბიძინიაძე', 'მარსაგიშვილი'.