

ბ.ე.ბ.ბ.ბ.
გ.ბ.ბ.ბ.ბ.
11.06.14

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს
ბატონ შალვა ჯაფარიძეს

მოგახსენებთ, რომ ჩვენს მიერ დადებული ხელშეკრულების თანახმად, ვაწარმოებ
სოფ. ჭიბრევში სოფლის პროგრამით გათვალისწინებულ სამუშაოებს.

შემოწმების მიზნით გთხოვთ მოავლინოთ შესაბამისი კომისია და ჩამირიცხოთ
თანხა.

11.06.2014 წელი

ინდ. მეწარმე

„მერაბ მაჩაიძე“ *მ.მ. მაჩაიძე*

№ 02-237
11.06.14

სოფ. კობრეკში სოფლის დახმარების პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების

შესრულების აქტი

ფორმა №2

ქ. თბი	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მუქსთ	მხალა		ხელვა		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთევა	სულვა	ერთევა	სულვა	ერთევა	სულვა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ბარი-კობრეკის გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია	კმ	3	32		8	256	55	1760	2016	
	ბარი კობრეკის გზის დაპროექტება	მკმ				4	440	12	1320	1760	
	გაჭრილი და დაპროექტებული გზის თანამართლებული სამუშაო	მ ²	110						300	300	
	ბუღალტრული ტრანსპორტირება						440		3380	3820	
	ჯამი									191	
	ბუნებრივი დანახვა 5 %									4011	

საკრებულო

თავმჯდომარე



მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელმძღვანელი

შესრულებული

ინგ. მუქარაძე

მუქარაძე

მუნიციპალიტეტის მხარის

სამუშაოების შესრულების

აქტი







ქ. ონი

12 ივნისი 2014 წელი

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2013 წლის 15 თებერვლის №28 ბრძანებით შექმნილმა კომისიამ შემადგენლობით: მიხეილ ბიძიშვილმა - ონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ /კომისიის თავმჯდომარე/, მამუკა მეტრეველმა - ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარემ /კომისიის წევრი/, გივი ბენდიანიშვილმა - არქიტექტურის, ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსმა /კომისიის წევრი/, ვასილ კიკვიძემ - მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანაშემწემ (კომისიის წევრი), პაატა ჯაფარიძემ - ფარახეთის თემის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულმა და ვასილ არჩვაძემ - ფარახეთის თემის ტერიტორიული ორგანოს დეპუტატმა შევამოწმეთ სოფელ ჭიბრევში სოფლის დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების მდგომარეობა, რომელიც შეასრულა ინდ. მეწარმე „მერაბი მაჩაიძემ“. შემოწმებით დადგინდა, რომ სამუშაოები შესრულებულია ფორმა №2-ის შესაბამისად. კერძოდ:

1. მოხდა ბარი ჭიბრევის გზის დაპროფილება მექანიზმით - 3კმ.
2. მოხდა გაჭრილი და დაპროფილებული გზის ორმული შეკეთება - 110 მ³ გრძ.მ.
3. მოხდა ბულდოზერის ტრანსპორტირება

აქტი სწორია და ხელს ვაწერთ:

- | | |
|--|--------------------|
| 1.  | მიხეილ ბიძიშვილი |
| 2.  | მამუკა მეტრეველი |
| 3.  | გივი ბენდიანიშვილი |
| 4.  | ვასილ კიკვიძე |
| 5.  | პაატა ჯაფარიძე |
| 6.  | ვასილ არჩვაძე |

შესრულებული სამუშაოების მიმღები კომისიის თავმჯდომარეს
ბატონ მიხეილ ბიძიშვილს
არქიტექტურის ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის
წამყვანი სპეციალისტის ლევან ერისთავის
მოსხენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ ზედამხედველობას ვუწვევდი სოფელ ჭიბრევეში სოფლის
მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოებს (გზის სარემონტო
სამუშაოებს,) რომელსაც ასრულებდა ი/მ “მერაბი მანაიძე”

სამუშაოები შესრულებულია ფორმა №2-ის მიხედვით, ხარისხი
დამაკმაყოფილებელია.

ტექნიკური ზედამხედველი  ლ. ერისთავი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს

ბატონ შალვა ჯაფარიძეს

პროცედურა
12.06.14


დასკვნა

კომისიის მიერ შემოწმებული იქნა ინდ. მეწარმე „მერაბი მაჩაიძის“ მიერ სოფელ ჭიბრევში სოფლის დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების მდგომარეობა.

სამუშაოები შესრულებულია ფორმა №2-ის შესაბამისად.

დანართი - შესაბამისი დოკუმენტაცია.

მიხეილ ბიძიშვილი
კომისიის თავმჯდომარე



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. ონი

12 ივნისი 2014 წელი

თანახმად ჩვენს მიერ მიმდინარე წელს დადებული ხელშეკრულებისა ინდ. მეწარმე „მერაბი მაჩაიძე“ მიერ შესრულებულია სოფელ ჭიბრევში სოფლის დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოები ღირებულებით 4011 (ოთხიათასთერთმეტი) ლარი, რომელიც შემოწმებული იქნა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 თებერვლის №28 ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ (აქტი თან ახლავს) სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად ხელშეკრულების შესაბამისად.

ჩააბარა:

ინდ. მეწარმე: *J. J. Machaidze*
„მერაბი მაჩაიძე“

ჩაიბარა

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარე

[Signature]
შალვა ჯაფარიძე

