

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება №107 04.06.2014წ

ხელშეკრულების საგანი:

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით (გადაუდებელი აუცილებლობაზე თანხმობა №25/9311, 02.06.2014წ.) 2014 წლის 31 მაისს, სტიქიური მოვლენის - ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული სახლების (ჯავახიშვილის ქ. №72-ა, ტბელ აბუსერიძის №4, ლუკა ასათიანის ქ. №102, ა. წერეთლის ქ. №1, ბესიკის ქ. №42,) სახურავების აღდგენა - შეკეთების სამუშაოები.

შემსყიდველი: ა(ა)იპ "ზათუმის კორპუსი"

მიმწოდებელი: შ.პ.ს "ტერასტოლნი"

სამუშაოს დასრულების ვადა: 21 ივლისი, 2014წ.

№	დასახელება	ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი)
1	ხელშეკრულების საწყისი ფასი	110 805,72
2	ხელშეკრულების საბოლოო ფასი	110 805,72
3	ადრე დამოწმებულ სამუშაოთა ღირებულება	0,00
4	სამუშაოთა ღირებულება მიმდინარე სერთიფიკატით	6 424,60
5	შესრულებული სამუშაოს საერთო ღირებულება	6 424,60
6	წმინდა გადასახდელი თანხა ამ სერთიფიკატით	6 424,60

შემსყიდველი:

დამოწმებულია შემსყიდველის მიერ:

ა(ა)იპ "ზათუმის კორპუსის" დირექტორი:



არმაზ ვარშალომიძე

შეამოწმა:

ა(ა)იპ "ზათუმის კორპუსის" დაგეგმვისა და სამუშაოთა წარმოების განყოფილების სამუშაოთა მწარმოებელი-ტექნიკური-ზედამხედველი:



არჩილ ვარშანიძე

მიმწოდებელი:

დამოწმებულია მიმწოდებლის მიერ:

შ.პ.ს. "ტერასტოლნი" ს დირექტორი:



ვახტანგ ქავთარაძე

ობიექტი:

შესრულებული:

მიმდინარეობს:

გაფორმების თარიღი:


სახლი "პარკის კორპუსი"

მის. "ტერასტოუნი"

17.06.2014

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	იანვარი	თებერი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი	ჯამი	შენიშვნა
1	ფრაგმენტულად მთითობული გოფრირებული თუნუქის ფურცლების მოწყობა სახურავზე მოლარტეხზე ახალი მასალის დამატებით, კმხის აღდგენით	100 კმხ	23,10	0,10										231,0	
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4,60	8,10										37,3	
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	3,20	0,35										1,1	
	მთითობული თუნუქი 0.55 მმ სისქის	კმხ	8,05	11,20										90,2	
	სე მასალა	კმხ	453,00	0,12										54,4	
	თუნუქი ფურცლოვანი კმხით	ტ	1 650,00	0,02										33,0	
	თუნუქი ფურცლოვანი	ტ	1 650,00	0,00										5,0	
	ნაჭვი	მ	2,20	1,50										3,3	
	დურხანი	მ	3,00	1,50										4,5	
	სხვა მასალები	ლარი	3,20	0,82										2,6	
	სამშენებლო რესურსების მიხედვით პირდაპირი დანახარჯების ჯამი	ლარი												231,0	
	შენიშვნები ბარჯები 10%	ლარი												23,1	
	ჯამი	ლარი												254,1	
	სახარჯთაღრიცხვი მოცემა 8%	ლარი												20,3	
	ჯამი	ლარი												274,4	
	დღგ 18%	ლარი												49,4	
	სულ ჯამი	ლარი												323,8	

შუამავალი ადვოკატი ვ. ჯაფარიშვილი, რომელიც სახურავის შეკეთების სამუშაოს შესრულების დასრულებასთან დაკავშირებით, ხელშეკრულების შესაბამისად,



საქართველოს იუსტიციის მინისტრის განკარგულებაში არსებული სახელმწიფო არქივის დოკუმენტების საფუძველზე შედგენილია სახურავის შეკეთების სამუშაოს აღწერილობა და სამუშაოს დასრულების აქტი. აღნიშნული დოკუმენტები - შეიცავს სხვა მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის განკარგულებაში არსებული სახელმწიფო არქივის დოკუმენტების საფუძველზე შედგენილია სახურავის შეკეთების სამუშაოს აღწერილობა და სამუშაოს დასრულების აქტი.

ს. ჯაფარიშვილი
 ადვოკატი

ს. ჯაფარიშვილი

3 სექტემბერი

ხელშეკრულება № 107 (04.06.2014 წ.)
მიღება-ჩაბარების აქტი №2

ობიექტი: ქ.ბათუმში, ტაბუკერძის ქ. №4-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის ნაწილის შეკეთება

ა(ა)ბ "ბათუმის კორპუსი

შემსყიდველი:
მაშინველები:
ვაფორმების თარიღი:

შპს "ტერასტოუნ"
17.06.2014

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განმარტების ფართობი	ერთეულის ფასი	სამუშაოს მოცულობა	სამუშაოს მოცულობა	სამუშაოს მოცულობა	სამუშაოს მოცულობა	სამუშაოს მოცულობა	სამუშაოს მოცულობა	შენიშვნა
1	საამშენებლო ნანგრევების გატანა ა/მანქანით	ტ	5,38	1,3	1,3	7	7	7	7	თიქვა დიფერენცი დენიერ წყალიდან დასაშლელი დასაშლელი
2	ხის სანივნივე სისტემაზე ახალი მასალის დამატება (დაზიანებული ნივთების შეცვლა)	კმ	665	1,2	1,2	798	798	798	798	
3	ხის კონსტრუქციის ანტიკორიქა	100 კმ	0,66	0,24	0,24	16	16	16	16	
4	ხის კონსტრუქციის დამუშავება ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით	100 კმ	0,58	0,24	0,24	14	14	14	14	



5	მთუთიებულო თუნუქის ფურცლების მოწყობა სახურავზე მოღარტყვაზე ახალი მასალის დამატებით, პარაპეტის აღდგენით	100 კმმ	23,87	0,24	0,24	573	573
	ჯამი					1408	1408
	ზედნადები ხარჯები 10%					141	141
	ჯამი					1549	1549
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება 8%					124	124
	ჯამი					1673	1673
	დღგ 18%					301,1	301,1
	სულ ჯამი					1973,6	1973,6

შეადგინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ საბუღალტრო შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად, ხელშეკრულების შესაბამისად.

დამოწმებულია შემსყიდველის მიერ ა(ა)იპ "ბათუმის კორპორატი"-ს დადგენილება და საბუღალტრო წარმოების განყოფილების საბუღალტრო წარმომადგენელი - ტაქნიკური ზედამხედველი

[Handwritten signature]
 ა.გორსანიძე



დამოწმებულია მიწოდებლის მიერ შპს "ტერასტოუნ"-ს დორეკტორი:

მ.ხაგორაძე

ხელშეკრულება № 107 (04.06.2014 წ.)
მიღება-ჩაბარების აქტი №3

ობიექტი: კათედრა, ტაბუსერვის ქ. №4-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის ნაწილის შეკეთება

შემსყიდველი:
მიმწოდებელი:

ა(ა)იპ "ზათუმის კორპუსი

შპს "ტერასტოუნი"
17.06.2014

გაფორმების თარიღი:

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზიარების იანვარი	ფრუდის ფასი	სამუშაოს მოცულობის ფაქტობრივი	სამუშაოს მოცულობის ფაქტობრივი	სამუშაოს მოცულობის ფაქტობრივი	სამუშაოს მოცულობის ფაქტობრივი	სამუშაოს მოცულობის ფაქტობრივი	სამუშაოს მოცულობის ფაქტობრივი	შეიშენა
1	ხის სანეივე სისტემაზე ახალი მასალის დამატება (დაზიანებული ნივთების შეცვლა)	კმ	665	1,2	798,00	1,2	798,00	798,00	798,00	798,00
2	ხის კონსტრუქციის ანტისეპტიკა	100 კმ	0,66	0,24	15,84	0,24	15,84	15,84	15,84	15,84
3	ხის კონსტრუქციის დამუშავება ხანძარსა და ადამიანის სიცოცხლის დაცვის მიზნით	100 კმ	0,58	0,24	13,92	0,24	13,92	13,92	13,92	13,92
4	მოთითებული თუნუქის ფურცლების მოწყობა სახურავზე, მოლარტყვაზე ახალი მასალის დამატებით, პარაპეტის აღდგენით	100 კმ	20,35	1,04	2116,40	1,04	2116,40	2116,40	2116,40	2116,40
	ჯამი				2944,2		2944,2	2944,2	2944,2	2944,2
	შედნადები ხარჯები 10%				294,4		294,4	294,4	294,4	294,4



ჯამი								3238,6	3238,6
სახარჯთაღრიცხვო მოგება 8%								259,1	259,1
ჯამი								3497,7	3497,7
დღგ 18%								629,6	629,6
სულ ჯამი								4127,2	4127,2

შეყადინეთ აღნიშნული აქტი მასზედ, რომ სამუშაოები შესრულებულია დაზამკავოფილებლად, ხელშეკრულების შესაბამისად.

დამოწმებულია შემსყიდველის მიერ ა(ა)იპ "ზაოუმის კორპუსი"-ს დაბეზარება და სამუშაოთა წარმოების განყოფილების სამუშაოთა მწარმოებელი - ტექნიკური ზედამხედველი

Handwritten signature
აკარშანიძე



დამოწმებულია მიწოდებლის მიერ შპს "ტერასტონი"-ს დირექტორი:

Handwritten signature
შქავთარაძე

საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

ფართი NoII-05
 დასრულებული სატრადიციო ფრანსუა მისტიის
 31,12,2010 წ. N986 წლის ბრძანებით

დადასტურებული

1 ეა-70 2154456

3 ივნისი 2014

ოქრაციის განხორციელების გეგმით
 (ივე სიფიფიზად, წელი)

4 20 ივნისი 2014

გამოწერის დაბალი
 (რაცხი, ივე სიფიფიზად, წელი)

5 გამყიდველი

5.1 4 4 5 3 8 7 3 5 9

(საიდენტიფიკაციო ხომერი)

5.2 შპს ტერასტონი

დასახელება (სახელი, გარი)

6 მყიდველი

6.1 4 4 5 4 1 3 5 2 5

(საიდენტიფიკაციო ხომერი)

6.2 ბათუმის კორპუსი

დასახელება (სახელი, გარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
დამზადებული სახურავების შეკეთების სამუშაოები (თანამდებარე ხელშეკრულება # 107 04.06.2014, მიღება-ჩაბარების აქტები 1, 2, 3.	მომსახურება		6424,6000	980,0200	0,0000
		სულ	6424,6	980,02	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.