

შეკრულის

L

შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისა და ინდივიდუალური საწარმო „სოსო გოგონია“-ს შორის 2014 წლის 4 ივნისს
გაფორმებულ №229 ხელშეკრულებაში

ცვლილებებისა და დამატებების შეფარაზე

ქ. ზუგდიდი

19 229
N 07 14
09 ივნისი, 2014 წელი.

ერთის მხრივ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი („შემდგომში „შემსყიდველი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ლევან კონკარიას სახით და მეორეს მხრივ, ინდივიდუალური საწარმო „სოსო გოგონია“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ინდ. მეწარმის სოსო გოგონიას სახით, ვდებთ წინამდებარე შეთანხმებას შემდეგზე:

1. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალაბასთუმანში შიდა სასოფლო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოცულობების დაზუსტებასთან დაკავშირებით, სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების შეუცვლელად, 2014 წლის 4 ივნისს გაფორმებულ №229 ხელშეკრულების (შემდგომში „ხელშეკრულება“) ხარჯთაღრიცხვაში შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დამატებები:
 - შევიდეს ცვლილება ხელშეკრულების ხარჯთაღრიცხვებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული ფორმულირებით.
2. ხელშეკრულების დანარჩენი პუნქტები და დებულებები უცვლელია და მხარეები ადასტურებენ მათ მიმართ თავიანთ ვალდებულებებს, ისევე როგორც ხელშეკრულების მიმართ.
3. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია 5 (ხუთი) თანაბარუფლებიანი ძალის მქონე ეგზემპლარად 4 (ოთხი) ეგზემპლარი ინახება „შემსყიდველთან“, ხოლო 1 (ერთი) ეგზემპლარი გადაეცემა „მიმწოდებელს.“
4. შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის მომენტიდან.

„შეტანილები“

„მიმწოდებები“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე:

ინდ. მეწარმე:



..... / ქ. გოგონია /
..... / ქ. გოგონია /



ბუგდილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალაბათუმანში
გზის მოხრეშების სამუშაოების კორექტირებული

ბ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

შეთანხმებულია: გუგდილის მუნიციპალიტეტის
საერთო მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის
საერთო მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის

საერთო მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის



ლ. კონჭარ

№	ნორმატივის ნომერი და შიფრი	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	რაოდენობა	ლირულება (ლარი)										
				საზომი ერთეული	ხელფასი	გასალები	გრანსპორტი	კამი	ნორმატივზე ერთეული	საპროექტო მონაცემებით	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		I. მ. გაბისონიას, წერეთლის, გრ. სხულუხიას, გ. ორბეგას, თბილისისა და ც. ჩაძიანის ქუჩები												
	ს65-82V 27-8-2	არსებული გზის ხრეშოვანი საფარის მომზადება აღსაღებნად, ადგილებზე ორმიუების და ჩავარდნილი მონაკვეთების შევსებით	1000გ ²		6,71									
1	სრგ12-192	შრომის დახასრული	გაც/სთ	32,3	216,73	4,60	996,97							996,97
	საბაზო	გრეიდერი საშუალო 108ცბ.დ.	გ/სთ	3,88	26,03	6,18	160,90			20,27	527,73			688,62
	სრგ-2013 პ-13-8	ბალასტის გრანსპორტირება 20 კტ-ებ და განაწილება გზის დაზიანებულ აღგილებულ	გრნია	1,6	1073,6	0,00				9,060	9726,82			9726,82
		ჯამი			1157,9		2851,8		10254,5		14264,16			
		ტელედები ხარჯები 10,0%												1426,4
		ჯამი												15690,6
		გეგმიური დაგროვება 8,0%												1255,25
		ჯამი												16945,8
		ღლება 18,0%												3050,25
		სულ ჯამი												19996

შეაღეთა: ი/გ „სოლ გოგონა“

ს. გოგონა

