

სავადასახადო ანგარიშგაქვრა

ფართი №III-05  
დასტურებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის  
31.12.2010 წ. №96 წესის პრინციპით

დადასტურებული

1 ეა-06 9711128

3 სექტემბერი 2014

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი  
(ივს სივრცითად, წელი)

4 19 სექტემბერი 2014

გამოწების თარიღი  
(როცდა, ივს სივრცითად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 2 0 6 1 4 5 3 0 3

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6

მყიდველი

6.1 2 5 1 7 1 6 3 7 1

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს მერკური პლიუსი

დასახელება (სახელი, გვარი)

6.2 შპს ენგურბესი

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
ხელშეკრულება #მმ 03-014, 20.08.2014წ, როდც/60000/500 ტიპის რეაქტორის ა ფაზის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები, მიღება ჩაბარების აქტები: 02.09.2014 წ., 18.09.2014წ.	მომსახურება		98864,7700	15081,0700	0,0000
		სულ	98864,77	15081,07	0

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

ხელმოწერა, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.

ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.

ენგურპესის РОДЦ-60000/500 ტიპის რეაქტორის სასადგურო დასახელება IP „A“ ფაზის საქარხნო ნომერი 1235813 გამოშვების წელი 1984, კაპიტალური შეკეთების

**ეკაპობრივი  
მიღება-ჩაბარების  
აქტი**

დას. საბერთო


02. 09. 2014 წ


ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერებმა: შპს „ენგურპესი“- ს დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარემ – ლევან მებონიამ, ასევე კომისიის წევრებმა: რემონტების მენეჯერმა – ი. შონიამ, მ/ზედა საამქროს უფროსის მოადგილემ – კ. ბოკუჩავამ, სტგ-ს უფროსმა – რ. გვაგვალიამ ერთის მხრივ და შპს „მერკური პლიუსი“-ს დირექტორმა – ნუგზარ სოსელიამ მეორეს მხრივ შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ მხარეთა შორის 2014 წლის 20 აგვისტოს გაფორმებული № მპ-03/14 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება - ენგურპესის РОДЦ-60000/500 ტიპის რეაქტორის სასადგურო დასახელება IP „A“ ფაზის საქარხნო ნომერი 1235813 გამოშვების წელი 1984, კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები შესრულებულია ნაწილობრივ (იხ. ფორმა № 2).

„შემსყიდველს“ „მიმწოდებლის“ მიმართ პრეტენზია არ გაჩნია.




გაწეული მომსახურების ღირებულებამ წინამდებარე აქტის გაფორმების მომენგისათვის შეადგინა: 43772,45 (ორმოცდასამი ათას შვიდასსამოცდათორმეტი ლარი და ორმოცდახუთი თეთრი) ლარი ღღგ-ს ჩათვლით.

რასაც ვადასტურებთ ხელისმომწერით:

“შემსყიდველი”  
შპს „ენგურპესი”  
დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე  
 ლ. მებონია

“მიმწოდებელი”  
შპს „მერკური პლიუსი”  
დირექტორი  
 ნ. სოსელია

კომისიის წევრები:

-  ი. შონია.
-  კ. ბოკუჩავა.
-  რ. გვაგვალია.

აქტი №1

02. 09. 2014 წ.

შემსყიდველი: შპს “ენგურპეისი”

ობიექტი: შპს “ენგურპეისის” POYII-60000/500 გიპის

რეაქტორის სასადგურო დასახელება I “ ” ფაზის  
საქარხნო ნომერი 1235813 გამომშვების წელი 1984,  
კაპიტალური შეკეთება

მიმწოდებელი: შპს “მერკური კლიუსი”

ხელშეკრულება № მ3-03/14

20.08.2014 წ.

№	დასახელება	განზ	რაოდ	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	რეაქტორის განსაღებვა	ფაზა	1			100.00	100.00	
2	სამუშაო ადგილის მომზადება						0.00	
2.1	0,4 კვ-ის ფარის მოწყობა ძალღებანი კაბელის მონტაჟი	ცალი	1			100.00	100.00	
2.2	განათების მოწყობა	წერტ	5			10.00	50.00	
2.3	წყლის მიყვანა	გრძ/მ	200			1.00	200.00	
2.4	ხანძარქრობის ღონისძიებების გატარება					200.00	200.00	
2.5	სადგელოფონო კაშირის მოწყობა	გრძ/მ	500			0.50	250.00	
2.6	შემოღობვა	კვ/მ	100			1.00	100.00	
2.7	ტექნოლოგიური დანადგარების ადგილზე მიტანა, მათი ძაბვის ქვეშ დაყენება, მუშაობის სქემის აწყობა	კომპ	1			2000.00	2000.00	
2.8	ზეთის ავთვის ადგილზე მიტანა და მათი მომზადება (20 ტონა მოყულობის)	ცალი	2			100.00	200.00	
2.9	ზეთის დაყლისა და ავისების სქემის აწყობა	წრფი	1			100.00	100.00	
3	რეაქტორის გახურება შესაბამის ტემპერატურამდე. ელ-ტექნიკური გამომშვებისა და გამოყულების ჩატარება, რემონტის დაწყოების წინ	ციკლი	1			1500.00	1500.00	
4	მზალი ძაბვის შემყვანის დემონტაჟი	ცალი	1			300.00	300.00	

6.6

9	გამური რელის დემონტაჟი	ცალი	1				50.00	50.00	
10	ძველი ზეთის ჩამოსხმა	კვ	17000				0.05	850.00	
11	რეაქტორის მარხუვის (კოლოკოლის) ახლა	ცალი	1				950.00	950.00	
12	რეაქტორის აქტიური ნაწილის დემონტაჟი და საეციალურ სადგომებზე დაყენება	კომპ	1				3000.00	3000.00	
13	რეაქტორის აქტიური ნაწილის რევიზია, გამოუყენილი დეფექტების აღმოფხვრა	კომპ	1				5000.00	5000.00	
14	რეაქტორის აქტიური ნაწილისა და აუმის ფსკერის გაწმენდა;	ცალი	1				250.00	250.00	
15	აქტიური ნაწილის მიწბაჟი	კომპ	1				3000.00	3000.00	
16	რეაქტორის მარხუვის (კოლოკოლის) მიწბაჟი	ცალი	1				1000.00	1000.00	
18	ზეთის გამფრქვევი მოწყობილობის და მისი კოლექტორის დამზადება და მონტაჟება აქტიურ ნაწილზე	კომპ	1				1000.00	1000.00	
	ჯამი							20200.00	
	მასალა								
1	თხევადი ამოგი	კვ	800	0.50	400.00				
2	ძალოვანი კაბელი 3*16+1*10	გრძ/მ	100	10.00	1000.00				
3	ზეთმდეგი რეზინა	კვ	50	20.00	1000.00				
4	სილიკატული	კვ	500	6.00	3000.00				
5	კლასტმასის შლანდები სხვადასხვა დიამეტრის	გრძ/მ	350	2.50	1500.00				
6	ფოლადის მილები სხვადასხვა დიამეტრის	გრძ/მ	20	25.00	500.00				
7	ტექნიკური სპირტი	ლიტრი	80	5.00	400.00				
8	საწმენდი საშუალებები	კვ	30	10.00	300.00				
9	სარეცხი საშუალებები	კვ	30	10.00	300.00				
10	ბუროულეობიანი საკისრები	ცალი	10	20.00	200.00				
11	ქანგბადი	ცალი	2	25.00	50.00				
12	კროპანი	ცალი	2	25.00	50.00				
13	ელექტროდები	კვ	10	5.00	50.00				
14	ვენტილი	ცალი	6	50.00	300.00				
15	თერმოსიგნალიზატორი	ცალი	2	250.00	500.00				
16	რკინის საჭრელი ქვიზი	ცალი	10	5.00	50.00				
17	თერმოსაბიოლაციო საშუალებები	კვ-მ	100	5.00	500.00				
18	ზეთის ფილტრები	ცალი	3	100.00	300.00				
19	საბიოლაციო მასალები	კვ	10	10.00	100.00				
	ჯამი II				10500.00			20200.00	
	ჯამი I+ჯამი II							30700.00	
	სატრანსპორტო ხარჯი 5% მასალებიდან							525.00	

6.6.

ჯამი									31225.00
მენაღები ხარჯები 10 %									3122.50
ჯამი									34347.50
მემბიური ლაგროვება 8%									2747.80
ჯამი									37095.30
დღგ 18 %									6677.15
სულ ჯამი									43772.45

„მემსციდეელი“

შპს „ენგურკესი“-ს დირექტორთა საბჭოს

თავმჯდომარე:




ლ. მებონია

„მიმწოდებელი“

შპს „მერკური პლიუსის“

დირექტორი



ნ. სოსელია

ენგურპესის РОДЦ-60000/500 ტიპის რეაქტორის სასადგურო დასახელება IP „A“ ფაზის საქარხნო ნომერი 1235813 გამოშვების წელი 1984, კაპიტალური შეკეთების

**საბოლოო  
მიღება-ჩაბარების  
აქტი**

დას. საბერიო

„18“ „09“ 2014 წ

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერებმა: შპს „ენგურპესი“- ს დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარემ – ლევან მებონიამ, ასევე კომისიის წევრებმა: რემონტების მენეჯერმა – ი. შონიამ, მ/ზედა საამქროს უფროსის მოადგილემ – კ. ბოკუჩავამ, სტგ-ს უფროსმა – რ. გვაგვალიამ ერთის მხრივ და შპს „მერკური პლიუსი“-ს დირექტორმა – ნუგზარ სოსელიამ მეორეს მხრივ შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ მხარეთა შორის 2014 წლის 20 აგვისტოს გაფორმებული № მპ-03/14 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება - ენგურპესის РОДЦ-60000/500 ტიპის რეაქტორის სასადგურო დასახელება IP „A“ ფაზის საქარხნო ნომერი 1235813 გამოშვების წელი 1984, კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები შესრულებულია სრული მოცულობით (იხ. ფორმა № 2).

„შემსყიდველს“ „მიმწოდებლის“ მიმართ პრეტენზია არ გაჩნია.

გაწეული მომსახურების ღირებულებამ წინამდებარე აქტის გაფორმების მომენტისათვის შეადგინა: 55092,32 (ორმოცდათხუთმეტი ათას ოთხმოცდათორმეტი ლარი და ოცდათორმეტი თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

რასაც ვადასტურებთ ხელისმომწერით:

“შემსყიდველი”  
შპს „ენგურპესი“

დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე




  
ლ. მებონია

“მიმწოდებელი”  
შპს „მერკური პლიუსი“

დირექტორი

  
ნ. სოსელია

კომისიის წევრები:

1.  ი. შონია
2.  კ. ბოკუჩავა
3.  რ. გვაგვალია

აქტი №2

„18“ „09“ 2014 წ.

შემსყიდველი: შპს „ენგურჯესი“

ობიექტი: შპს „ენგურჯესის“ ПОДП-600000/500 ტიპის

რეაქტორის სასაბაზო დასახელება IP „А“ ფაზის  
საქარხნო ნომერი 1235813 გამოშვების წელი 1984,  
კაპიტალური შეკეთება

მიმწოდებელი: შპს „მერკური პლიუსი“

ხელშეკრულება № მკ-03/14  
20.08.2014 წ.

№	დასახელება	განმ	რაოდ	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
5	გაციების სისხტების ( რადიააგორების, ძრავებისა და ტუმბოების, მეთაგმტარი მილების) დემონტაჟი	კომპ	1			500.00	500.00	
6	ზეთის გამაფართოებელი აგზის დემონტაჟი	ცალი	1			200.00	200.00	
7	საკონტროლო-მშომი ხელსაწყოების დემონტაჟი	კომპ	1			150.00	150.00	
8	ძალღვანი და საკონტროლო კაბელების დემონტაჟი	კომპ	1			100.00	100.00	
17	მღალი ძაბვის შემყვანის რევიზია და მონტაჟი	ცალი	1			400.00	400.00	
19	გაციების სისხტების ( რადიააგორების, ძრავებისა და ტუმბოების, მეთაგმტარი მილების) რევიზია და მონტაჟი	კომპ	1			1000.00	1000.00	
20	ზეთის გამაფართოებელი აგზის რევიზია და მონტაჟი	ცალი	1			250.00	250.00	
21	საკონტროლო-მშომი ხელსაწყოების რევიზია და მონტაჟი	კომპ	1			200.00	200.00	
22	ძალღვანი და საკონტროლო კაბელების რევიზია და მონტაჟი	კომპ	1			300.00	300.00	
23	გამწერი რელის რევიზია და მონტაჟი	ცალი	1			150.00	150.00	
24	ახალი ზეთის დაბეზუბავება, მომზადება ჩასახსნელად, ანალიზების ჩატარება და ჩასხმა	კგ	17000			0.50	8500.00	
25	რეაქტორის იზოლაციის შრომა, გამოშვების ჩატარება	ციკლი	15			1500.00	22500.00	
26	რეაქტორის მარხუვის (კოლოქლის) დემონტაჟი ზეთის გამწერქვევი მოწყობილობის დემონტაჟისთვის	ცალი	1			1000.00	1000.00	

27	ზეთის გამწვანეების მოწყობილობის დემონტაჟი	კომპ	1		500.00	500.00	
28	რეაქტორის მარხუვის (კოლოლკოლის) მონტაჟი	ცალი	1		1000.00	1000.00	
29	რეაქტორზე ელ-ტექნიკური გამომკვებისა და გამოცდების ჩატარება, რემონტის დამთავრების შემდეგ	ციკლი	1		1000.00	1000.00	
30	რეაქტორის სარეგულაციის, სიგნალიზაციის, გაზივების სისტემის შემოღობის შემოწმება და გაწვობა	ციკლი	1		500.00	500.00	
31	რეაქტორის გაწმენდა და გარეცხვა	ცალი	1		150.00	150.00	
32	რეაქტორის მიერთება სალტებზე	ცალი	1		100.00	100.00	
33	რეაქტორის ქსელში ჩართვის შემდეგ მასზე დაკვირვების ჩატარება	ციკლი	2		50.00	100.00	
34	ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადება	ეგზ	3		100	300.00	
35	სამუშაო ადგილის განთავისუფლება დროებითი ნაგებობებისა და მოწყობილობა - დანადგარებისაგან	კომპ	1		400	400.00	
	ჯამი					39300.00	
	სატრანსპორტო ხარჯი 5% მასალებიდან						0.00
	ჯამი						39300.00
	მენაღები ხარჯები 10 %						3930.00
	ჯამი						43230.00
	ვეგმბიური დაგროვება 8%						3458.40
	ჯამი						46688.40
	დღგ 18 %						8403.92
	სულ ჯამი						55092.32

„შემსყიდველი“

შპს „ენგურკისი“ ს. დირექტორთა საბჭოს

თავმჯდომარე:



ლ. მებონია

„მიმწოდებელი“

შპს „მერკურა-პლიუსი“

დირექტორი



ნ. ხოსელია