

საგადასახადო ანგარიშშეაქტურა

დანართი №III-05

დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

31.12.2010 წ. N996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1	ქა-02 9741452
---	---------------

3	ივლისი	2014
---	--------	------

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4	27	აგვისტო	2014
---	----	---------	------

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1	2	4	5	5	2	5	1	3	2		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2	შპს გზა
-----	---------

დასახელება (სახელი, გვარი)

6

მყიდველი

6.1	2	4	5	5	3	8	3	3	3		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2	აჭარის არ მთავრობის საქვეუწ. დაწეს. - საავტომობ.გზებისა და
-----	--

სამედიკამენტო სისტემების მართვის დეპარტ.

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
შესრულებული სამუშაოების ღირებულება (თანახმად შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტისა #1, 30/07/2014, ხელშეკრულება #48, 25/03/2014)	მომსახურება		38230,9900	5831,8500	0,0000
სულ			38230,99	5831,85	0

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

მ ი ღ ე ბ ა - ჩ ა ბ ა რ ე ბ ი ს

ა ქ ტ ი

ქ. ბათუმი

30 ივლისი

2014 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთი მხრივ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საავტომობილო გზებისა და ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების მიმღები კომისია და მეორეს მხრივ, შპს "გზა"-ს დირექტორი მალხაზ დუმბაძე, ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ შპს "გზა"-მ 2014 წლის 25 მარტის №48 ხელშეკრულების საფუძველზე გათვალისწინებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზა „საჩინო-ზედა აჭყვა“ კმ2+000 მონაკვეთზე ბეტონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები დაასრულა. სამუშაოები შესრულებულია აქტის (ფორმა - №2) შესაბამისად და დაცულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:

“შემსყიდველი”

კომისიის თავმჯდომარე:

წევრები:

“მიმწოდებელი”

შპს "გზა"-ს დირექტორი

ს. დუმბაძე

ა. გაბაიძე

რ. ბოლქვაძე

ნ. კილაძე

მ. დუმბაძე

აქარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეყნურო დაწესებულება -
საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

ხელშეკრულების ნომერი: №48 თარიღი და საგანი: 25 მარტი 2014 წ.
საავტომობილო გზა „საჩინო-ზედა აჭყვა“ კმ2+000 ბეტონის საყრდენი კედლების მოწყობის
სამუშაოები

მიმწოდებელი: შპს „გზა“

საკონტრაქტო თანხა, ლარი: 38231

სააგანსო თანხა, ლარი: 0,00

მთავარი ბუღალტერი

გადასდა ნებადართულია:

საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ს. დუმბაძე

ზ. ანანიძე

ხელმოწერა

თარიღი

ხელმოწერა

თარიღი

2014 წლის ივლისის თვის შესრულებული

სამუშაოს ანაზღაურების სერთიფიკატი № 1

ლარებში

№ №	ხარჯებისა და მონაცემების ჩამონათვალი	სამუშაოების დაწყებიდან საანგარიშო თვის ჩათვლით	საანგარიშო თვეში	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება დღგ -ს გარეშე	32399,14	32399,14	
2	დღგ 18%	5831,85	5831,85	
3	შესრულებული სამუშაოს მთლიანი ღირებულება დღგ -ს ჩათვლით (სტრ.1+სტრ.2)	38230,99	38230,99	
4	შესრულებული სამუშაოს ღირებულების პროცენტული შეფარდება კონტრაქტის საწყის ღირებულებასთან ($X\% < X < 70$)	100,00	100,00	
5	იგივე წინა საანგარიშო პერიოდისათვის ($Y\% >$)	100,00	100,00	
6	დასაკავებელი აგანის თანხა $A (X\% - Y\%)$	0,00	0,00	
7	შესრულებული სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფისათვის 5% -იანი დაკავება*			
8	ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფისათვის დაკავებული თანხის უკან დაბრუნება **			
9	ასანაზღაურებელი თანხა (სტრ. 3-სტრ.6- სტრ.7+სტრ.8)	38230,99	38230,99	

* არის სააგანსო თანხა.

* ხარისხის დაცვის 5% -იანი დაკავება არ ვრცელდება მოვლა - შენახვისა და ზამთრის შენახვის სამუშაოებზე.

** თანხის დაბრუნება ხდება სამუშაოების ღირებულებისა და კომისიის მიერ მიღების შემდეგ.

(საზედამხებელო ორგანიზაციის დასახელება)

მიმწოდებლის (კონტრაქტორის) დასახელება

საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო

სისტემების მართვის დეპარტამენტის

ტექნიკური განყოფილების უფროსი:

ა. გაბაძე

შპს „გზა“ -ს დირექტორი:

მ. დუმბაძე

(ხელმოწერა)

(თარიღი)

(ხელმოწერა)

(თარიღი)





№ 9/10-244

„27“ აპრილი 2014 წ.

საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო

სისტემების მართვის დეპარტამენტის

უფროსს ბატონ კახა შაშიკაძეს

ბატონო, კახა

როგორც მოგეხსენებათ 2014 წლის 25 მარტს შპს „გზა“-სა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება-საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის შორის, გაფორმდა ხელშეკრულება №48.

აღნიშნული ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულებული სამუშაოებიდან გამომდინარე გაცნობებთ შემდეგს.

თქვენთვის ცნობილია რომ, ზემოხსენებულ ხელშეკრულებაზე, შპს „გზა“-ს დაქირავებული ყავს ქვეკონტრაქტორი ი.მ „რომან ბეუანიძე“ რომელიც უშუალოდ ასრულებს სამუშაოებს.

- ზემოხსენებული ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულება შეადგენს 38231 ლარს, ხოლო შესრულებული სამუშაოების ღირებულება 38'230,99 ლარს;
- ქვეკონტრაქტორის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ექსპერტიზის დასკვნის შესაბამისად შეადგენს 35 900,02 ლარს, შპს „გზა“-სა და შპს ი.მ „რომან ბეუანიძე“ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ღირებულება კი 35 900,02 შესაბამისად:
 1. სხვაობა დღგ-ში შეადგენს $5831,85 - 5476,27 = 355,58$ ლარს;
 2. შპს „გზა“-ს მიერ გადახდილი ექსპერტიზის დასკვნის საფასური შეადგენს 1579,60 ლარს;
 3. შპს „გზა“-ს მიერ გაწეული სახედასხედველო ხარჯები და მოგება შეადგენს 395,80 ლარს.



დანართი 1: ექსპერტიზის დასკვნის საფასურის გადახდის ქვითარი;

დანართი 2: საგადასახადო ანგარიშგაქტურა

პატივისცემით,

შპს „გზა“-ს

დირექტორი: მალხაზ დუმბაძე



იურიდიული მისამართი: საქართველო, ბათუმი, 6010 ლუკა ასათიანის ქ. №51;
(ფაქსი): +995 422 22-22-22; ფაქსი: +995 422 22-33-33

JURIDICAL ADDRESS: 51 STR. LUKA ASATIANI 6010 BATUMI, GEORGIA,

BATUMI. TEL. (FAX): + 995 422 22-22-22; + 995 422 22-33-33; E-MAIL: GZABATUMI@MAIL.RU

საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“ სენატრალური ფილიალი, ანგ. 3605981060504305000; გ/კ: 220101502; ღირებულება: მალხაზ დუმბაძე

ელექტრონული საგადახდო დავალება No 0813

Transfer Order No 0813

თარიღი/Date: 22/08/2014

რეფერენსი/Reference: 2951119524

იგნეინი მომავალი

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

სს "საქართველოს ბანკი"/JSC "Bank of Georgia" | კონფიდენციალური/Confidential | დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან/Printed from Internet Banking

გადამხდელის დასახელება/Originator შპს გზა	ანგარიში (დებეტი)/Account No (Debit) GE42BG000000255270201GEL	თანხა/Amount 1579.60 GEL
გადამხდელის ბანკი/Originator Bank საქართველოს ბანკი	ბანკის კოდი/Bank Code BAGAGE22	თანხა სიტყვებით/Amount in words ერთი ათას ხუთას სამოცდაცხრამეტი ლარი 60 თეთრი
გადასახდის გადამხდელის დასახელება/Taxpayers name შპს გზა	საიდენტიფიკაციო კოდი/Number Taxpayer 245525132	
მიმღების დასახელება/Recipient სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო	ანგარიში, სახაზინო კოდი/Acc.Treasure Code GE32LB0121113150235002	ბანკში შემოსვლის თარიღი/received by the bank 22/08/2014
მიმღების ბანკი/Recipient Bank სს "ლიბერთი ბანკი"	ბანკის კოდი/Bank Code LBRTGE22	გატარებულია ბანკის მიერ/Implemented by the Bank 22/08/2014
გადახდის დანიშნულება/Description საინჟინრო ექსპერტიზის სამუშაოს ანაზღაურება		ხელმოწერა/Signature:
დამატებითი ინფორმაცია/Additional Info		 "ს.ს. საქართველოს ბანკი" J.S.C. "BANK OF GEORGIA" შექმნილია ინტერნეტ ბანკში CREATED IN INTERNET BANK
ხელმძღვანელის ხელმოწერა/Director Signature:	ბეჭედი:	
მთ. ბუღალტერის ხელმოწერა/Chief Accountant Signature:		

ელექტრონული საგადახდო დავალება No 0813

Transfer Order No 0813

თარიღი/Date: 22/08/2014

რეფერენსი/Reference: 2951119524

იგნეინი მომავალი

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

სს "საქართველოს ბანკი"/JSC "Bank of Georgia" | კონფიდენციალური/Confidential | დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან/Printed from Internet Banking

გადამხდელის დასახელება/Originator შპს გზა	ანგარიში (დებეტი)/Account No (Debit) GE42BG000000255270201GEL	თანხა/Amount 1579.60 GEL
გადამხდელის ბანკი/Originator Bank საქართველოს ბანკი	ბანკის კოდი/Bank Code BAGAGE22	თანხა სიტყვებით/Amount in words ერთი ათას ხუთას სამოცდაცხრამეტი ლარი 60 თეთრი
გადასახდის გადამხდელის დასახელება/Taxpayers name შპს გზა	საიდენტიფიკაციო კოდი/Number Taxpayer 245525132	
მიმღების დასახელება/Recipient სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო	ანგარიში, სახაზინო კოდი/Acc.Treasure Code GE32LB0121113150235002	ბანკში შემოსვლის თარიღი/received by the bank 22/08/2014
მიმღების ბანკი/Recipient Bank სს "ლიბერთი ბანკი"	ბანკის კოდი/Bank Code LBRTGE22	გატარებულია ბანკის მიერ/Implemented by the Bank 22/08/2014
გადახდის დანიშნულება/Description საინჟინრო ექსპერტიზის სამუშაოს ანაზღაურება		ხელმოწერა/Signature:
დამატებითი ინფორმაცია/Additional Info		 "ს.ს. საქართველოს ბანკი" J.S.C. "BANK OF GEORGIA" შექმნილია ინტერნეტ ბანკში CREATED IN INTERNET BANK
ხელმძღვანელის ხელმოწერა/Director Signature:	ბეჭედი:	
მთ. ბუღალტერის ხელმოწერა/Chief Accountant Signature:		

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საკმევუშვებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამეცლიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

მიმდინარე შეკელება, ზამთრის შენახვა, პერიოდული შეკელება, რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია

(საჭირო სამუშაოების სახეობა მონიშნის ზაით)

კონტრაქტის დასახელება და ხელმოწერის თარიღი

საავტომობილო გზა „საჩინო-ზედა აჭევა“ კმ2+000 ბეტონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები
ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №48, 25 მარტი, 2014 წელი

საკონტრაქტო დირეულება

38 231 ლარი დღე-ს გათვალისწინებით

გენერალური მოიჯარადის დასახელება და მისამართი

შპს "გზა". ქ. ბათუმი, ასათიანის ქ. №51

შესრულებული სამუშაოების მიღების აქტი №1

2014 წელი

№	სამუშაოს სახეობა	განზომილება	გათვალისწინებულია კონტრაქტით				შესრულებულია ხაზარდი ჯამით		მათ შორის საჩინო-ზედა აჭევა	
			რეაბილიტაცია	პერიოდული შეკელება	რეაბილიტაცია	პერიოდული შეკელება	რეაბილიტაცია	პერიოდული შეკელება	რეაბილიტაცია	პერიოდული შეკელება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1 ბეტონის ზედა საყრდენი კედლის მოწყობა კმ2+009-კმ2+031 L=228 H=2,0-2,8მ										
1	გზ. ჯგ. III გრუნტების დამუშავება	1000 მ ³	0,050	960,00	48,00	0,050	48,00	0,050	48,00	
2	გზ. ჯგ. III გრუნტების დამუშავება ხელით	100 მ ³	0,05	985,00	49,25	0,050	49,25	0,050	49,25	
3	გრუნტის გატანა ნაყარში 2 კმ-ზე	ტ	96,3	1,90	182,88	96,250	182,88	96,250	182,88	
4	სამუშაოები ნაყარში	1000 მ ³	0,055	140,00	7,70	0,055	7,70	0,055	7,70	
5	ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა კედლის ფუნდამენტის ქვეშ	100 მ ³	0,05	3430,00	171,50	0,050	171,50	0,050	171,50	
6	კედლის ფუნდამენტის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან -18,5	100 მ ³	0,2670	18300,00	4886,10	0,267	4886,10	0,267	4886,10	
7	კედლის ტანის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან -18,5	100 მ ³	0,2560	17900,00	4582,40	0,256	4582,40	0,256	4582,40	
8	პლასტის სადრენაჟო მილი დ=100მმ	გრ/მ	10,00	4,70	47,00	10,000	47,00	10,000	47,00	
9	ორფენიანი ჰოდროიზოლაცია ბიტუმი	100 მ ²	0,50	610,00	305,00	0,500	305,00	0,500	305,00	
10	ხრეშოვანი გრუნტის (ბალსტის) მშენებლობითი ზედა და მოსწორება	1000 მ ³	0,160	27200,00	4352,00	0,160	4352,00	0,160	4352,00	
1 ჯამი					14631,83		14631,83		14631,83	



სსიპ ლევან სამხარაულის სახელმწიფო სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

ექსპერტიზის დასკვნა

ბიურო



სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW-LEVAN SAMKHARALI NATIONAL FORENSICS BUREAU

აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტი

ADJARA REGIONAL FORENSICS DEPARTMENT

5003860314

№

21/08/2014

201 წ



5003860314

შპს „გზა“-ს წარმომადგენელს ბატონ არჩილ ბასილაძეს

(რეგიონი არაა განსაზღვრული)

ბატონო არჩილ, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი 2014 წლის 31 ივლისის მომართვის (ბიუროს რეგისტრაციის №1004951314) საფუძველზე, გიგზავნით ის №004429814 დასკვნას.


დანიშნული

ექსპერტის დასკვნა 07 ფურცლად;

პატივისცემით,

გიორგი გიორგაძე

ბიუროს რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსი



004429814

ექსპერტის დასკვნა № 004429814

გაფრთხილება

აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსის მიერ განმეორება ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა:

დაზნიშნავეი :

ოფაროზავი: შპს „გზა“

თანამდებობა: წარმომადგენელი

ზონაროი რეგიონი არაა განსაზღვრული

საბელი: შპს „გზა“ არჩილ მასილაძე

საბელიველი განგზავნა

შეშარულიველი ექსპერტები :

ზიძინა მურადაშვილი / აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტის საინჟინრო, სასაქონლო და ფინანსური ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 4 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

1. აღმოაჩნდა დამდგინოთ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება და მოცულობა წარმომადგენელი ფორმა #2 მიხედვით

შეშარული თარიღი 31.07.2014წ

გასვლის თარიღი: 21.08.2014წ

დასკვნა

„გზა“-ს მიერ ქობულეთის მუნიციპალიტეტ, საჩინო-ზედა აჭყვა-ს ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება წარმომადგენელი მიღება-ჩატარების აქტი-ს მიხედვით დ.დ.გ.-ს გათვალისწინებით შეადგენს 35900,02 ლარს, რომელიც შეესაბამება ფაქტურად შესრულებულ სამუშაოს მოცულობას და ღირებულებას.

თბ ჟანარი N 1- 02 ფურცლადა.

თილით კვლევეითი ნაწილი.

ზიძინა მურადაშვილი

გამოკვლევა

განმარტების თანაზმად დასადგენია შპს. „გზა“-ს მიერ ქობულეთის მუნიციპალიტეტ, საჩინო-ზედა აჭყვა-ს ტერიტორიაზე აღმოაჩნდა კედლის სამშენებლო სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება.

ექსპერტიზამ კვლევა აწარმოა წარმომადგენელი მასალების და გამოსაკვლევი ობიექტის ადგილზე შესწავლის შედეგად მიღებული მონაცემების ურთიერთშედარების მეოოოით.




004429814

ექსპერტის დასკვნა № 004429814

ფოტოილუსტრაცია



ფოტო 1




ფოტო 2




004429814

ექსპერტის დასკვნა № 004429814



ფოტო 3




ფოტო 4



004429814

ექსპერტის დასკვნა № 004429814



ფოტო 5



ფოტო 6

Figure 2: $\log_{10}(\sigma_{\text{eff}})$ vs. $\log_{10}(\sigma_{\text{eff}})$ for $\sigma_{\text{eff}} = 0.01$ and $\sigma_{\text{eff}} = 0.001$.
$$b_{\alpha,1}(\mu) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\mu} + \mu \right) \quad \text{for } \mu \in \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

Abstract

[illegible]

ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԸ

INQUIRY

2014 V.15.11

[illegible]