

შეთანხმების ოქმი

გამტკიცებ
საჩხერის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე



თამაზი ნადირაძე

2014 წელი

29 სექტემბერი 2014 წელი

ქ. საჩხერე

ერთის მხრივ, სსიპ თვითმმართველი თემი საჩხერის მუნიციპალიტეტი (მისამართი: ქ. საჩხერე, თავისუფლების ქუჩა №4 (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მალხაზი ბაზაძის სახით და მეორეს მხრივ, ინდივიდუალური მეწარმე პავლე ქემერტელიძე (მისამართი: საჩხერე სოფელი მერჯევი (შემდგომში „მიმწოდებელი“), ვადასტურებთ, რომ ჩვენს შორის მიღწეულია შეთანხმება მასზე, რომ მხარეთა შორის 2014 წლის 25 ივნისს დადებული № 101 ხელშეკრულების მე-14 მუხლის შესაბამისად და მიმწოდებლის 2014 წლის 26 სექტემბრის №3691 შემოსული განცხადების, მუნიციპალიტეტის გამგეობის სივრცითი მოწყობის მშენებლობის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის 2014 წლის 29 სექტემბრის №510 და მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის 2014 წლის 29 სექტემბრის №33 მომართვების თანახმად შეიცვალა სოფელ ჭალოვანში ახალი სასაფლაოს შემოღობვის და მდინარე ძირულაზე საფეხმავლო ხიდის მოწყობის სამუშაოების მიწოდების ვადა და ნაცვლად 2014 წლის 30 სექტემბრისა განისაზღვრა მიმდინარე წლის 30 ოქტომბრამდე.

წინამდებარე შეთანხმების ოქმი ძალაში შევა მას შემდეგ რაც წარმოდგენილი იქნება შესაბამისად ერთი თვით გაზრდილი საავანსო საბანკო გარანტიის ვადა

–სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ზემოთხსენებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა დებულებები რჩება უცვლელი.

– წინამდებარე შეთანხმების ოქმი შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ოთხ იდენტურ ეგზემპლარად და წარმოადგენს მხარეთა შორის 2014 წლის 26 ივნისს დადებული № 101 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

სსიპ თვითმმართველი თემი

საჩხერის მუნიციპალიტეტი

მალხაზი ბაზაძე,

საჩხერის მუნიციპალიტეტის

გამგებელი



ინდივიდუალური მეწარმე

პავლე ქემერტელიძე

06055 66 482

2014 წლის 18 ივლისი

ქ. თბილისი, საქართველო

ბენეფიციარი: სსიპ თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი

შეტყობინება

#AV2291/14 საბანკო გარანტიის პირობების ცვლილების შესახებ #1

გაცნობებთ, რომ 2014 წლის 18 ივლისს, იმ პავლე ქემურტელიძის (ს/ვ: 38001007112) დავალებით, სს "ლიბerty ბანკის" მიერ, სსიპ თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტის სასარგებლოდ გაცემულ #AV2291/14 საბანკო გარანტიაში შევიდა შემდეგი ცვლილება:

- 1. #AV2291/14 საბანკო გარანტიას გაუგრძელდა მოქმედების ვადა 2014 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით.

#AV2291/14 საბანკო გარანტიის ყველა დანაოჩენი პირობა დარჩა უცვლელი.

პატივისცემით,

დავით ვერულაშვილი
დირექტორი

ალექსანდრე დიპლომატიკური
სამსახური



ასევე გუბანჯან სპიჩაძე
203828304
LB