

ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და დასატებების შესახებ NI

05.09.08. 2014 წელი

ხელშეკრულება სახ. შესყიდვების შესახებ N65 10.06. 2014წელი

აღ. ყაზბეგის ქუჩა NI

ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გამოყოფილი თანხებიდან სოფ.გერგეტის საბოგრებზე მისასვლელი გზის და ხიდის მშენებლობის სამუშაოები, რომლის დასრულების ბოლო ვადაა 2014 წლის 1 სექტემბერი.

დამკვეთი: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი.

შემსრულებელი შ.პ.ს „ბიზნესკაპიტალი“ დირექტორი: გოგი ალიბეგაშვილი

საფუძველი: შ.პ.ს „ბიზნესკაპიტალის“ დირექტორის გოგი ალიბეგაშვილის განცხადება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს ვადის გაგრძელების თაობაზე და მუნიციპალიტეტის მაკონტროლებელი უკუყოს დასვენა.

1. აღნიშნულთან დაკავშირებით დამკვეთი და შემსრულებელი მივიდნენ დასკვნამდე, შევითანოთ ცვლილება მუნიციპალიტეტსა და შ.პ.ს „ბიზნესკაპიტალს“ შორის 10.06.2014წ. გაფორმებულ ხელშეკრულება N65-ში.

2. ხელშეკრულების მე-6 პუნქტის 6.1 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად მიმწოდებელი სამუშაოს შესრულებას დაიწყებს ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან და დაასრულებს 2014 წლის 29 სექტემბერს.

3. ხელშეკრულების მე-19 მუხლის 19.1 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმების თარიღიდან და მოქმედებს 2014 წლის 29 ოქტომბრამდე

4. ხელშეკრულების დანარჩენი პუნქტები უცვლელია და მსარეები ადასტურებენ მათ მიხარო თავის ვალდებულებებს, ისევე როგორც ხელშეკრულების მიხარო.

5. წინამდებარე შეთანხმება შეუდგენილია სამ ვსემპლარად და ძალაშია ხელმოწერისასანავე.

შესყიდველი:

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

დ. სტეფანწმინდა

აღ. ყაზბეგის ქუჩა #1

მიმწოდებელი:

შ.პ.ს „ბიზნესკაპიტალი“

დაბა სტეფანწმინდა

ტელეფონი 599 78 91 94

ხელმოწერა



ხელმოწერა

