

„ვამტკიცებ“

„ვამტკიცებ“

შპს „ძველი გალავანი“

სსიპ „საქართველოს კულტურული

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული

სააგენტოს“ გენ. დირექტორი

ნ. ანთიძე



მისიელ გელაშვილი



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

28.10 2014 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთი მხრივ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს თანამშრომლები: ზ. ჯიბლაძე, ო. ბერიანიძე, დ. უგრეხელიძე და მეორე მხრივ, შპს „ძველი გალავანი“-ს დირექტორი მ. გელაშვილი ვადასტურებთ, რომ თანახმად სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს („შემსყიდველი“) და შპს „ძველი გალავანი“-ს („მიმწოდებელი“) შორის 2014 წლის 5 აგვისტოს დადებული №3/245 ხელშეკრულებისა, „მიმწოდებელმა“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით შეასრულა გეგუთის სასახლის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი) რეაბილიტაციის დამატებითი სამუშაოების შესყიდვა თანხით 8496.7 (რვა თას ითხას ოთხმოცდათექვსმეტო ლარი და 70 თეთრი)ლარი.

მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზიები არ გააჩნიათ.

შპს „ძველი გალავანი“

მ. გელაშვილი

ზ. ჯიბლაძე

ო. ბერიანიძე

დ. უგრეხელიძე

ინსპექტირების დასკვნა

2014 წლის 17 ოქტომბერს შპს „ძველი გალაგანი“-ს მიერ წარმოდგენილ იქნა გეგუთის სასახლის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი) რეაბილიტაციის დამატებითი სამუშაოების შესყიდვა თანხით 8496.7 (რვა თას ითხას ოთხმოცდათექვსმეტო ლარი და 70 თეთრი)ლარი.

2014 წლის 28 ოქტომბერს ინსპექტირების ჯგუფმა ჩაიბარა შესრულებული სამუშაო. წარმოდგენილ აქტში (ფ№2) აღნიშნული მოცულობები შეესაბამება სინამდვილეს. სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებელი ხარისხით.



ზ. ჯიბლაძე



ნ. ბერიანიძე



დ. ურუხელიძე

შესრულებული სამუშაოს აქტი №1

" 17 " ოქტომბერი 2014 წელი

ფორმა 2

ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო

/დამკვეთი/

გეგუთის სასახლის (წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტი) რეაბილიტაციის
დამატებითი სამუშაოები

შპს " ძველი გალავანი "

/შემსრულებელი/

8496 (რვაათასოთხასოთხმოცდათექვსმეტი) ლარი 70 თეთრი

სულ შეკრულება: 3/245 05 აგვისტო 2014 წელი

ობიექტის ღირებულება სამუშაოს დასაწყისიდან:

№	სამუშაოს დასახელება	განზო მიღება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	11
1	ტერიტორიის გაწმენდა ხე-მცენარეებისაგან მთელ ფართობზე	მ2	500,0	0,51	255,0
2	გალავნის კედლის დაზიანებული ნაწილის გადაწყობა	მ3	33,9	117,4	3979,9
3	ქვის გალავნის აღდგენა	მ3	15,6	142,39	2221,3
4	ინვენტარული ხარაჩოს მოწყობა (ფიცარი)	მ3	1,5	464	696,0
	სულ				7152,1
	ზედნადები ხარჯები	10%			715,2
	ჯამი:				7867,4
	გეგმიური დაგროვება	8%			629,4
	ჯამი:				8496,7

შპს "ძველი გალავანი"-ს დირექტორი



/მიხეილ გელაშვილი/

Handwritten signatures in blue ink:
 1. [Signature]
 2. [Signature]
 3. [Signature]