

სახელმწიფო

საგადახდო მოთხოვნა #06640

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	34 02 02	დასახელება	იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა, სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა		
ვალდებულების #	0364	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 5085/181-1; 03/11/2014		0
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.8.2.2	თანხა ლარებში	2,622.73	თანხა სიტყვით	ორი ათას ექვსასოცდაორი ლარი და სამოცდაცამეტი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი	200037646				
დასახელება	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	406093454				
დასახელება	შპს შპს ტაგრი				
მიმღების ბანკის კოდი	TBCBGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი				
ანგარიშის #	GE80TB7465836080100002		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	სხვა - ქ. თბილისში, გრ. რობაქიძის გამზ. VI კვარტალში მდ. #18 კორპ. ბრტყელი სახურ. სარეაბ. სამუშაოები ბ.მ. ამხანაგოვა „აფხაზეთი“-ს თანადაფინანსება				

მოთხოვნის დამატება:

ქეთევან ბირვაძე

19/11/2014 03:59

მოთხოვნის დამოწმება:

ნინა კობაიძე

20/11/2014 11:10

მოთხოვნის გაგზავნა:

ბესარიონ ბურუკური

20/11/2014 02:05

მოთხოვნის მიღება:

ინდირა ლორია

20/11/2014 02:19

ბანკში გაიგზავნა:

20/11/2014 02:55



20/11/2014

ტრანზაქცია
განხორციელებულია

სახელმწიფო

საგადახდო მოთხოვნა #06640

(დაუდასტურებელი)

სახაზინო კოდი	34 02 02	დასახელება	იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა, სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა		
ვალდებულების #	0364	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 5085/181-1; 03/11/2014		0
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.8.2.2	თანხა ლარებში	2,622.73	თანხა სიტყვით	ორი ათას ექვსასოცდაორი ლარი და სამოცდაცამეტი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი			200037646		
დასახელება	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	406093454				
დასახელება	შპს შპს ტაგრი				
მიმღების ბანკის კოდი	TBCBGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი				
ანგარიშის #	GE80TB7465836080100002		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	სხვა - ქ. თბილისში, გრ. რობაქიძის გამზ. VI კვარტალში მდ. #18 კორპ. ბრტყელი სახურ. სარეაბ. სამუშაოები ბ.მ. ამხანაგოზა „აფხაზეთი“-ს თანადაფინანსება				

ბანკში გაიგზავნა:

მოთხოვნის დამატება:

ქეთევან ბირვაპე

19/11/2014 03:59



საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის პირველ მოადგილეს
ბატონ გრიგოლ გიორგაძეს

განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის
დეპარტამენტის უფროსის ირაკლი დიხამინჯიას

მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ შესასრულებლად დამეწერა შ.პ.ს. „ტაგრი“-ს დირექტორის გრიგოლ ბრეგვაძის **2014 წლის 03 ნოემბრის N 49562/01 წერილი**, რომელშიც აღნიშნულია, რომ შპს „ტაგრი“-მ სრულიად შეასრულა სახელმწიფო შესყიდვის 2014 წლის 20 ოქტომბრის N 5085/181 თანადაფინანსების ხელშეკრულებით (ხელშეკრულების ღირებულებაა 10490,93 ლარი, აქედან 2622,73 ლარს უნაზღაურებს შემსყიდველი) გათვალისწინებული, ქ. თბილისი, გრიგოლ რობაქიძის გამზირი მე-6 კვ. N 18 შენობის ბრტყელი სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ექსპერტის დასკვნით, შესრულებული სამუშაოს საერთო ღირებულებაა 10490,93 (ათიათას ოთხასოთხმოცდაათი ლარი და 93 თეთრი) ლარი.

წერილს თან ახლავს:

1. 2014 წლის 31 ოქტომბერს გაცემული ექსპერტიზის დასკვნა N 10-14, ექსპერტ დ. კაკრიაშვილის ხელმოწერით. შპს „ხარისხი კომპანი“.
2. დეფექტური აქტი.
3. შესრულებული სამუშაოების ფორმა N 2.
4. ფარული სამუშაოების აქტი.

ვეყრდნობით რა წარმოდგენილ დოკუმენტაციას, ობიექტის ვიზუალური შესწავლის შემდეგ შევადგინეთ მიღება- ჩაბარების აქტი, რომელსაც წარმოგიდგენთ შემდგომი რეაგირებისათვის.

დანართი: 9 (ცხრა) ფურცელი.

პატივისცემით

ირაკლი დიხამინჯია

დეპარტამენტის უფროსი

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრს

ბატონ სოზარ სუბარს

აფხაზეთიდან - სამაჩაბლოდან დევნილის

/გაბაზეთ შესაბამისი რეგიონი/

დროებით მცხოვრები

/მიუთითეთ ზუსტი მისამართი/

მ.წ.ს. "აფხი"-ს დიფ-ფაქტი
ფიქციური მცხოვრებელი 551534889


/სახელი, გვარი, ტელეფონის №/

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

მხოლოდ მხოლოდ-მხოლოდ აქვს № 5085/181

დანართი:
/ჩამონათვალი/

ფურცელი.



/ხელმოწერა/
/თარიღი/

მიღება-ჩაბარების აქტი 5085/181-1

ქ.თბილისი

3. ნოემბერი

2014 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთის მხრივ „დამკვეთი“, გრიგოლ რობაქიძის გამზ, კვარტალი 6, კორპ 18 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „აფხაზეთი“-ის თავმჯდომარე მაია ჯაფარიძე და მეორეს მხრივ „შემსრულებელი“ შ.პ.ს „ტაგრი“-ის დირექტორი: გრიგოლი ბრეგვაძე, მესამეს მხრივ „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო“, წარმომადგენელი ტექნიკური ზედამხედველობის უფროსი სპეციალისტი გოჩა კობახიძე, შევადგინეთ მიღება-ჩაბარების აქტი, მასზედ რომ „შემსრულებელმა“ შ.პ.ს „ტაგრი“-მ შეასრულა, გრიგოლ რობაქიძის გამზ, კვარტალი 6, კორპ 18 შენობის ბრტყელი სახურავის (680 მ2) სარემონტო სამუშაოები, 10490,93 ლარი

არსებული ჩატარებული სამუშაოები შეესაბამება შესაბამის სტანდარტებს, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:


„დამკვეთი“

ამხანაგობა: „აფხაზეთი“

გრიგოლ რობაქიძის გამზ, კვარტალი 6, კორპ 18 ქ.თბილისი, ორხევი, ჩანტლაძის 14, ბინა 2

ამხანაგობის თავმჯდომარე:

/მაია ჯაფარიძე/



„შემსრულებელი“

შ.პ.ს „ტაგრი“

დირექტორი

გრიგოლი ბრეგვაძე

ა/ნ 6180 TB74 6583 6080 1000 02

მ/კ 406093454



ს.ს. თიბისი ბანკის ისნის ფილიალი TBCBGE 22

„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან

იძულებით გადაადგილებულ პირთა,

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო“

ს/კ: 200037646

მის: ქ.თბილისი, თამარაშვილის 15ა

ტელ: 2 311580

სახელმწიფო ხაზინა ბ. კოდი 220101222

ა/ა: 200122900

სახაზინო კოდი: 302009921

ტექნიკური ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი

/გოჩა კობახიძე/



შპს "ზარისხი კომპანი"

ქ.თბილისი, დიდი ლილო, ა.წერეთლის ქ 1, მობ: (+995) 598 476740

ექსპერტის დასკვნა №10-14

1. შედგენის თარიღი: 2014 წლის 31 ოქტომბერი
2. შედგენის ადგილი: ქ. თბილისი.
3. დასკვნა შეადგინა ექსპერტმა დ. კაკრიაშვილმა.
4. დამკვეთი და წერილის №: შპს "ტაგრი"-ს დირექტორის გ.ბრეგვაძე 2014 წლის 30 ოქტომბერის №4
5. ექსპერტი გაცნობილია: საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლს:

დ. კაკრიაშვილი



6. სპეციალობა და მუშაობის სტაჟი: ინჟინერ-მშენებელი, უმაღლესი განათლებით, (დიპლომის №015087), სპეციალობით მუშაობის 6 წელი და მათ შორის ექსპერტად მუშაობის 1 წლის სტაჟი.
7. ექსპერტიზის ამოცანა: დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

2014 წლის 30 ოქტომბერს შპს "ზარისხი კომპანი" შემოვიდა შპს "ტაგრი"-ს დირექტორის გ.ბრეგვაძე-ს №4 წერილი გრიგოლ რობაქიძის გამზ, კვარტალი 6, კორპ 18 მდებარე შენობის ბრტყელი სახურავის (680 მ2) სარემონტო სამუშაოების მოცულობების ექსპერტიზის ჩატარების შესახებ.

ექსპერტის წინაშე დასმული შეკითხვა

შპს "ტაგრი"-მ ამხანაგობა "აფხაზეთი"-თან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე შეასრულა გრიგოლ რობაქიძის გამზ, კვარტალი 6, კორპ 18 მდებარე შენობის ბრტყელი სახურავის (680 მ2) სარემონტო სამუშაოების სამუშაოები.

ჩაუტაროთ ექსპერტიზა შესრულებულ სამშენებლო სამუშაოების მოცულობებს.

- დაადასტუროთ მათი შესაბამისობა ტექნიკურ ნორმებთან და საპროექტო დოკუმენტაციასთან.
- ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად გაგვისაზღვროთ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

კვლევა / გამოკვლევა

ექსპერტს წრმოედგინა შემდეგი დოკუმენტები:

- ხელშეკრულება დადებული ამხანაგობა "აფხაზეთი"- თან;

გრიგოლ რობაქიძის გამზ, კვარტალი 6, კორპ 18 მდებარე შენობის ბრტყელი სახურავის (680 მ2) სარემონტო სამუშაოების დეფექტური აქტი;

- გრიგოლ რობაქიძის გამზ, კვარტალი 6, კორპ 18 მდებარე შენობის ბრტყელი სახურავის (680 მ2) სარემონტო შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა ჯამური ღირებულებით 10490,93 ლარი დღგ-ს ჩათვლით;

- გრიგოლ რობაქიძის გამზ, კვარტალი 6, კორპ 18 მდებარე შენობის ბრტყელი სახურავის (680 მ2) სარემონტო სამუშაოების მიღება - ჩაბარების აქტი;

- ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ნუსხა (ფორმა №2) ჯამური ღირებულებით 10490,93 ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

ექსპერტიზის განხორციელების პროცესში ჩატარდა შემდეგი სამუშაოები:

- პირველადი ინფორმაციის შეგროვება სატექნიკური დოკუმენტაციის, მანქანების და საექსპლუატაციო პარამეტრების შესახებ.
- ობიექტის ვიზუალურ-ტექნიკური დათვალიერება.
- შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის პარამეტრების და სამშენებლო ტექნიკურ ნორმებთან და წესებთან შესაბამისობის დადგენა.

2014 წლის 30 ოქტომბერს ჩემს მიერ ადგილზე იქნა შესწავლილი გამოსაკვლევი ობიექტი. ხილულ სამუშაოებზე ჩავატარე აზომვები. ხოლო ის სამუშაოები, რომლებიც ეკუთვნოდა ფარულ სამუშაოთა კატეგორიას, გათვალისწინებული იქნა წარმოდგენილი გრიგოლ რომაქიძის გამზ., კვარტალი 6, კორპ 18 მდებარე შენობის ბრტყელი სახურავის (680 მ2) სარემონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის და შესრულებული სამუშაოების აქტის (ფორმა №2) მიხედვით.

დადგინდა შემდეგი:

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შედარებისას დადგინდა, რომ ფორმა №2-ში დაფიქსირებული ერთეულ სამუშაოთა ღირებულებები ემთხვევა სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების ერთეულ ღირებულებებს. შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობები ემთხვევა ფორმა №2-ში დაფიქსირებულ მოცულობებს.

შპს "ტაგრი"-ს მიერ გრიგოლ რომაქიძის გამზ., კვარტალი 6, კორპ 18 მდებარე შენობის ბრტყელი სახურავის (680 მ2) სარემონტო სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 10490,93 ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

ზემოთ აღნიშნული სამუშაოები შესრულებულია შპს "ტაგრი"-ს და ამხანაგობა "აფხაზეთი"-თან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების, საპროექტო და საქართველოში სადღეისოდ მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნათა შესაბამისად.

ექსპერტიზის შედეგები

საზედამხედველო ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ფაქტობრივი და საპროექტო მნიშვნელობები მოცემულია შესრულებული სამუშაოების მოცულობათა უწყისში.

ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების უწყისი წარმოდგენილია ცალკე დოკუმენტად. ჩამოთვლილი სამუშაოები შესრულებულია ამხანაგობა "აფხაზეთი"-თან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების, საპროექტო და საქართველოში სადღეისოდ მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნათა შესაბამისად.

კრებსითი საექსპერტო დასკვნა

გრიგოლ რომაქიძის გამზ., კვარტალი 6, კორპ 18 მდებარე შენობის ბრტყელი სახურავის (680 მ2) სარემონტო სამუშაოების ღირებულება ფაქტობრივი აზომვების მიხედვით შეადგენს 10490,93 ლარს დღგ-ს ჩათვლით. შესრულებული სამუშაოები აკმაყოფილებს ამხანაგობა "აფხაზეთი"-თან დადებული ხელშეკრულებით და ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულ პირობებს, შესასრულებელი სამუშაოების უწყისის პარამეტრებს, საპროექტო და საქართველოში მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტაციის მოთხოვნებს.

გამოკვლევა დაიწყო: 30.10.2014 წ.

ექსპერტი



დ. კაკიაშვილი

ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოთა ნუსხა (ფორმა #2)

ამხანაგობა: „აფხაზეთი“

თავმჯდომარე: მაია ჯაფარიძე

მის: გრიგოლ რობაქიძის გამზ, კვარტალი 6, კორპ 18
ტელ:

მობ: (+995) 551 05 66 33

შესაკეთებელი სადარბაზოები: 1

სართულების რაოდენობა: 14

ვამტიცებ:

შ.პ.ს. „ტაგრი“-ს

დირექტორი: გ. ბრეგვაძე

ს/ნ: 406093454

მის: ორბელი, ჩანტლაძის 14 ბინა 2

ტელ:

მობ: (+995) 551 53 48 89



№	სამუშაოს დასახელება	განზ.ე რთულ ლი	რაოდენ ობა	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთ.ფას ი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ბრტყელი სახურავის ფართობის მომზადება საიზოლაციოდ(მველი საფარის აყრა/დასუფთავება)	მ2	630		0	0.3	204	204
2	ქვიშა-ცემენტის მჭიმის მოწყობა სახურავზე ნაწილობრივ	მ2	40		0	4	160	160
3	სახურავის დამუშავება პრაიმერით და გუდრონით	მ2	40		0	0.25	10	10
4	სახურავზე ლინოკრომის დაგება	მ2	680		0	1.5	1020	1020
5	ლინოკრომი კ=1,15	მ2	782	5.7	4457.4		0	4457.4
6	გაზი, პროპანი (10 კგ ბალონი)	ც	15	30	450		0	450
7	პარაპეტის მოწყობა, შელესვა	მ2	35	5	175	4	140	315
8	ცემენტი	კბ	800	0.22	176		0	176
9	ქვიშა	მ3	2.5	45	112.5		0	112.5
10	გუდრონი	კბ	5	3	15		0	15
11	პრაიმერი	ლიტ	20	3	60		0	60
12	მასალების ატანა სახურავზე	ტ	5		0	25	125	125
	ჯ ა მ ი				5445.9		1659	7104.9
	ამხანაგობის წევრთა ხელმოწერა				ზედნადები ხარჯები 10%			710.49
					ჯ ა მ ი			7815.39
1					გეგმიური დაგროვება 8%			625.2312
2					ჯ ა მ ი			8440.6212
3					ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა 1%			100
					დასრულებული სამუშაოს ექსპერტიზა			200
					ტრანსპორტირება			150
					ჯამი			8890.621
					დღგ (18%)			1600.312
					საერთო ჯამი			10490.93



დეფექტური აქტი

2014 წელი

ამხანაგობა: „ აფხაზეთი „

თავმჯდომარე: მაია ჯაფარიძე

მის: გრიგოლ რობაქიძის გამზ, კვარტალი 6, კორპ 18

ტელ:

მობ: (+995) 551 05 66 33

შესაკეთებელი სადარბაზოები: 1

სართულების რაოდენობა: 14

ვამტკიცებ:

შ.პ.ს. „ტაგრი„ - ს

დირექტორი: გ. ბრეგვაძე

ს/ნ: 406093454

მის: ქ.თბილისი, ორბელი, განტოლის 14, ბინა 2

ტელ:

მობ: (+995) 551 53 48 89



№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	ბრტყელი სახურავის ფართობის მომზადება საიზოლაციოდ(ძველი საფარის აყრა/დასუფთავება)	მ2	680
2	ქვიშა-ცემენტის მჭიმის მოწყობა სახურავზე ნაწილობრივ	მ2	40
3	სახურავის დამუშავება პრაიმერით და გუდრონით	მ2	40
4	სახურავზე ლინოკრომის დაგება	მ2	680
5	ლინოკრომი კ=1,15	მ2	782
6	გაზი, პროპანი (10 კგ ბალონი)	ც	15
7	პარაპეტის მოწყობა, შელესვა	მ2	35
8	ცემენტი	კბ	800
9	ქვიშა	მ3	2.5
10	გუდრონი	კბ	5
11	პრაიმერი	ლიტ	20
12	მასალების ატანა სახურავზე	ტ	5



ფარული სამუშაოების აქტი

ქ.თბილისი

23.ოქტომბერი.2014 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი შ.პ.ს „ტაგრი“-ს დირექტორი გ.ბრეგვაძე, ბ.მ.ა „აფხაზეთი“-ის თავმჯდომარე მ.ჯაფარიძე და შ.პ.ს „ხარისხი კომპანი“-ს ექსპერტი დ.კაკრიაშვილი, ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზე, რომ გრიგოლ რობაქიძის გამზ, კვარტალი 6, კორპ 18 შენობის სახურავის (680 მ2) გადახურვის სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში შესრულდაქვემოთ ჩამოთვლილი დაფარული სამუშაოები:

1. ქვიშა/ცემენტის მჭიმის მოწყობა სახურავზე ნაწილობრივ სისქით 0,03მ-40მ2
2. სახურავის დამუშავება პრაიმერი-40მ2
3. პარაპეტის მოწყობა, შელესვა - 35მ2

სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებულია

1. ქვიშა - 2,5მ3
2. ცემენტი - 800 კგ
3. პრაიმერი - 20 ლ
4. გუდრონი - 5 კგ

სამუშაოების დაწყება: 18ოქტომბერი 2014 წელი

სამუშაოების დასრულება: 23 ოქტომბერი 2014 წელი

კომისიის გადაწყვეტილება

სამუშაოები შესრულებულია პროექტის სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად და აკმაყოფილებს მათი მიღების მოთხოვნებს შეფასებით „კარგი“.

შ.პ.ს „ტაგრი“

ს/ნ 406093454

დირექტორი: გ.ბრეგვაძე




ბ.მ.ა „აფხაზეთი“-ის თავმჯდომარე


მაია ჯაფარიძე

შ.პ.ს „ხარისხი კომპანი“

ექსპერტი: დ.კაკრიაშვილი







საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

დანართი NoIII-05
დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1 ეა-04 0638391

3 ოქტომბერი 2014

ობიექტის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4 11 ნოემბერი 2014

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5 გამყიდველი

5.1 4 0 6 0 9 3 4 5 4
(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს ტაგრი
დასახელება (სახელი, გვარი)

6 მყიდველი

6.1 2 0 0 0 3 7 6 4 6
(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა
სამინისტრო

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
გრიგოლ რობაქიძის გამზ. კვარტალი 6, კორპ 18 შენობის ბრტყელი სახურავის (680 კვ.მ) სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულების 25%. თანახმად მიღება-ჩაბარების აქტი 31.10.2014	მომსახურება		2622,7300	400,0800	0,0000
სულ			2622,73	400,08	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

ხელმოწერის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.