

საგადასახადო ანგარიშშუქტურა

დანართი No III-05

დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

31.12.2010 წ. N996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1 ეა-70 2551427

3 დეკემბერი 2014

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 2 4 8 3 8 4 1 2 7

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს ხელვაჩაურის საგზაო

დასახელება (სახელი, გვარი)

4 11 დეკემბერი 2014

გამყიდველის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

6

მყიდველი

6.1 2 4 5 5 3 8 3 3 3

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 აჭარის არ მთავრობის საქვეუწ. დაწეს. - საავტომობ.გზებისა და

სამშენებლო სამსახურების მართვის დეპარტ.

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
შესრულებული სამუშაო ხელშ. #255, 03.11.2014წ. ფორმა #2	მომსახურება		6809,5700	1038,7500	0,0000
		სულ	6809,57	1038,75	0

სასაქონლო გედნადების No

თარიღი

ხელმოწერის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა ბ.ა.

ხელმოწერა ბ.ა.

მიღება - ჩაბარების

აქტი

ქ. ბათუმი

„15“ დეკემბერი 2014 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთის მხრივ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საავტომობილო გზებისა და ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების მიმღები კომისია და მეორეს მხრივ შ.პ.ს „ხელვაჩაურის საგზაო“-ს დირექტორი გ.ცინცფილაძე ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ შ.პ.ს „ხელვაჩაურის საგზაო“-მ 2014 წლის 03 ნოემბერს №255 ხელშეკრულების საფუძველზე განახორციელა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზის „კირნათის გზა-ჩხუტუნეთი“ კმ15+600 მონაკვეთზე ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლისმოწყობის სამუშაოები თანხით 55300,00 (ორმოცდათხუთმეტიათას სამასი) ლარი. სამუშაო შესრულებულია საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების არსებული სტანდარტებისა შესაბამისად და დაცულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:

„შემსყიდველი“

კომისიის თავმჯდომარე:

წევრი:

წევრი:

„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს „ხელვაჩაურის საგზაო“-ს
დირექტორი:

ს. დუმბაძე

ა. გაბაიძე

შ. ქათამაძე

გ. ცინცფილაძე



აჭარის ა/რ საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

ხელშეკრულება №255

ხელმოწერის თარიღი: 03.11.2014წელი

საგანი: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, ს/გზის „კირნათის გზა-ჩხუტუნეტი“ კმ15+600, მონაკვეთზე ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები.

მიმწოდებელი: შ.პ.ს.„ხელვაჩაურის საგზაო“

საკონტრაქტო თანხა: 55300 ლარი
დღგ-ს გათვალისწინებით

გადახდა ნებადართულია

აჭარის ა/რ საავტომობილო გზები/სა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის

უფროსის მოადგილე:

ს.დუმბაძე/

მთ.ბუღალტერი

/ზ.ანანიძე/

ხელმოწერა

თარიღი

ხელმოწერა

თარიღი

2014 წლის ნოემბრის თვის შესრულებული სამუშაოთა ანაზღაურების
სერთიფიკატი №2

№	ხარჯებისა და მონაცემების ჩამონათვალი	სამუშაო დაწყებიდან საანგ. თვის ჩათვლით	საანგარიშო თვეში	შენიშვნა
1	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება დღგ-ს გარეშე	46864.40	5770.82	
2	დამატებითი ღირებულების გადასახადი	8435.60	1038.75	
3	შესრულებული სამუშაოს მთლიანი ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით (სტრ1+სტრ2)	55300.00	6809.57	
4	შესრულებული სამუშაოს მთლიანი ღირებულება პროცენტული შეფარდება კონტრაქტის საწყის ღირებულებასთან (X%) $20 < X < 70$			
5	იგივე წინა საანგარიშო პერიოდისათვის $\varphi \% > 20$			
6	დასაკავებელი ავანსის თანხა: $X \% - YAX - (70 - 20)$			
7	შესრულებული სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფისათვის 5%-იანი დაკავება			
8	ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფისათვის დაკავებული თანხის დაბრუნება			
9	ასანაზღაურებელი თანხა (სტ3-სტ6-სტ7- სტ8)	55300.00	6809.57	

А არის საავანსო თანხა:

თანხის დაბრუნება ხდება სამუშაოების დასრულებისა და კომისიის მიერ მიღების შემდეგ

საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო
სისტემების მართვის დეპარტამენტის ტექნიკური

განყოფილების უფროსი :

ა.გაბაიძე

შ.პ.ს. „ხელვაჩაურის საგზაო“

დირექტორი:

გ.ცინცქილაძე



15.12.14წ



აჭარის ა/რ საავტომობილო გზებისა და სამშენობლო-კონსტრუქციის მართვის დეპარტამენტი
მიმდინარე შეკვეთება, ზამთრის შენახვა, კერძოდ: შეკვეთება, რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია.
(საჭირო სამუშაოების სახეობა მოინიშნოს სახით)

კონტრაქტის დასახელება
და ხელმოწერის თარიღი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ს/გზა „კორნათის გზა-
ჩხუტუნეთი“ კმ15+600 მონაკვეთზე ბეტონის ქვედა საყრდენი
კმდლის მოწყობის სამუშაოები.
ხელშეკრულება №255. 03 ნოემბერი 2014 წელი

საკონტაქტო დირექტორი

55300 ლარი დღგ-ს გათვალისწინებით

გენერალური მთავრადის
დასახელება და მისამართი

შ.პ.ს „ხელვაჩაურის საგზაო“
დაბა ხელვაჩაური, ტბაბუხეხეთის 11

შესრულებული სამუშაოების მიღების

ფორმა №2 „...“ 2014 წელი

№	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთეული	გათვალისწინებული კონტრაქტით				შესრულებული ნაზარდი ჯამით მშენებლობის დაწყებიდან		შესრულებული სამუშაოს დირექტორი	
			რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	მთლიანი ღირებულება (ლარი)	რაოდენობა	ღირებულება (ლარი)	რაოდენობა	ღირებულება (ლარი)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ფუნდამენტის ქვაბულში III ჯგბტუნტების დამუშავება ექსკავატორით V=0.5მ³ დატვირთვით ავტომცვლელზე	1000მ³	0.300	923.03	276.91	0.300	276.91	0.00	0.00	
2	IV ჯგბტუნტების დამუშავება ხელით ფუნდამენტის ქვაბულში	100მ³	0.20	1375.40	275.08	0.20	275.08	0.00	0.00	
3	გრუნტის გატანა ნაკარზე 3კმ-ზე	ტ	560.0	2.30	1288.00	560.00	1288.00	0.00	0.00	
4	ქვიშა-ხრეშოვანი ბაღის მოწყობა კედლის ფუნდამენტის ქვეშ	100მ³	0.06	3516.33	210.98	0.06	210.98	0.00	0.00	
5	კედლის ფუნდამენტის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B-18.5	100მ³	0.6460	18052.59	11661.97	0.6460	11661.97	0.00	0.00	

6	ამქოლის ტანისა და პარამეტრის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B-18.5(120.02+3)	100მ³	1.2302	17539.67	21577.30	1.2032	21577.30	0.027	473.57
7	პლასტის ხაღრეჩაუო მილი D=100მმ	გრძმ	12.00	4.50	54.00	12.00	54.00	0.00	0.00
8	ორფენინი პიდრობოლაცია ბიტუმი	100მ²	0.94	586.83	551.62	0.94	586.83	0.20	117.37
9	ამქოლის უკან ქრილის მოწყობა ხრეშოვანი მასალით (ბალასტი), მქსკავტორით ჩაყრა და მოსწორება.	1000მ³	0.208	24235.10	5040.90	0.208	5040.90	0.18362	4449.96
10	სულ:				40936.76		40936.76		5040.90
11	ბენდადები ხარჯები:	8%			3274.94		3274.94		403.27
	ჯამი				44211.70		44211.70		5444.17
	გემშიური დაგროვება	6%			2652.70		2652.70		326.65
	ჯამი				46864.40		46864.40		5770.82
	დღგ	18%			8435.60		8435.60		1038.75
	სულ ჯამი:				55300.00		55300.00		6809.57

საპროექტო გზებისა და სამელოირაციო
სისტემების მართვის დეპარტამენტის ტექნიკური განყოფილების
ტექ.პედამხედველი:

ფაჩიშვილი 15.12.14

შ.პ.ს „ხელვაჩაურის საგზაო“

დირექტორი:

ბ. ცინცხილაძე
თ. სტამბოლიშვილი

სამუშაოთა მწარმოებელი

