

ფარული სამუშაოს აქტი

02 ივლისი 2014 წ.

შეტყობის შეხიარობლების ხელშეწყობის განხორციელების სარეგულირებელი დარბაზის შემსუბუქება

(ობიექტის დასახელება)

სარეგულირებელი დარბაზის შინა რეკონსტრუქციის ხარტყეულის მოწოდება

(სამუშაოს დასახელება)

სამშენებლო ორგანიზაციის დასახელება (კონტრაქტორი)

ინფ. მეწარმე ნუგზარ რომელაშვილი

ტექნიკური შედამხედველი — შეტყობის შეხიარობლების შემსუბუქების შედეგად შედამხედველის სამსახურის უწყობის იღია ოფისში

სარეგულირებელი დარბაზის შინა რეკონსტრუქციის ხარტყეულის მოწოდება

(სამუშაოს დასახელება პროექტის ნახაზი N 1)

შეესაბამება

(შეესაბამება პროექტს ამოცანის განხორციელებას)

გამოყენებულია: ბეტონის მარკა M300, ალიუმინიუმის დამხადები - 3,24 მმ, თბიკები - 2,54 მმ, სკოლები 200 - სიღრმე 0,80 ცმ, გამოყენებულია მასალა - გამოყენებულია სამშენებლო სარის კაბეტი

სამუშაოს დაწყების თარიღი 28 ივნისი 2014 წ.

სამუშაოს დამთავრების თარიღი 02 ივლისი 2014 წ.

მხარეებს გადაწვევებს

შესრულებული სამუშაო კახეთის პროექტის მხარეებს

(სახეობის თუ არა შესრულებული სამუშაოს პროექტის მხარეებს)

დანიშნულების საფუძველზე კონტრაქტორს წება ებღევა გააგრძელოს მომდევნო სამუშაოები

კონტრაქტორი

შედამხედველი

ფარული სამუშაოს აქტი

25 ივნისი 2014 წ.

შესრულებულია შედგენილია მუშაკებისთვის სამუშაო დარბაზის მოწყობის

(ობიექტის დასახელება)

სამუშაო დარბაზის მონ. რეკონსტრუქციის სამუშაოების და სვეტების მოწყობა

(სამუშაოს დასახელება)

სამუშაო დარბაზის დასახელება (კონტრაქტორი)

ინჟინერზე ნუგზარ რომელაშვილი

ტექნიკური შედგენილია — შესრულებულია მუშაკებისთვის სამუშაო დარბაზის
სამუშაოს დასახელება: ინჟინერზე ნუგზარ რომელაშვილი

სამუშაო დარბაზის მონ. რეკონსტრუქციის სამუშაოების და სვეტების მოწყობა

(სამუშაოს დასახელება (ობიექტი ნახაზი N)

შეესაბამება

(შეესაბამება პროექტს ამ რთი განმარტებით)

გამომცემელი: ბიუროს მართვა მმართველობის განყოფილება - 1400 მმ. კონსტრუქციები - კაბინა -
სამუშაო დარბაზის - სვეტების დასახელება: ინჟინერზე ნუგზარ რომელაშვილი

სამუშაოს დაწყების თარიღი 15 ივნისი 2014 წ.

სამუშაოს დასრულების თარიღი 25 ივნისი 2014 წ.

შარდენა გადაწვევების

შესრულებულია სამუშაო დასრულებულია პროექტის მოთხოვნებს

(სამუშაოს თუ არა შესრულებულია სამუშაოს პროექტის მოთხოვნებს)

ინჟინერის საფუძველზე კონტრაქტორის ნება ეძლევა გააგრძელოს მომუშაოს სამუშაოები

კონტრაქტორი:

ზედამხედველი: