

საგადახდო დავალება # 14

19 ნოემბერი 2014 წელი

გადამხდელი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი

გადამხდელის ანგარიში

გადამხდელის ბანკი სს ლიბერთიბანკი

თანხა

10,106.00

თანხა სიტყვებით

ათი ათას ას ექვსი ლარი #

საბიუჯეტო გადახდა - ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელზე დასახელება

საიდენტიფიკაციო კოდი

მიმღები შპს "ალგეთი"

მიმღების ანგარიში / საბანკო კოდი

მიმღების ბანკი / ბანკი სს ლიბერთიბანკი

ბანკის აღნიშვნები

ბანკში შემოსვლის თარიღი: _____

გატარებულია ბანკის მიერ: _____

ხელმოწერა _____

გადახდის დანიშნულება

რუსთაველის გამზ #38 საცხოვრებელი კორპუსების ავარიული ლოჯიების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

დამატებითი ინფორმაცია

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი; ხარჯის საბანკო კოდი - 4585; ვაღდ.#14; ეკ. კლასიფიკაციის კოდი-2822

ხელმოწერები:

საგადასახადო ანგარიშვაქტურა

დანართი №III-05
 დამკვეცი საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
 31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1 ეა-40 1125213

3 ოქტომბერი 2014

ობერაკის განხორციელების პერიოდი
 (თვე სიტყვიერად, წელი)

4 30 ოქტომბერი 2014

გამოწერის თარიღი
 (რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 2 3 4 1 5 9 0 2 2

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს ალგეთი

დასახელება (სახელი, გვარი)

6

მყიდველი

6.1 2 1 6 4 3 3 2 8 7

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
ქ.რუსთავში რუსთაველის გამზ. №38 საცხოვრებელი კორპუსის ავარიული ლოჯიების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულება	კომპლექტი	1,0000	12848,0000	1959,8600	0,0000
		სულ	12848	1959,86	0

სასაქონლო გედნადების №

თარიღი

ხელმოძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

შესრულებული სამუშაოების

აქტი

29 თებერვალი 2014 წ.

მკვეთი: ქრუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია
 რულებელი: შპს "ალგეთი"
 შეკვეთლება №06/73 09.10.2014 წ.

ობიექტი:


ქ. რუსთავეს რუსთაველის გამზირი №38 საცხოვრებელი
 კორპუსის ავარიული ღირებულების რეაბილიტაცია

განხ. კრთ.	რაოდ	მ ა ს ა ლ ა		ხ ე ლ ფ ა ს ი		ტ რ ა ნ ს პ ო რ ტ ი მ ე კ ა ნ ი ზ მ ე ბ ი		ჯ ა მ ი
		ერთეულ ფასი	ჯამი	ერთეულ ფასი	ჯამი	ერთეულ ფასი	ჯამი	
3	4	5	6	7	8	9	10	11
სამუშაოს ჩამონათვალი								
2								
№1 ღოჯი (2+3 სართული)								
ბ) ლითონკონსტრუქციების მონტაჟი								
არმატურა Ø12 ა-III								
დ) მოპირკეთება და ფანჯრები								
ზემირკვლის, კედლის (ფასადის მხარე), პირაპირების (ლიტონის ბოძსა და კედელს შორის) და პარაპეტის შეღებვა ქვიშაცემენტის ხსნარით								
ფანჯრების ორმაგი მინით და დახურული კიტრების მოწყობა								
სიდიკონი								
მ) სახურავი								
პარაპეტების ამოშენება დემონტორებული აგურით ქვიშაცემენტის ხსნარზე								
ქვიშაცემენტის ხსნარი								
გადახურვის მოწყობა პროფილირებული მითითებული თუნუქის ფურცლით 0.588 ხის კონსტრუქციებზე								
მითითებული პროფნასტილი 0.588								
შურფი								
ხის მასალა								
ღურსმანი								
ჯამი								
		6939,25		2102,46		0,00		9041,71
№2 ღია აივანი (1.78X1.58) II სართული								
ბ) ლითონკონსტრუქციების მონტაჟი								
ფოლადის კვადრატული მილი 40X20X2								
ფოლადის კვადრატული მილი 15X15X1.5								
ფოლადის შექლეკი №12								
გრძ. მ	16,00	1,50	24,00		0,00		0,00	24,00
გრძ. მ	10,20	0,90	9,18		0,00		0,00	9,18
გრძ. მ	2,60	13,00	33,80		0,00		0,00	33,80

არმატურა Ø12 ა-III	გრძ. მ	15,00	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ლითონის კონსტრუქციების გაწმენდვა და შედგენა ზეთის სადებავით ორიპირად	მ2	3,00		3,00	0,00	3,00						9,00
ბ) ბეტონის სამუშაოები												
მონოლითური ბეტონის აივნის მოწყობა სისქით 12სმ	მ3	0,19		0,19	0,00	80,00			15,00			18,05
ბეტონი მ-300	მ3	0,193	+ 110,00	0,193	21,23				0,00			21,23
ჯამი					103,21				24,20			130,26
მთლიანი ჯამი	ლარი				7042,46				2126,66			9171,97
მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები (1%)	ლარი											70,42
ჯამი	ლარი											9242,40
ზედნადები ხარჯები (8%)	ლარი											739,39
ჯამი	ლარი											9981,79
ბეჭეტიური დატოვება (8%)	ლარი											798,54
ჯამი	ლარი											10780,33
გაუფიქსირებული ხარჯები (1%)	ლარი											107,80
ჯამი	ლარი											10888,14
დ.დ.ბ. (18%)	ლარი											1959,86
ჯამი	ლარი											12848,00

მიიღო:

ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის
ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და
კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი



შ.შალვაშვილი

[Handwritten signature]



ჩააბარა:

შპს "ალგეთონ" დირექტორი:

გ. არჩვაძე

შესრულებული სამუშაოების

აქტი

29 თებერვალი 2014 წ.

მკვეთი: ქრუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია

აულებელი: შპს "ალგეითი"

დოკუმენტის ნომერი: №06/73 09.10.2014 წ.

ობიექტი:

ქ. რუსთავში რუსთაველის გამზირი №38 საცხოვრებელი კორპუსის ავარიული ლოჯიების რეაბილიტაცია

გაუთვალისწინებელი ხარჯების განგარიშება

სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ	მ ა ს ა ლ ა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
			ერთეულ ფასი	ჯამი	ერთეულ ფასი	ჯამი	ერთეულ ფასი	ჯამი	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
პლასტმასის ხუფის ღირებულება	6	1	92,42	92,42					92,42
ჯამი				92,42		0,00			92,42
ზედნაღები ხარჯები (8%)	ღარი								7,39
ჯამი	ღარი								99,81
გეგმიური დაგროვება (8%)	ღარი								7,99
ჯამი	ღარი								107,80

ჩააბარა:



შპს "ალგეითის" დირექტორი:

[Handwritten signature]

მიიღო:

ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ეფროსტ.

შ.შალვაშვილი



გ. არჩვაძე

შესრულებული სამუშაოების

აქტი
29 თებერვალი 2014 წ.

მეთი: ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია
 ულმელო: შპს "ალგეთი"
 კვრულეზა №06/73 09,10,2014 წ.

ობიექტი:

ქ. რუსთავში რუსთაველის გამზირი №38 საცხოვრებელი
 კორპუსის ავარიული ლოჯიების რეაბილიტაცია
 გაუთვალისწინებელი ხარჯების გაანგარიშება

სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ	მ ა ს ა ლ ა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
			ერთეულ ფასი	ჯამი	ერთეულ ფასი	ჯამი	ერთეულ ფასი	ჯამი	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
საკანალიზაციო ქსის რეკონსტრუქციის გადახურვის ფილის (1,4*1,4*0,2) მოწყობა პლასტმასის ხუფით	მ3	0,3075	106,00	32,60	25,00	7,69	25,00	7,69	47,97
პლასტმასის საკანალიზაციო მილის მონტაჟი	გ.მ.	12,1	4,20	50,81	0,50	6,05			56,86
ჯამი				83,41		13,74		7,69	104,83
ზედნადები ხარჯები (8%)	ლარი								8,39
ჯამი	ლარი								113,22
გემეიური დაგროვება (8%)	ლარი								9,06
ჯამი	ლარი								122,27

ჩააბარა:



შპს "ალგეთის" დირექტორი:

[Handwritten signature]

მიიღო:



ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის
 ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის და
 კეთილმოწყობის სამსახურის ვგროსი
 გ.არჩვაძე

ა ქ ტ ი

ქ. რუსთავი

" 29 " ოქტომბერი 2014 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი: ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ეფროსი გიორგი არჩვაძე და შპს "ალგეთის" დირექტორი შალვა შალვაშვილი ვადგენთ წინამდებარე აქტს შემდეგზე:

ქ.რუსთავში, რუსთაველის გამზირის №38 საცხოვრებელი კორპუსის ავარიული ლოჯიების სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობისას, რომელსაც 2014 წლის 9 ოქტომბრის № 06 / 73 ხელშეკრულების საფუძველზე აწარმოებს შპს "ალგეთი", ხარჯთაღრიცხვაში გამოიკვეთა ქვემოთ ჩამოთვლილი შემდეგი სახის ცვლილებები:

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილებების ერთეული	ერთეულის ღირებულება ლარი	სამუშაოს მოცულობა		სამუშაოს ღირებულება ლარი		სხვაობა ლარი	
				სატენდერო წინადადებით	შესრულებული სამუშაოს აქტით	სატენდერო წინადადებით	შესრულებული სამუშაოს აქტით	(-)	(+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	№1 ლოჯი (2+3 სართული)								
5	არმატურა Ø12 ა-III	გრძ. მ	1,00	250,00	340,00	250,00	340,00		90,00
	დ) მოპირკეთება და ფანჯრები								
14	ფანჯრების ორმაგი მინით და დახურული	მ2	109,00	78,00	76,29	8502,00	8315,61	-186,39	
	ე) სახურავი								
16	გადახურვის მოწყობა პროფილირებული	მ2	5,00	20,00	17,64	100,00	88,20	-11,80	
	მთითებული პროფნასტილი 0.5მმ	მ2	8,00	24,00	21,17	192,00	169,36	-22,64	
	№2 ღია აივანი (1.7მX1.5მ) II სართული								
	ბ) ლითონკონსტრუქციების მონტაჟი								
20	ფოლადის კვადრატული მილი 40X20X2	გრძ. მ	1,50	19,00	35,00	28,50	52,50		24,00
	ფოლადის კვადრატული მილი 15X15X1.5	გრძ. მ	0,90	23,00	33,20	20,70	29,88		9,18
	ფოლადის შველერი №12	გრძ. მ	13,00	7,40	10,00	96,20	130,00		33,80
	არმატურა Ø12 ა-III	გრძ. მ	1,00	30,00	45,00	30,00	45,00		15,00
21	ლითონის კონსტრუქციების გაწმენდა და შეღებვა	მ2	3,00	10,00	13,00	30,00	39,00		9,00
	გ) ბეტონის სამუშაოები								
24	მონოლითური ბეტონის აივნის მოწყობა სისქით	მ3	95,00	0,31	0,50	29,45	47,50		18,05
	ბეტონი მ-300	მ3	110,00	0,32	0,513	35,20	56,43		21,23
	ჯამი							-220,83	220,26
	მთლიანი ჯამი	ლარი				9314,05	9313,48	-220,83	220,26
	მასალის ტრანსპორტირების ხარჯები (1%)	ლარი						73,64	74,21
	ჯამი	ლარი						-294,47	294,47
	ზედნადები ხარჯები (8%)	ლარი						-23,56	23,56
	ჯამი	ლარი						-318,03	318,03

გეგმიური დაგროვება (8%)	ლარი							-25,44	25,44
ჯამი	ლარი							-343,47	343,47
გაუთვალისწინებელი ხარჯები (1%)	ლარი							-3,43	3,43
ჯამი	ლარი							-346,90	346,90
დ.დ.გ. (18%)	ლარი							-62,44	62,44
ჯამი	ლარი							-409,35	409,35

გაანგარიშებიდან გამომდინარე ცვლილებები ხარჯთაღრიცხვაში არ იწვევენ მის გამკვირვებას.

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ქრუსტავის მუნიციპალიტეტის მერიის
ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და
კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი:



გ. არჩვაძე

შპს "ალგეთის" დირექტორი



[Handwritten signature]

შ.შალვაშვილი