

საგადასახადო ანგარიშშეაქტურა

დანართი №III-მ
დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1 ეა-70 2516258

3 ნოემბერი 2014

ოპერაციის კანონიერების ძვრად
(თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 2 4 8 3 8 4 1 2 7

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს ხელვაჩაურის საგზაო

დასახელება (სახელი, გვარი)

4 28 ნოემბერი 2014

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

6

მყიდველი

6.1 2 4 5 5 3 8 3 3 3

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 აჭარის არ მთავრობის საქვეუა. დაწეს. - საავტომობ.გზებისა და

სამედიცინო სისტემის მართვის დეპარტ.

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
შესრულებული სამუშაო ხელშ. #255, 03.11.2014წ. აქტი #2 27.11.2014წ.	მომსახურება		29966,1100	4571,1000	0,0000
		სულ	29966,11	4571,1	0

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა ბ.ა.

ხელმოწერა ბ.ა.

მიღება - ჩაბარების

აქტი №2

ქ. ბათუმი

27 ნოემბერი 2014წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთის მხრივ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საავტომობილო გზებისა და ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების მიმღები კომისია და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ხელვაჩაურის საგზაო“-ს დირექტორი გ.ცინცქილაძე ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ შ.პ.ს. „ხელვაჩაურის საგზაო“-მ 2014 წლის 03 ნოემბრის №255 ხელშეკრულების საფუძველზე განახორციელა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზის „კირნათის გზა-ჩხუტუნეთი“ კმ.15+600 მონაკვეთზე ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობის მშენებლობის შუალედური სამუშაოები თანხით 29 966.11 (ოცდაცხრა ათას ცხრაასსამოცდაექვსი ლარი და თერთმეტი თეთრი). სამუშაო შესრულებულია საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების არსებული სტანდარტების შესაბამისად და დაცულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელისმოწერით:

„შემსყიდველი“

კომისიის თავმჯდომარე:

წევრი:

წევრი:

ს. დუმბაძე

ა.გაბაიძე

შ. ქათამაძე

„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს. „ხელვაჩაურის საგზაო“-ს
დირექტორი:



გ. ცინცქილაძე

აჭარის ა/რ საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი
ხელშეკრულება №255

ხელმოწერის თარიღი: 03.11.2014წელი

საგანი: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, ს/გზის „კირნათის გზა-ჩხუტუნეტი“ კმ15+600, მონაკვეთზე ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები.

მიმწოდებელი: შ.პ.ს „ხელვაჩაურის საგზაო“

საკონტრაქტო თანხა: 55300 ლარი
დღგ-ს გათვალისწინებით

გადახდა ნებადართულია

აჭარის ა/რ საავტომობილო გზები/სა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის

უფროსის მოადგილე:


ს.დუმბაძე/

მთ.ბუღალტერი

/ზ.ანანიძე/

„“

27.11.14.

„“

27.11.14.

ხელმოწერა

თარიღი

ხელმოწერა

თარიღი

2014 წლის ნოემბრის თვის შესრულებული სამუშაოთა ანაზღაურების
სერტიფიკატი №2

№	ხარჯებისა და მონაცემების ჩამონათვალი	სამუშაო დაწყებიდან საანგ. თვის ჩათვლით	საანგარიშო თვეში	შენიშვნა
1	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება დღგ-ს გარეშე	41093.58	25395.01	
2	დამატებითი ღირებულების გადასახადი	7396.85	4571.10	
3	შესრულებული სამუშაოს მთლიანი ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით (სტრ1+სტრ2)	48490.43	29966.11	
4	შესრულებული სამუშაოს მთლიანი ღირებულება პროცენტული შეფარდება კონტრაქტის საწყის ღირებულებასთან (X%) $20 < X < 70$			
5	იგივე წინა საანგარიშო პერიოდისათვის $\varphi \% > 20$			
6	დასაკავებელი ავანსის თანხა: X%%-YAX- (70-20)			
7	შესრულებული სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფისათვის 5%-იანი დაკავება			
8	ხარისხის დაცვის უზრუნველყოფისათვის დაკავებული თანხის დაბრუნება			
9	ასანაზღაურებელი თანხა (სტ3-სტ6-სტ7- სტ8)	48490.43	29966.11	

ა არის საავანსო თანხა

თანხის დაბრუნება ხდება სამუშაოების დასრულებისა და კომისიის მიერ მიღების შემდეგ

საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო

სისტემების მართვის დეპარტამენტის ტექნიკური

განყოფილების უფროსი :

ა.გაბაიძე

შ.პ.ს „ხელვაჩაურის საგზაო“

დირექტორი:

გ.ცინცკილაძე

„“

27.11.14წ

„“



აჭარის ა/რ საავტომობილო გზებისა და სამედიცინო სისტემების მართვის დეპარტამენტი
მიმდინარე შეკეთება, ზამთრის შენახვა, პერიოდული შეკეთება, რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია.
(საჭირო სამუშაოების სახეობა მოინიშნოს სახით)

კონტრაქტის დასახელება
და ხელმოწერის თარიღი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ს/გზა „ეკონათის გა-
ჩხუტუნეთი“ კმ15+600 მონაკვეთზე ბეტონის ქვედა საყრდენი
კედლის მოწყობის სამუშაოები.
ხელშეკრულება №255. 03 ნოემბერი 2014 წელი

საკონტაქტო ღირებულება

55300 ლარი დღგ-ს გათვალისწინებით

გენერალური მოიჯარადის
დასახელება და მისამართი

შ.პ.ს „ხელვაჩაურის სავაზო“
დაბა ხელვაჩაური, ტბ.აბუსერძის 11

შესრულებული სამუშაოების მიღების

ფორმა №2 „27“ 11 „2014“ წელი

№	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთეული	გათვალისწინებული კონტრაქტით			შესრულებული ნაზარდი ჯამით შესრულებულის დაწყებულიდან		შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	
			რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	მთლიანი ღირებუ- ბა (ლარი)	რაოდენობა	ღირებუ- ბა (ლარი)	რაოდენობა	ღირებუ- ბა (ლარი)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ფუნდამენტის ქვაბულში III ჯგ. გრუნტების დამუშავება კესკატორიტ V=0.5მ³ დატვირთვით ავტომცვლელზე	1000მ³	0.300	923.03	276.91	0.300	276.91	0.00	0.00
2	IV ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით ფუნდამენტის ქვაბულში	100მ³	0.20	1375.40	275.08	0.20	275.08	0.00	0.00
3	გრუნტის გატანა ნაკარზე 3კმ-ზე	ტ	560.0	2.30	1288.00	560.00	1288.00	0.00	0.00
4	ქვიშა-ხრეშოვანი ბაღის მოწყობა კედლის ფუნდამენტის ქვეშ	100მ³	0.06	3516.33	210.98	0.06	210.98	0.00	0.00
5	კედლის ფუნდამენტის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B-18.5	100მ³	0.6460	18052.59	11661.97	0.6460	11661.97	0.00	0.00

6	კედლის ტანისა და პარაპეტის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B-18.5(120.02+3)	100მ²	1.2302	17539.67	21577.30	1.2032	21103.73	1.2032	21103.73
7	პლასმასის სადრენაჟო მილი D=100მმ	გრძ/მ	12.00	4.50	54.00	12.00	54.00	12.00	54.00
8	ორფენი პიდროზოლაცია ბიტუმი	100მ²	0.94	586.83	551.62	0.74	434.25	0.74	434.25
9	კედლის უკან ყრილის მოწყობა ხრეშოვანი მასლით (ბალასტი), მქსკავტორით ჩაყრა და მოსწორება.	1000მ³	0.208	24235.10	5040.90	0.02438	590.94	0.02	590.94
10	სულ:				40936.76		35895.80		22182.92
11	ზედნადები ხარჯები:	8%			3274.94		2871.67		1174.63
	ჯამი				44211.70		38867.53		23957.55
	გეგმიური დაგროვება	6%			2652.70		2326.05		1437.45
	ჯამი				46864.40		41093.58		25395.01
	დღგ	18%			8435.60		7396.85		4571.10
	სულ ჯამი:				55300.00		48490.43		29966.11

სააგრომობილო გზებისა და სამედიოორაციო
სისტემების მართვის დეპარტამენტის ტექნიკური განყოფილების
ტექ. ზედამხედველი:

ფაქტობა 24.11.2014წ

შ.პ.ს „სელეჩაურის საგზაო“

დირექტორი:

სამუშაოთა მწარმოებელი

გ. ცინცხლაძე
თ. სტამბოლიშვილი

