

სახელმწიფო
შესყიდვის შესახებ №2.9.19/10/099
ხელშეკრულების დამატება

ქ. თბილისი

15 დეკემბერი 2014 წ.

ერთის მხრივ, ქ. თბილისის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა (შემდგომში – „შემსყიდველი“), გამგებლის – გელა არჩვაძის სახით და, მეორეს მხრივ, შპს „სოხუმი მერხ“, ს/კ 405060231 მის: ქ. თბილისი, კანდელაკის ქ. №8/4 (შემდგომში – „მიმწოდებელი“), მისი დირექტორის - ანდრო ადამიას სახით, ვდებთ 2014 წლის 18 ნოემბერს „ქ. თბილისში, კოჯორში უძოს ქ. N13-ში მდებარე შენობის შიდა კედლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების“ სახელმწიფო შესყიდვაზე (№CMR140175291) გაფორმებული №2.9.19/10/099 ხელშეკრულების დამატებას, რომელიც ითვლება ძირითადი ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად:

იმის გათვალისწინებით, რომ „შემსყიდველმა“ 2014 წლის 15 დეკემბრის №07/14349772 წერილით „მიმწოდებელს“ მიმართა ხელშეკრულებაში ცვლილების განხორციელების თაობაზე, მხარეები შეთანხმდნენ შემდეგზე:

„ქ. თბილისში, კოჯორში უძოს ქ. N13-ში მდებარე შენობის შიდა კედლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების“ სახელმწიფო შესყიდვაზე გაფორმებული №2.9.19/10/099 ხელშეკრულების მე-12 მუხლის საფუძველზე, ცვლილება შევიდეს ხელშეკრულებაში და სამუშაოები ჩატარდეს წინამდებარე დამატების დანართით განსაზღვრული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შემცირდეს 3527,94 ლარით და განისაზღვროს – **3645,76** (სამიათასექვსასორმოცდახუთი ლარი 76 თეთრი) ლარის ოდენობით.

„შემსყიდველი“:

„მიმწოდებელი“:

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის
მთაწმინდის რაიონის გამგეობა
ს/კოდი: 204521954
მის: ძმ. ზუბალაშვილების ქ. №48.
სს „ლიბერთი ბანკი“ ცენტრ. ფილიალი
ა/ა № GE95LB0125152101627000
ბანკის კოდი LBRTGE22

შპს „სოხუმი მერხ“, ს/კ 405060231
მის: ქ. თბილისი, კანდელაკის ქ. №8/4,
ტელ: 574-16-00-90
ს.ს. „საქართველოს ბანკი“
ა/ა №GE60BG 0000 0008 4815 9000
ბ/კოდი BAGAGE22


გელა არჩვაძე



N2.9.19/10/099 ხელშეკრულების
ცვლილების დანართი

ქ. თბილისში, კოჯორში უძოს ქ. N13-ში მდებარე შენობის მზიდი კედლის
აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

N	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	შენობის დროებითი გამაგრება ხის ელემენტებით	კვ.მ	20,00	3,00	60,00	5,00	100,00	1,00	20,00	180,00
	დახერხილი ხის მასალა	კვ.მ	1,20	440,00	528,00			20,00	24,00	552,00
2	დაზიანებული კედლის დაშლა-ჩამოსწორება ხელით	კვ.მ	20,00			4,00	80,00			80,00
3	კედლების გასუფთავება ნალესისაგან	კვ.მ	7,00			2,00	14,00			14,00
4	სამშენებლო ნაგვის გამოტანა ხელით 20მ-მდე მანძილზე, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა	კვ.მ	8,1			15,00	121,05	10,00	80,70	201,75
5	რკინა ბეტონის ლენტური საპირკველის მოწყობა B-18,5 ბეტონით	მ ³	1,0	102	102,00	70,0	70,00	20	20,00	192,00
	არმატურა A-III	ტ	0,050	1170	58,50			70,00	3,50	62,00
	ქარგილები ყალიბების მოსაწყობად	მ ²	5,00	30	150,00			2,00	10,00	160,00
6	კედლის ამოშენება სამშენებლო ბლოკით	კვ.მ	20,00			12,00	240,00	1,00	20,00	260,00
	სამშენებლო ბლოკი	კვ.მ	300	1,20	360,00					360,00
	ქვიშაცემენტის დულაბი	კვ.მ	1,100	72,00	79,20					79,20
7	კედლების შელესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით	კვ.მ	25,0	0,00	0,00	8,00	200,00	0,40	10,00	210,00
	ქვიშაცემენტის ხსნარი	კვ.მ	1,5	96,00	144,00			20,00	30,00	174,00
8	ჯამი	ლარი								2524,95
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%								75,75
	ჯამი	ლარი								2600,70
	ზედნადები ხარჯები	10%								260,07
	ჯამი	ლარი								2860,77
	მოგება	8%								228,86
	ჯამი	ლარი								3089,63
	დღგ	18%								556,13
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი								3645,76

შემსყიდველი:

[Handwritten Signature]
გელა არჩვაძე



მიმწოდებელი:

[Handwritten Signature]
ანდროადაშია



07-45/14349772

15-12-14

შპს „სოხუმი მერხ“-ის დირექტორს
ბატონ ანდრო ადამიას
ქ. თბილისი, კანდელაკის ქ. #8/4
ს/კ 405060231

გაცნობებთ, რომ ჩვენს შორის 2014 წლის 18 ნოემბერს „ქ. თბილისში, კოჯორში უძოს ქ. N13-ში მდებარე შენობის მზიდი კედლის აღდგენა-გამაგრების სამუშაოების“ სახელმწიფო შესყიდვაზე გაფორმებული №2.9.19/10/099 ხელშეკრულების საავტორო ზედამხედველობის განმახორციელებელმა შპს „საქართველოს ტექნიკურმა ჯგუფმა“ 2014 წლის 12 დეკემბრის N86 წერილით (ჩვენი სარეგისტრაციო N07/143461003-45) წარმოგვიდგინა ჩასატარებელი სამუშაოების დაზუსტებული ნახაზები და ხარჯთაღრიცხვა.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ხელშეკრულების მე-12 მუხლის შესაბამისად, გთხოვთ მოზრძანდეთ ხელშეკრულების ცვლილების ხელმოსაწერად.

რაიონის გამგებელი

გელა არჩვაძე



Phone: 570 505545
Mob. 595 22 23 45

Fax: (995 32) 63 01 71
E-mail: georgiantechgroup@gmail.com

12 დეკემბერი 2014 წ.

№ 86

მთაწმინდის რაიონის გამგებელის
მოადგილეს ბატონ ბ. ხვადაგიანს

გაცნობებთ, რომ საავტორო ზედამხედველობის განხორციელების დროს დაზუსტდა ქ. თბილისში, კოჯორში, უძოს ქუჩა #13-ში არსებული ავარიული საცხოვრებელი სახლის ლოკალური გადაუდებელი გამაგრებითი სამუშაოების მოცულობები.

წარმოგიდგინებ დაზუსტებულ ნახაზებს და ხარჯთაღრიცხვას. მიზანშეწონილად ვთვლით სამუშაოები ჩატარდეს დაზუსტებული ხარჯთაღრიცხვის საფუძველზე.

პატივისცემით,
შ.პ.ს. "საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი"-ს
დირექტორი



გ. ნოზაძე

