



# საგადახდო დავალება Payment Order

230

გადაამხდელი/Payer LEPL TBILISI PUBLIC SCHOOL N 179, 206031925  
გადაამხდელის ანგარიში/Payer's Account GE72VT110000000023408  
გადაამხდელის ბანკი/Payer's Bank სს "ჯიითი ბანკი ჯორჯია"  
ბანკის კოდი/Bank Code UGEBGE22

ინფორმაცია ფიზიკურ პირზე რომლის მავიერდაც სრულდება გადახდა  
Information about the person on behalf of which the payment is carried out  
დასახელება/Denomination LEPL TBILISI PUBLIC SCHOOL N 179  
საიდენტიფიკაციო კოდი/Identification Code 206031925

მიმღები/Receiver შ.პ.ს "კომფორტო"  
მიმღების ანგარიში/სახანონო კოდი  
Beneficiary's Account/Treasury Code GE21LB0113135200101000  
მიმღების ბანკი/ხაზი  
Beneficiary's Bank/Treasury სს "ლიბერთიბანკი"  
ბანკის კოდი/Bank Code LBRTGE22

გადახდის დანიშნულება/Payment Purpose  
სარემონტო სამუშაოების ღირებულების 90%  
დამატებითი ინფორმაცია/Additional Information

ხელმოწერები/Signatures \_\_\_\_\_  
Place for Seal

თარიღი/Date 02/10/2014

თანხა/Amount	3,137.40 / GEL
თანხა სიტყვებით/Amount in words	სამოთხასასოცდახედიმეტი ლარი და ორმოცი თეთრი three thousand one hundred and thirty-seven lari and forty
ბანკის აღნიშვნები/Bank Signs	ბანკში შემოსვლის თარიღი/Delivery Date into the Bank
გატარების თარიღი/Transaction Date	02/10/2014
ხელმოწერა/Signature	02/10/2014
შტამის ადგილი Place for Stamp	სს "საინტერნეტ ბანკი ჯორჯია" UGEBGE22 მიღებული ინფორმაცია RECEIVED BY INTERNET BANKING

02/10/2014 12:28:24 PM 173590975

შეთანხმების აქტი


29.09-----2014წ

თბილისი

ერთის მხრივ სსიპ- ქალაქ თბილისის N 179 საჯაროსკოლა, მისი წარმომადგენელი სკოლის დირექტორი ხ.ნებიერიძე (შემდგომში შემსყიდველი) და მეორეს მხრივ შპს „კომფორტი“, მისი წარმომადგენელი დირექტორი დ.გელაშვილი ვთანხმდებით მასზე, რომ N 179 საჯაროსკოლა, შპს „კომფორტი“-ს გადაურიცხავს შესრულებული სარემონტო სამუშაოების ღირებულების 90%-ს 3137,4 (სამიათასასოცდაჩვიდმეტი ლარი და 40 თეთრი) ლარს, დარჩენილ 10%-ს 348,6 (სამას ორმოცდარვა ლარი და 60 თეთრი) ლარს გადაურიცხავს, შპს „კომფორტი“-ს მიერ ლ.სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ.

თბილისის N 179 საჯაროსკოლის

დირექტორი:



ხ.ნებიერიძე

შპს „კომფორტი“-ს დირექტორი:



დ.გელაშვილი

ფარული სამუშაოების აქტი N2

ქ.თბილისი

27სექტემბერი 2014 წ.

ქალაქ თბილისის 179-ე საჯარო სკოლა ,

სამშენებლო სამუშაოები

სამუშაოს დაწყება 21სექტემბერი2014წ

სამუშაოს დამთავრება 27სექტემბერი2014წ

მიღებაზე წარმოდგენილია შემდეგი სამუშაოები:

ცემენტის ხსნარით ლესვა-3,5კვმ

კარ ფანჯრის ფერდობის შელესვა გაჯით-2კვმ

კედლების შეფითხვნა და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით-24,5კვმ

კედლების დ ფერდობის შეფითხვნა და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით-36კვმ

ჭერის შეფითხვნა და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით-16კვმ

ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით40მმ-16კვმ

თბოიზოლაცია პემზით-1,9კვმ

შეწებულ ფანერის მოწყობა,10მმ სისქით-16კვმ

ფანჯრების რაფების დამუშავება ფითხით-0,4კვმ

სპილენძის სადენის მონტაჟი3\*1,5მმ<sup>2</sup>-15გრმ

სპილენძის სადენის მონტაჟი 3\*2,5მმ<sup>2</sup>-50გრმ

გადაწვეტილება:წარმოდგენილი სამუშაო შესრულებულია პროექტის,სტანდარტის,სამშენებლო წესების, ნორმების და ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და აკმაყოფილებს მიღების პირობებს.

აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოების გაგრძელება.

თბილისის N 179 საჯარო სკოლის დირექტორი:

ხ.ნებიერიძე

შპს "კომფორტი"-ს დირექტორი:

დ.გელაშვილი





ფარული სამუშაოების აქტი N1

ქ.თბილისი

21 სექტემბერი 2014 წ.

ქალაქთბილისის 179-ე საჯარო სკოლა ,

დემონტაჟის სამუშაოები

სამუშაოს დაწყება 19სექტემბერი2014წ

სამუშაოს დამთავრება 21სექტემბერი2014წ

მიღებაზე წარმოდგენილია შემდეგი სამუშაოები:

აგურის კედლის დემონტაჟი-0,35კვმ

კედლიდან საღებავის მოხსნა-59,5კვმ

კედლიდან ნალესის მოხსნა-3,5კვმ

იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე-16კვმ  
ჭერიდან საღებავის მოხსნა-15კვმ

კარის ბლოკის დემონტაჟი დასაწყობებით-2კვმ

ფანჯრის გისოსის დემონტაჟი დასაწყობებით-3კვმ

ელექტრო ქსელის სრული დემონტაჟი-56,5კვმ

შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან-2,35ტ

სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე-2,35ტ

სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება-2,35ტ

გადაწვეტილება:

წარმოდგენილი სამუშაო შესრულებულია პროექტის,სტანდარტის,სამშენებლო წესების, ნორმების და ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და აკმაყოფილებს მიღების პირობებს.

აღნიშნულის საფუძველზე ნებადართულია ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოების გაგრძელება.

თბილისის N 179 საჯაროსკოლის დირექტორი:  ხ.ნეზიერიძე

შპს "კომფორტი"-ს დირექტორი:

დ.გელაშვილი



ქ.თბილისის 179-ე საჯარო სკოლა  
 გაუთვალისწინებელი ხარჯების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.ერთ	რაოდენობა	მასალები(ლ)		ხელფასი(ლ)		სულ
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	კერამიკული ფილებით მოპირკეთება	კვმ	0,3	14	4,2	9	2,7	6,9
2	ხელოვნური გრანიტის ფილებით იატაკის მოწყობა	კვმ	1,1	17	18,7	9	9,9	28,6
3	გატეხილი მეტლახის ფილის გამოცვლა - 0,6*0,6	გრ/მ	0,36	15	5,4	9	3,24	8,64
4	კაბელარხი	გრ/მ	24,31	1,2	29,17	0,5	12,15	41,32
	ჯამი							85,46
	ზედნადები ხარჯები	%	10					8,55
	ჯამი							94,01
	გეგმიური დაგროვება	%	8					7,52
	ჯამი							101,53

შპს "კომფორტი"-ს დირექტორი:



დ.გელაშვილი

შეთანხმების აქტი N1

თბილისი

25.09-----2014წ

ერთის მხრივ სსიპ- ქალაქ თბილისის N 179 საჯაროსკოლა,მისი წარმომადგენელი სკოლის დირექტორი ხ.ნებერიძე(შემდგომში შემსყიდველი) და მეორეს მხრივ შპს „კომფორტი“,მისი წარმომადგენელი დირექტორი დ.გელაშვილი ვთანხმდებით მასზედ,რომ სარემონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში გათვალისწინებული, გაუთვალისწინებელი ხარჯების თანხა 101.53(ასერთი ლარი და 53 თეთრი) ლარი ,გახარჯული იქნას შპს“კომფორტი“-ს მიერ შედგენილი ,გაუთვალისწინებელი ხარჯების ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.

თბილისის N 179 საჯაროსკოლის

დირექტორი:



შპს“კომფორტი“-ს დირექტორი:

დ.გელაშვილი





საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო  
 თბილისის დასახელება: ქალაქ თბილისის №179 საჯარო სკოლა

შენიშნის მოწოდების სამუშაოები  
 ფორმა 2

საპროექტო კოდები	ს ა მ უ შ ა თ ა და ს ა ხ ე ლ ე მ ბ ა	კანხ.	სუბ.	მასალა		ხელშეწყობა		სამშენებლო მუშაობები		ჯამი
				კომ. ფასი	სუბ.	კომ. ფასი	სუბ.	კომ. ფასი	სუბ.	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. დემონტაჟის სამუშაოები</b>										
1	აგურის კედლის დემონტაჟი	კვ.მ.	0.35			10.00	3.50			3.50
2	კედლიდან საღებავს მოხსნა-დაკვანა	კვ.მ.	59.50			0.50	29.75			29.75
4	კედლიდან საღებავს მოხსნა	კვ.მ.	3.50			0.50	1.75			1.75
5	თაბაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ.	16.00			1.50	24.00			24.00
6	პერტდან საღებავს მოხსნა	კვ.მ.	15.00			0.50	7.80			7.80
7	კარის ბლოკის დემონტაჟი დასაწვრები	კვ.მ.	2.00			12.00	24.00			24.00
8	ფანჯრის გზისის დემონტაჟი დასაწვრებით	კვ.მ.	3.00			7.00	21.00			21.00
9	კვადრატულს სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	56.50			0.25	14.06			14.06
10	შენიშნის განყოფილება სამშენებლო ნაგებობას	ტონა	2.35			10.00	25.30			25.30
11	ნაგავის დანერგვა ავტოგონივრებას	ტონა	2.53			20.00	50.60			50.60
	სამშენებლო ნაგავის ტრანსპორტირება	ტონა	2.35			20.00	50.60			50.60
		ჯამი								252.36
	სუბანაგები ხარჯები									25.24
		ჯამი								277.60
	მოგება									22.21
		ჯამი 1								299.80
<b>2. სამშენებლო სამუშაოები</b>										
<b>კედლები</b>										
1	ცემენტის ხისართი ლესვა	კვ.მ.	3.50			3.30	11.55			11.55
	კარ-ფანჯრის ფენდების გაჯის ხისართი ლესვა	კვ.მ.	2.00			3.00	6.00			6.00
2	კედლების დამუშავება ფილით და ხუთოვანი საღებავით თრავრ შეჯახვა	კვ.მ.	24.50			3.30	80.85			80.85
3	კედლების და ფენდების ფილით დამუშავება და წილბურჯისილით ხაღებავით თრავრ შეჯახვა	კვ.მ.	36.00			3.00	108.00			108.00
4	კერამიკული ფილბურჯით მოპირკეთება	კვ.მ.	2.50			14.00	35.00			35.00
<b>თაბაკი</b>										
1	თბილისიდან კვანთი	კვ.მ.	1.90			30.00	57.00			57.00
2	ცემენტის ხისართი მოჭობვა, სისქით 40 მმ	კვ.მ.	16.00			3.30	52.80			52.80
3	მუშაობის ფანჯრის მოწყობა, სისქით 10 მმ	კვ.მ.	14.50			10.50	152.25			152.25



საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ლამინირებული პანკების მოწყობა პლინტების გათვალისწინებით (განმანათლებლო ან მისი ანალოგი)	მ.პ.	14.50	14.50	210.25	3.00	43.50			253.75
სელაგებები გრანიტის ფილაებით იატაკის მოწყობა	მ.პ.	1.50	17.00	25.50	9.00	13.50			39.00
იატაკის ავარიის გადაჭრის მოწყობა	გ.მ.პ.	2.40	3.00	7.20	1.50	3.60			10.80
<b>ჭერი</b>									
ფიზიკით დამუშავება და წყალმომარაგებელი სარეზერვუარი ორჯერ შეკეთება	მ.პ.	16.00	3.00	48.00	3.00	48.00			96.00
<b>კან-ფანჯრები</b>									
"მდე"-ის ვრც კარის მოწყობა თამბახუნით	მ.პ.	2.60	130.00	338.00	15.00	39.00			377.00
ხის რაფის მოწყობა, დამუშავება და შეკეთება	მ.პ.	0.40	3.30	1.52	3.00	1.20			2.52
	ჯამი								1,618.02
ზედნაღები ხარჯები	10%								161.80
ჯამი									1,779.82
მთვება	8%								142.39
	ჯამი 2								1,922.21
<b>3. სანტექნიკური სამუშაოები</b>									
1	ცალი	1.00	350.00	350.00	50.00	50.00			400.00
2	გ.მ.პ.	7.00	5.00	35.00	1.00	7.00			42.00
3	ცალი	1.00	12.00	12.00	3.00	3.00			15.00
4	გ.მ.პ.	7.00	2.50	17.50	1.00	7.00			24.50
5	ცალი	8.00	3.00	24.00	1.00	8.00			32.00
6	კონკრ.	1.00	90.00	90.00	20.00	20.00			110.00
	ჯამი	1.00	25.00	25.00	10.00	10.00			35.00
ზედნაღები ხარჯები	10.00%								658.50
მთვება	8.00%								65.85
	ჯამი 3								724.35
<b>4. უკომუნიკაციო სამუშაოები</b>									
1	ცალი	1.00	6.00	6.00	6.00	1.00			7.00
2	ცალი	3.00	35.00	105.00	5.00	15.00			120.00
3	ცალი	4.00	3.50	14.00	1.00	4.00			18.00
4	ცალი	1.00	3.50	3.50	3.50	1.00			4.50
5	ცალი	6.00	3.00	18.00	1.00	6.00			24.00

სავაჭარო-საბაზო და სასაქონლო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
სოფლის სადგენის მონტაჟი ლესიანთის ქვეყნის კვანთის რაიონში	გრძ.	15.00	1.20	18.00	0.30	4.50			22.50
3X1.5მმ2									
სოფლის სადგენის მონტაჟი კვანთის რაიონში 3X2.5მმ2	გრძ.	35.00	1.50	52.50	0.30	10.50			63.00
კაბელარსება									
სოფლის სადგენის მონტაჟი კვანთის რაიონში 3X2.5მმ2	გრძ.	15.00	1.50	22.50	0.30	4.50			27.00
კაბელარსება									
კაბელარსება	ჯამი	15.00	1.20	18.00	0.50	7.50			25.50
						54.00			311.50
									40.50
									352.00
ზედნაღები ხარჯები ხელფასიდან	75.00%								28.16
									380.16
მოგება	8.00%								3,384.47
									101.53
									3,486.00
გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3.00%								
ჯამი									

დამფლობელი



პს კომფორტი



## ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 35

### წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 19 სექტემბერი 2014 წელი

ერთის მხრივ სსიპ ქალაქ თბილისის #179 საჯარო სკოლა. მისამართი: ქ. ვარკეთილი 3. მე-3 მკ/რ ს/კ 206031925; (შემდგომში "შემსყიდველი")

და მეორეს მხრივ შპს „კომფორტი“ ს/კ 400123246 მისი წარმომადგენლის არჩილ გოჯიშვილის ( მინდონილობა #08/177 17/09/2014წ) (შემდგომში "მიმწოდებელი") შორის და მიღწეულ იქნა

ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე: 2014 წლის 10 სექტემბერს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების ფარგლებში შემსყიდველმა გამოაცხადა №SPA 140021238 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სსიპ ქალაქ თბილისის #179 საჯარო სკოლის სამედიცინო ოთახის რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე, (კლასიფიკატორის (CPV) კოდები: 45400000 და მიიღო მიმწოდებლისაგან სატენდერო წინადადება სამუშაოს შესრულებაზე შემდეგ თანხაზე: **3 486 ლარი** (შემდგომში "ხელშეკრულების ფასი").

#### 1. წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1.1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავენიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.

1.2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:

ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;

ბ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება, სამუშაოების შესრულების მეთოდები, გრაფიკი და ხარჯთაღრიცხვა;

გ) სამუშაოების შესრულების ვადები;

დ) ნახაზები და სპეციფიკაციები;

1.3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული სამუშაოები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

1.4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.

1.5. ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება,

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

1.6. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადის ათვლა იწყება: 2014 წლის 19 სექტემბრიდან დასრულდება 27 ოქტომბერს.

#### 2. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

2.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებულ ხელშეკრულებას, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.



„ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

2.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია,, (შემდგომში „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;—

2.4 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

2.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

### **3. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა**

3.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

3.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

3.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

### **4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი**

4.1. შემსყიდველი ინსპექტირების ჯგუფის მეშვეობით ახდენს შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განხორციელებაზე, სამუშაოს მიღება-ჩაბარებაზე შემსყიდველის უფლებამოსილი პირები არიან ინსპექტირების ჯგუფის წევრები: \_\_\_\_\_

4.2. მიმწოდებლის მიერ გასაწევ, ან უკვე გაწეულ სამუშაოებზე კონტროლი (ინსპექტირება) ხორციელდება სისტემატიურად შემსყიდველის შეხედულებისამებრ.

4.3. მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი პერსონალით და ტექნიკურ საშუალებებით.

4.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

4.5. შემსყიდველი მიმწოდებელთან ერთად აწარმოებს კონტროლს სამუშაოების მიმდინარეობაზე, თანახმად საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს გააჩნია უფლება შეაჩეროს სამუშაოები და განახორციელოს კანონით გათვალისწინებული სანქციები.

4.6. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში და საერთაშორისო მოქმედ



სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ პასუხისმგებლობის ღონისძიებები.

#### **5. სამუშაოს შესრულების პირობები**

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში, საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით.

5.2. მხარეები პერიოდულად განიხილავენ გრაფიკის შესრულების მიმდინარეობის საკითხებს და დასაბუთებული მიზეზის შემთხვევაში შეაქვთ გრაფიკში სათანადო ცვლილებები.

5.3. თუ მიმწოდებელი გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრულ ვადებში დაუსაბუთებლად, (შემსყიდველის გაფრთხილების მიუხედავად) ვერ ასრულებს სამუშაოებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება, რა შემთხვევაშიც მიმწოდებელი ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დაჯარიმდება ხელშეკრულების საერთო თანხის 10%-ის ოდენობით.

5.4. შემსყიდველი ვალდებულია აანაზღაუროს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში და პირობებით. —

#### **6. თანმდევი მომსახურება**

6.1. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილისამშენებლო მოწყობილობა დანადგარებისაგან და სხვადასხვა ნარჩენებისაგან.

6.2. სამუშაოების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციისა და მტვრის გავლენა.

#### **7. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი**

7.1 შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად, მხოლოდ მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

7.2. შესყიდვის ობიექტის მიღება და შემოწმება ხდება გაწეული სამუშაოების შესრულების ადგილზე.

7.3. საბოლოო სამუშაოების შესრულებამდე „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია შემსყიდველს ეტაპობრივად წარუდგინოს სამუშაოს შესრულების აქტი (ფორმა №2 და ფორმა №3) და შესაბამისი ანგარიშფაქტურა, რომლის საფუძველზეც განხორციელდება ანაზღაურება.

7.4. შემსყიდველის მხრიდან სამუშაოს შესრულების აქტზე (ფორმა №2 და ფორმა №3) ხელმოწერის უფლებამიეცეს შემსყიდველის უფლებამოსილ წარმომადგენელს – ტექნიკურ ზედამხედველს;

7.5 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული მომსახურების ნაწილის (ეტაპის) და წუნდების მიზეზის მითითებით.

7.6. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

#### **8. გარანტია**

8.1. ექსპლუატაციის ნორმების დაცვის შემთხვევაში შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომელიც მოცემულია ხელშეკრულების შესაბამის დანართში.



2. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა. გარანტია არ ვრცელდება მექანიკურ დაზიანებებზე.

### **9. ანგარიშსწორება**

9.1. მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია წარმოადგინოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ჯამური (დამატებითი ღირებულების გათვალისწინებით) ღირებულება.

9.2. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშ-ფაქტურაზე მიუთითოს ხელშეკრულების ნომერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს არ მიიღოს ანგარიშ-ფაქტურა.

9.3. შემსყიდველი საბოლოო ანგარიშსწორებას განახორციელებს მიღება-ჩაბარების დოკუმენტაციის გაფორმების (მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმა №2 და ფორმა №3) და დამატებითი ღირებულების ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

9.4. შემსყიდველი უფლებამოსილია ექსპერტიზის დასკვნის გაცემამდე შესრულებულ სამუშაოზე შეაჩეროს საბოლოო ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

9.5. შემსყიდველი ანგარიშსწორებას ახორციელებს ეტაპობრივად, ფორმა #2, ფორმა #3 და დამატებითი ღირებულების ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან 15 კალენდარული დღის განმავლობაში;

9.6. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე. დასკვნის წარმოდგენის ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს;

9.7. თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი კარგავს აუთვისებელ სამუშაოთა მოცულობების ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებას.

### **10. ფასები**

10.1. ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შემცირება დასაშვებია თუ: მომსახურების გაწევის გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული სამუშაო არ არის შესრულებული სრული მოცულობით.

10.2. ფასის გაზრდა შესაძლებელია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

### **11. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია**

11.1. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

11.1. მხარეებმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები უნდა შეასრულონ ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად ხელშეკრულებით დათქმულ დროსა და ადგილას. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების



სესრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

11.2. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა, ამოქმედების პირობები და გადახდის ვადები განსაზღვრულია ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობების ამ მუხლში.

11.3. თუ მიმწოდებელი ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადის ფარგლებში ვერ შეასრულებს ნაკისრი ვალდებულებებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება და მიმწოდებელი ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დააჯარიმოს ხელშეკრულების საერთო თანხის 10%-ის ოდენობით ან

ბ) განსაზღვროს სამუშაოს დასრულებისათვის დამატებითი ვადა არაუმეტეს 10 (ათი) დღისა, რა ვადაშიც მიმწოდებელი ყოველ ვადა გადაცილებულ დღეზე იხდის, პირგასამტებლოს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.2 %-ის ოდენობით.

11.4. თუ შემსყიდველი დარწმუნდება, რომ შეუძლებელია შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის დასრულება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადების ამოწურვამდე, იგი უფლებამოსილია ცალმხრივად, ვადაზე ადრე, შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებელი დააჯარიმოს ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ს ოდენობით.

11.5. თუ კი მიმწოდებელი 12.3. „ბ“ პუნქტით გათვალისწინებულ დამატებით ვადაშიც ვერ განახორციელებს სამუშაოს სრულად დამთავრებას, შემსყიდველი წყვეტს წინამდებარე ხელშეკრულებას დამიწოდებელი ხელშეკრულების არაჯეროვანი შესრულებისათვის დააჯარიმდება ხელშეკრულების საერთო თანხის 10%-ის ოდენობით.

11.6 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

11.7 ამ მუხლის 12.6 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად მიღებული საქონლის ღირებულება.

11.8. თუ კი შემსყიდველი ხელშეკრულების 9.5 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის შემთხვევაში, ამავე მუხლით მითითებულ ვადაში, ვერ უზრუნველყოფს ანგარიშსწორებას, მიმწოდებელი უფლებამოსილია წერილობით მიმართოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გემა-გრაფიკის გადახედვის თაობაზე.

## **12. სადაო საკითხების გადაწყვეტა**

12.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი დამიწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის

გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს.

### 13. გამოყენებული სამართალი

13.1. ხელშეკრულება დადებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დაინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

### 14. ხელშეკრულების ენა

14.1. ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა

დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულდება ქართულ ენაზე.

მხარეთა მისამართები და რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

სსიპ ქალაქ თბილისის #179

საჯარო სკოლა

ს/კ 206031925

ვარკეთილი 3. მე-3 მკრ.

მიმწოდებელი:

შპს „კომფორტი“

ს/კ 400123246

მის: თბილისი, ურეკის ქ. 22

სს“ლიბერთი ბანკი“


ა/ა: GE21LB0113135200101000

ბანკის კოდი: LBRTGE22

წარმომადგენელი

სკოლის დირექტორი

ხათუნა ნებიერიძე



(ხელმოწერა)



არჩილ გოჯიაშვილი

პ/ნ 035601137692



(ხელმოწერა)