

საგადასახადო ანგარიშშეაქტურა

დანართი №III-45

დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1 ეა-70 2561785

3 დეკემბერი 2014

ოპერაციას განხორციელების პერიოდი  
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4 17 დეკემბერი 2014

გამოწერის თარიღი  
(როცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 2 4 7 0 0 0 6 5 9

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს ავტოგზა

დასახელება (სახელი, გვარი)

6

მყიდველი

6.1 2 4 5 5 3 8 3 3 3

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 აჭარის არ მთავრობის საქვეუქ. დაწეს. - საავტომობ.გზებისა და  
სამედიკამენტო მომსახურების მართვის დეპარტ.

| საქონლის (მომსახურების) დასახელება                                            | ზომის ერთეული | მიწოდებული<br>საქონლის<br>რაოდენობა | საქონლის<br>(მომსახურების)<br>ღირებულება<br>დღგ-ს და აქციზის<br>ჩათვლით | მათ შორის   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
|                                                                               |               |                                     |                                                                         | დღგ-ს თანხა | აქციზის თანხა |
| ხელშეკრულება #291 11 დეკემბერი 2014წელი,<br>შესრულებული სამუშაოს აქტი #24     | მომსახურება   |                                     | 11566,3600                                                              | 1764,3600   | 0,0000        |
| ხელშეკრულება # 290, 11 დეკემბერი 2014 წ. .<br>შესრულებული სამუშაოს აქტი # 25. | მომსახურება   |                                     | 11602,9400                                                              | 1769,9400   | 0,0000        |
| სულ                                                                           |               |                                     | 23169,3                                                                 | 3534,3      | 0             |

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.

ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.

**აჭარის ა/რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება  
საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემის მართვის  
დეპარტამენტი.**

ხელშეკრულების № თარიღი და საგანი:

№291 11 დეკემბერი 2014წ.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ს/გზა "კვირიკე-  
ვერულიძეები" კმ0+300, კმ0+450 მონაკვეთზე ბეტონის  
ქვედა საფრდენი კედლის მიწყობა

მიმწოდებელი შ.პ.ს "ავტოგზა"

საკონტრაქტო თანხა: 23 680.00 ლარი

საავანსო თანხა, ლარი (A\*)-----

გადახდა ნებადართულია:


აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო  
დაწესებულება საავტომობილო  
გზებისა და სამელიორაციო სისტემის  
მართვის დეპარტამენტის უფროსის  
მოადგილე: ს. დუმბაძე

აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო  
დაწესებულება საავტომობილო  
გზებისა და სამელიორაციო სისტემის  
მართვის დეპარტამენტის საფინანსო-  
საბუღალტრო განყოფილების  
უფროსი: ზ.ანანიძე

  
ხელმოწერა



  
ხელმოწერა

  
თარიღი

2014 წლის დეკემბრის თვის შესრულებულ სამუშაოთა  
ანაზღაურების სერთიფიკატი №10

| № | ხარჯების და მონაცემების<br>ჩამონათვალი                                                                                                   | სამუშაოების<br>დაწყებიდან<br>საანგარიშო<br>თვის ჩათვლით | საანგარიშო<br>თვეში | შენიშვნა |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| 1 | 2                                                                                                                                        | 3                                                       | 4                   | 5        |
| 1 | შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება<br>დ.დ.გ.-ს გარეშე                                                                                      | 9802.00                                                 | 9802.00             |          |
| 2 | დ.დ.გ.-18%                                                                                                                               | 1764.36                                                 | 1764.36             |          |
| 3 | მთლიანი დაფიქსირებული ფასი დ.დ.გ.-ს<br>ჩათვლით                                                                                           | 11566.36                                                | 11566.36            |          |
| 4 | სამუშაოს დაწყებიდან საანგარიშო თვის<br>ჩათვლით შესრულებული სამუშაოთა<br>შეფარდება კონტრაქტის საწყის<br>ღირებულებასთან (X%) $20 < X < 70$ |                                                         |                     |          |
| 5 | იგივე წინა საანგარიშო პერიოდის<br>შეფარდება საკონტრაქტო ღირებულებასთან<br>(Y%) $> 20$                                                    |                                                         |                     |          |
| 6 | ავანსის დაკავება:<br>A $\frac{X\% - Y\%}{(70-20)}$                                                                                       |                                                         |                     |          |
| 7 | 5% --იანი დაკავება (ხარისხის დაკვა)                                                                                                      |                                                         |                     |          |
| 8 | ასანაზღაურებელი თანხა                                                                                                                    | 11566.36                                                | 11566.36            |          |

\*A -- არის საავანსო თანხა


\*ხარისხის დაცვის 5%-იანი დაკავება არ ვრცელდება მოვლა-შენახვისა და  
ზამთრის შენახვის სამუშაოებზე

აჭარის არ მთავრობის საქვეუწყებო  
დაწესებულება საავტომობილო გზებისა  
და სამელიორაციო სისტემის მართვის  
დეპარტამენტის ტექნიკური განყოფილების  
უფროსი: ა. გაბაიძე

შ.პ.ს. „ავტოგზა“-ს

დირექტორი: /ზ. ცეცხლაძე/







აჭარის არ საავტომობილო გზებისა და სამედიცინო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

კონტრაქტის დასახელება: ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ს/გზა "კვირიკე-ვერულძეები" კმ0+300, კმ0+450 მონაკვეთზე ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა

ხელმოწერის თარიღი: ხელშეკრულება №291 11 დეკემბერი 2014 წელი

საკონტრაქტო ღირებულება: 23680,00 ლარი დღგ-ს ჩათვლით

გენ.მთავარადის დასახელება და მისამართი: შპს "ავტოგზა", ქ. ქობულეთი, თავისუფლების ქუჩა №94

## შესრულებული სამუშაო №24

ფორმა №2

| № | სამუშაოს დასახელება                                                                                 | ერთ. განზ | გათვალისწინებული კონტრაქტით |                            |                    | შესრულებული ნაზარდი ჯამით მშენებლობის დაწყება |                    | მათ შორის საანგარიშო პერიოდში |                    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
|   |                                                                                                     |           | რაოდენობა                   | ერთეულის ღირებულება (ლარი) | მთლიანი ღირებულება | რაოდენობა                                     | მთლიანი ღირებულება | რაოდენობა                     | მთლიანი ღირებულება |
| 1 | 2                                                                                                   | 3         | 4                           | 5                          | 6                  | 7                                             | 8                  | 9                             | 10                 |
| 1 | ფუნდამენტის ქვაბულში ნგ ჯგ IV გრუნტების დამუშავება ექსკავატორით V-0.5 მ3 დატვირთვით ავტოთვიმცვლელზე | 1000 მ³   | 0,260                       | 2000,00                    | 520,00             | 0,260                                         | 520,00             | 0,260                         | 520,00             |
| 2 | ნგ ჯგ IV გრუნტის დამუშავება ხელით ფუნდამენტის ქვაბულში                                              | 100 მ³    | 0,13                        | 1500,00                    | 195,00             | 0,13                                          | 195,00             | 0,13                          | 195,00             |
| 3 | გრუნტის გატანა ნაყარში 2 კმ-ზე                                                                      | ტ         | 455,0                       | 5,00                       | 2275,00            | 455,0                                         | 2275,00            | 455,0                         | 2275,00            |
| 4 | ხრეშოვანი ბაღის მოწყობა კედლის ფუნდამენტის ქვეშ                                                     | 100 მ³    | 0,07                        | 2000,00                    | 140,00             | 0,07                                          | 140,00             | 0,07                          | 140,00             |
| 5 | კედლის ფუნდამენტის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B-18.5                                            | 100 მ³    | 0,4170                      | 16000,00                   | 6672,00            | 0,4170                                        | 6672,00            | 0,4170                        | 6672,00            |

| 1 | 2                                                                              | 3       | 4      | 5        | 6        | 7      | 8        | 9    | 10       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|----------|--------|----------|------|----------|
| 6 | კედლის ტანის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B-18.5                             | 100 მ³  | 0,5030 | 17000,00 | 8551,00  | 0,0000 | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 7 | პლასმასის სადრენაჟო მილი დ=100მმ                                               | გრძ/მ   | 10,00  | 5,00     | 50,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 8 | ორფენიანი პოდროზოლაცია ბიტუმით                                                 | 100 მ²  | 0,70   | 400,00   | 280,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 9 | ყრილის მოწყობა კედლის უკან, სრეშოვანი გრუნტის (ბაღასტის) ექსკავატორით ჩაყრა და | 1000 მ³ | 0,155  | 8934,19  | 1384,80  | 0,000  | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|   | ჯამი ლოკალური №2                                                               |         |        |          | 20067,80 |        | 9802,00  |      | 9802,00  |
|   | დ.დ.გ                                                                          | 18%     |        |          | 3612,20  |        | 1764,36  |      | 1764,36  |
|   | სულ ჯამი:                                                                      |         |        |          | 23680,00 |        | 11566,36 |      | 11566,36 |

შპს "ავტოგზა"-ს დირექტორი:

აჭარის არ საავტომობილო გზებისა და სამედიკალიზაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის ტექნიკური განყოფილების მთავარი სპეციალისტები, ტექნიკური ზედამხედველები:

რ. ბოლქვაძე

ზ. ცეცხლაძე



17.10.2014

ნ. კილაძე

## მიღება-ჩაბარების

### აქტი

ქ. ქობულეთი

17 დეკემბერი 2014 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთის მხრივ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საავტომობილო გზებისა და ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის სამუშაოების მიმღები კომისია და მეორეს მხრივ შპს “ავტოგზა“-ს დირექტორი ზაური ცეცხლაძე ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ შპს “ავტოგზა“-მ 2014 წლის 11 დეკემბრის №291 ხელშეკრულების საფუძველზე განახორციელა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზის “კვირიკე-ვერულიძეები” კმ0+300, კმ0+450 მონაკვეთზე ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოების ნაწილი. კერძოდ: კედლის ფუნდამენტის ქვაბულის მოწყობა, ხრეშოვანი ბაღიშის მოწყობა კედლის ფუნდამენტის ქვეშ და კედლის ფუნდამენტის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან. სამუშაო შესრულებულია სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტის (ფორმა №2) შესაბამისად და დაცულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:

“შემსყიდველი”

კომისიის თავმჯდომარე:



ს. დუმბაძე

წვერი:



ა. გაბაიძე

წვერი:



რ. ბოლქვაძე

წვერი:



ნ. კილაძე

“მიმწოდებელი”

შპს “ავტოგზა“-ს



დირექტორი:



ზ. ცეცხლაძე