

შეთანხმება №1

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისა და ი.მ. ამირან ქარჩილაძის შორის 2014 წლის 12 ნოემბერს ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამხმარი, ამორტიზებული და ხანძრისაგან დაზიანებული ხეების მოჭრა-ტრანსპორტირებისა და სამასალედ დამზადების მომსახურების შესყიდვის თაობაზე გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №62 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ქ. ოზურგეთი

21 იანვარი 2015 წელი

ჩვენ, ქვემო ხელის მომწერი, ერთის მხრივ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მერის ბეგლარ სიორიძის სახით და მეორეს მხრივ ი.მ. ამირან ქარჩილაძე, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისა და ი.მ. ამირან ქარჩილაძის შორის 2014 წლის 12 ნოემბერს ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამხმარი, ამორტიზებული და ხანძრისაგან დაზიანებული ხეების მოჭრა-ტრანსპორტირებისა და სამასალედ დამზადების მომსახურების შესყიდვის თაობაზე გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №62 ხელშეკრულებაში ვთანხმდებით შემდეგზე:

- ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადა განისაზღვროს 2015 წლის 25 თებერვლით;
- ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვროს 2015 წლის 1 აპრილით.
- ხელშეკრულების სხვა პირობების რჩევა უცვლელი.

შეთანხმება შედგენილია 3 ეგზემპლარად, აქვს იურიდიული ძალა და წარმოადგენს ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისა და ი.მ. ამირან ქარჩილაძის შორის 2014 წლის 12 ნოემბერს ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამხმარი, ამორტიზებული და ხანძრისაგან დაზიანებული ხეების მოჭრა-ტრანსპორტირებისა და სამასალედ დამზადების მომსახურების შესყიდვის თაობაზე გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №62 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

„შესყიდველი“

ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
იურიდიული მისამართი: ქ. ოზურგეთი,
კოსტავას ქ. №1. ტელ.: 551 19 91 91
საინდენტიფიკაციო კოდი: 237 113 850
მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი: TRESGE22
ა/ა 200122900

„მიმწოდებელი“

ი.მ. ამირან ქარჩილაძე
მისამართი: ქ. ოზურგეთი, კოსტავას ქ. №92;
ტელ.: 551 17 72 95
საიდენტიფიკაციო კოდი: 33001030698
ბანკის დასახელება: სს „პლიბერთი ბანკი“.
ბანკის კოდი: LBRTGE22
ა/ა GE42LB 0112 1334 2054 1000

ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი:

ი.მ. ამირან ქარჩილაძე:



ა. ქარჩილაძე

ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის, სახელმწიფო შესყიდვების, ინფრასტრუქტურული პროექტების ხელშეკრულების შესრულების, მონიტორინგისა და კონტროლის ჯგუფის

დასკვნა

ქ. ოზურგეთი

20 იანვარი 2015 წელი

ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2014 წლის 12 აგვისტოს „სახელმწიფო შესყიდვების, ინფრასტრუქტურული პროექტების ხელშეკრულების შესრულების, მონიტორინგისა და კონტროლის ჯგუფის შექმნის შესახებ“, #49 ბრძანების საფუძველზე შექმნილმა მონიტორინგისა და კონტროლის ჯგუფმა განიხილა ი.მ. ამირან ქარჩილაძის (ს.კ. 33001030698) მომართვა (#159, 20.01.2015წ), ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და ი.მ. ამირან ქარჩილაძეს შორის 12.11.2014 წლის N62 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამხმარი, ამორტიზირებული და ხანძრისგან დაზიანებული ხეების მოჭრა-ტრანსპორტირების და სამასალედ დამზადების სამუშაოების მიწოდების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ნაცვლად ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 2015 წლის 20 იანვრისა, 2015 წლის 25 თებერვლამდე. განმცხადებლის ახსნა-განმარტებით სამუშაოების დასრულება ფერხდება უამინდობის (თოვლისა და ხშირი წვიმების) შედეგად, რაც აფერხებს სამუშაოების განხორციელებას. კომისიას მიზანშეწონილად მიაჩნია ი.მ. ამირან ქარჩილაძის (ს.კ. 33001030698) გაუგრძელდეს 12.11.2014 წლის N62 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიწოდების ვადა 2015 წლის 25 თებერვლამდე.

დასკვნის სისწორეს ვადასტურებთ ხელმოწერით:

ალეკო ბურჭულაძე

მერაბ წივწივაძე


თემური მურვანიძე

თემურ გიორგაძე

კობა ხაბალაშვილი

მამია მახარაძე

ირაკლი ანდლულაძე



საქართველო		
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია		
დოკუმენტი	24	
21	01	2015
ფურცელი	3	