

7

შეთანხმება

ქ. თბილისი

16 იანვარი, 2015 წელი

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის გიორგი სოლომონიას სახით და მეორეს მხრივ, შპს „ცეკური“ (შემდგომში – მიმწოდებელი), მისი დირექტორის ბექა ხაბულიანის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შეთანხმების საგანი

1. შპს „ცეკური“ 2014 წლის 19 ნოემბერს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ #1.1.1/10/400 ხელშეკრულებით (ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, წერონის-ხუდადოვის დამკუავშირულებლი მონაკვეთის გზის კაპიტალური შეკუთხების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა) გათვალისწინებულ და დავალებულ ქუჩებზე შესრულებული აქცის მირითადი სამშენებლო სამუშაოები, კერძოდ დასრულებულია მიწის სამუშაოები და მოწყობილია საფარის ქვედა ფენა. ვინაიდან, შპს „ცეკური“ არსებული ცვალებადი კლიმატური პირობების გამო, კერძოდ, დაბალი ტემპერატურის გამო, ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში სამუშაოების დასრულებას (არსებული კლიმატური პირობები და ტემპერატურა არ შეესაბამება საავტომობილო გზებზე საფარის ზედა ფენის მოწყობისათვის საჭირო სტანდარტებს, შესაბამისად შეუძლებელია მოეწყოს სტანდარტების შესაბამისი საფარის ზედა ფენა) ხელშეკრულების მონაწილე მხარეები - შემსყიდველი და მიმწოდებელი - შეთანხმდნენ:

1.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების ვადა განისაზღვროს 2015 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოფს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ვადის გაგრძელება 2015 წლის 30 მარტის ჩათვლით. საბანკო გარანტიის 2015 წლის 10 თებერვლამდე წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება და გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული საჯარიმო საწყიერი.

3. ხელშეკრულების უზრუნველყოფად წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადაში ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების შესახებ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემთხვევაში (სამუშაოების დასრულების შემთხვევაში), მიმწოდებელი თავისუფლდება წინამდებარე შეთანხმების მე-2 პუნქტით განსაზღვრული ვადაგარეობებული საბანკო გარანტიის წარმოდგენისგან.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია შეთანხმების გაფორმებიდან არაუგიანეს 5 კალენდარული დღისა, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურში წარადგინოს რედაქტირებული სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა - გრაფიკი.

5. მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოფს საავანსო გადახდის უზრუნველსაყოფად წარმოდგენილი საბანკო (საავანსო) გარანტიის ვადის გაგრძელება 2015 წლის 30 მარტის ჩათვლით. აღნიშნულის 1 თებერვლამდე წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება და გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული საჯარიმო საწყიერი.

6. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვროს 2018 წლის 28 ივნისის ჩათვლით.

საფუძველი: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის
საქალაქო სამსახურის 2015 წლის 16 იანვრის #07/15016734-18 წერილი.

2. შეთანხმების მოქმედების ვადა

2.1 წინამდებარე შეთანხმება მოქმედებს მასზე ხელის მოწერის დღიდან.

2.2 შეთანხმება წარმოადგენს მხარეთა შორის 2014 წლის 19 ნოემბერს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ #1.1.1/10/400 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს მასთან ერთად.

2.3 ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა რჩება უცვლელი.

3 მარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები მიმწოდებელი:

შპს „ცეკური“
ს/კოდი: 209 442 174

ცეკურის
დირექტორი

გ. ხაბულიანი



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

შემსყიდველი:
ქ/კოდი: 204521794
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის
მოადგილი

3. 2005