


სახაზინო კოდი	02 09 19	დასახელება	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში		
ვალდებულების #	0020	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 2.9.19/10/016; 27/02/2015	0	
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.8.2.2	თანხა ლარებში	14,322.95	თანხა სიტყვით	მოთხმეტი ათას სამასოცდაორი ლარი და ოთხმოცდათხუთმეტი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				204521954	
დასახელება	ქალაქ თბილისის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	406080280				
დასახელება	შპს შპს ინსტალ +				
მიმღების ბანკის კოდი	LBRTGE22				
დასახელება	სს "ლიბერთი ბანკი" (საან.ცენტ.)				
ანგარიშის #	GE73LB0113110009325000	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	სხვა - ცხემის ქ. #13-ში მდებარე დაზიანებული საჰაეროს დემონტაჟისა და რკინაბეტონის ახალი საჰაეროს მოწყობა.				

მოთხოვნის დამატება:	დარიკო თომაძე	02/03/2015 10:44
მოთხოვნის დამოწმება:	დარიკო თომაძე	02/03/2015 10:44
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	გელა არჩვაძე	02/03/2015 01:37
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	ომარი ბარდაველიძე	02/03/2015 01:38
მოთხოვნის მიღება:	მედეა მორჩილაძე	02/03/2015 04:28
ბანკში გაიგზავნა:		02/03/2015 04:31



27

11

2015 წელი

მიღება-ჩაბარების აქტი 2.9.19/10/016

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერმა, ერთის მხრივ, „შემსყიდველად“ წოდებულმა, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობამ, წარმოდგენილი გამგებლის მოადგილის - ბადრი ხვადაგიანის, ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსის - გრიგოლ ტულუშის, სახით და, მეორეს მხრივ, „მიმწოდებელმა“ შპს „ინსტალ+“ მისი დირექტორის - გიორგი პიტიურიშვილის სახით, შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ 2015 წლის 17 თებერვლის N2.9.19/10/016 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული - ცხემის შესახვევი N13-ში მდებარე დაზიანებული საჰაეროს დემონტაჟის და რკინაბეტონის კონსტრუქციით ახალი საჰაეროს მოწყობის სამუშაოები ჩატარებულია შესრულებული სამუშაოს აქტის შესაბამისად. დაცულია ხელშეკრულებით განსაზღვრული ყველა პირობა, ხელშეკრულება ითვლება შესრულებულად. სულ, შესყიდვის ობიექტის ღირებულება შეადგენს 14322,95 (თოთხმეტიათასსამასოცდაორი ლარი 95 თეთრი) ლარს.

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელისმომწერით:

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა  
ს/კოდი: 204521954  
მის: მმ. ზუბალაშვილების ქ. №48  
ხაზინის ერთიანი ანგარიში  
სახელმწიფო ხაზინა  
ბანკის კოდი TRESGE22

„ინსტალ+“, ს/კ 406080280,  
მის: ქ. თბილისი, ლერწმის ქ. N13/1,  
სს „ლიბერთი ბანკი“  
ა/ა NGE73LB 0113 1100 0932 5000  
ბანკის კოდი LBRTGE22

ბადრი ხვადაგიანი   


გიორგი პიტიურიშვილი  
  


გრიგოლ ტულუში

შესრულებული სამუშაოების აქტი

შემსყიდველი: ქ. თბილისის მთაწმინდის რ-ნის გამგეობა

23.02.2015 წელი

მიმწოდებელი: შ.პ.ს. "ინსტალ+"

ობიექტის დასახელება: ქ. თბილისში, ცხემის შესახვევი №13-ში მდებარე დაზიანებული საპაეროს აღდგენა  
ხელშეკრულება №2.9.19/10/016 17.02.2015წ

ფორმა №2

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	საპაეროს გადახურვისა და კედლების დემონტაჟი	მ <sup>3</sup>	8,00	0	0,00	50,0	400,00	0	0,00	400,00
2	II ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ <sup>3</sup>	26,00	0	0,00	15,0	390,00	0	0,00	390,00
3	თხრილის დროებითი გამაგრება დახერხილი ხის მასალით	მ <sup>3</sup>	1,00	540	540,00	50,0	50,00	30	30,00	620,00
4	დამუშავებული გრუნტისა და სამშენებლო ნაგავის ამოზიდვა საპაეროდან ხელით და დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე	მ <sup>3</sup>	34,00	0	0,00	25,0	850,00	0	0,00	850,00
5	აგურის კედლის ამოღარვა (საპაეროს გადახურვის რ.კ.ბ. ფილისათვის)	გრძ.მ	8,00	0	0,00	3,0	24,00	0,5	4,00	28,00
6	საფუძვლის მოწყობა ღორღით	მ <sup>3</sup>	0,30	18,4	5,52	3,0	0,90	10	3,00	9,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	საჰაეროს იატაკის, კედლებისა და გადახურვის მოწყობა B-18.5 ბეტონით	მ <sup>3</sup>	9,5	115	1092,50	80,0	760,00	15	142,50	1995,00
	არმატურა A-III d=12 მმ	ტ	0,38	1380	524,40	0,00	0,00	50,00	19,00	543,40
	არმატურა A-III d=10 მმ	ტ	0,27	1380	372,60	0,00	0,00	50,00	13,50	386,10
	გლინულა A-I d=6 მმ	ტ	0,03	1400	42,00	0,00	0,00	50,00	1,50	43,50
	ქარგილები ყალიბების მოსაწყობად	მ <sup>2</sup>	64,00	30	1920,00	0,00	0,00	3,00	192,00	2112,00
8	ჰიდროიზოლაციის მოწყობა ცხელი ბითუმით	მ <sup>2</sup>	35,00	2,65	92,75	2,00	70,00	1,00	35,00	197,75
9	ქვიშა-ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა	მ <sup>2</sup>	14,0	0	0,00	5	70,00	1,0	14,00	84,00
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 1:2	მ <sup>3</sup>	0,9	95	85,50	0	0,00	10,0	9,00	94,50
	ღორღი, სისქით 5-10 სმ	მ <sup>3</sup>	1,2	18,4	22,08	0	0,00	10,0	12,00	34,08
10	თხრილის შევსება მდინარის ბაღასტით (დატკეპნით)	მ <sup>3</sup>	20,00	10	200,00	15,00	300,00	12,00	240,00	740,00
11	საჰაეროში საცხ. სახლის აგურის კედლის შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით არმატურის ბადეზე, კედელში ჩაანკერვებით	მ <sup>2</sup>	30,0	0	0,00	11	330,00	2	60,00	390,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	სსნარი მოსაპირკეთებელი, მძიმე, ცემენტის 1:2	მ <sup>3</sup>	2,0	95	190,00	0	0,00	10	20,00	210,00
	არმატურა A-III d=10 მმ (ბადე 20X20 სმ.)	ტ	0,25	1380	345,00	0,00	0,00	50,00	12,50	357,50
12	სამშენებლო ნაგავის გატანა ავტოთვითმცლელით	ტ	61,0	0	0,00	0	0,00	12,0	732,00	732,00
13	ლოკალური უწყისის ჯამი				5432,35		3244,90		1540,00	10217,25
14	გაუთვალისწინებელი ხარჯები 2%									0,00
15	ჯამი									10217,25
16	ზედნადები ხარჯები 10%									1021,73
17	ჯამი									11238,98
18	გეგმიური დაგროვება 8%									899,12
19	ჯამი									12138,09
20	დ.ღ.გ. 18%									2184,86
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი								14322,95

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს დირექტორი:



ლ. სამხარაძე

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს დირექტორის მოადგილე:

3 - მ. შაქალათია

შ.პ.ს. "ინსტალ+"-ის დირექტორი:

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექნიკური ზედამხედველი:

ზ. გადელია

კამერალური შემოწმება

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექნიკურ-ეკონომიკური განყ. ფროსი:

ა. ოთიაშვილი

ა. ოთიაშვილი

