

შუალედური მიღება - ჩაბარების

აქტი

ქ. ზუგდიდი

„23 „აგვისტო“ 2015 წ.

ერთის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდვული“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორაის სახით და მეორეს მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია შ.კ.ს. „თავადი-I“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის - ელგუჯა გურიელის სახით, შევადგინეთ შუალედური მიღება - ჩაბარების აქტი 2014 წლის 25 დეკემბერს გაფორმებული №215 ხელშეკრულების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის რუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 52900 (ორმოცდათორმეტიათას ცხრასი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე დადგინდა, რომ შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის რუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში სანიაღვრე არხის მოწყობის 22006,20 (ოცდაორიათას ექვსი ლარი და 20 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები.

(დანართი 5 ფურცელზე)

„შემსყიდვული“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

 ქ. თოლორაია



„მიმწოდებელი“

შ.კ.ს. „თავადი-I“-ს დირექტორი

ე. გურიელი



ინსპექტირების ჯგუფის შუალედური დასკვნა

„23 „თანამდებობა“ 2015 წ

ქ. ზუგდიდი

ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაცია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ
გამოყოფილმა ინსპექტირების ჯგუფმა, შემდეგი შემადგენლობით: ვლადიმერ გვილია - ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსის
დროებით მ/შემსრულებელი, მურმან ბოკუჩავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის
სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის დროებით მ/შემსრულებელი,
სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების ლეიონტი ფაქავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების
განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის დროებით მ/შემსრულებელი და მეორეს მხრივ მიმწოდებელი
ორგანიზაცია შ.კ.ს. „თავადი-I“, ხელმძღვანელი ელგუჯა გურიელი, შევადგინეთ წინამდებარე დასკვნა
2014 წლის 25 დეკემბერს გაფორმებული №215 ხელშეკრულების შესაბამისად ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტის რუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოებზე,
სახელშეკრულებო ღირებულებით 52900 (ორმოცდათორმეტიათას ცხრაასი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა დავადგინეთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის რუხის ადმინისტრაციულ
ერთეულში სანიაღვრე არხის მოწყობის 22006,20 (ოცდაორიათას ექვსი ლარი და 20 თეთრი) ლარის
ღირებულების სამუშაოები შესრულებულია პროექტის, ხარჯთაღრიცხვისა და შესრულებული
სამუშაოების შუალედური აქტის (ფორმა №2) შესაბამისად.

„შემსყიდველი“

1.  3. გვილია
2.  4. ბოკუჩავა
3.  5. ფაქავა

„მიმწოდებელი“



6. გურიელი

შესრულებულ ხამუშაოთა აქტი

ზეგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. რუხის ცენტრში სანიაღვრო
არხის მოწყობა

შემსყიდვალი: ზეგდიდის მუნიციპალიტეტის გამზეობა
მიმღებელი: შპს "თავადი-1"

ხელშეკრულება: №215 25.12.2014 წ

№	ნორმატივის ნომერი და შიფრი	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	რაოდენობა	დარღვეულის (ლარი)							
				საზომი ერთეული	სამუშაო	მასალები	გრანსილი	მილიარდი			
				ნორმატივით ერთეულ	საპროექტო მონაცემებით	ერთეული	საფ	ერთეული	საფ	ერთეული	საფ
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	1-78-3	არსებული დაზიანებული არხის ბეჭრის ნაწილების დემონტაჟი + შრომის დანახარჯი	ახ0 გ ³	0.08							63.30
2	1-78-4	ბეჭრის მიღის გაწყვეტა და არხის ამოწმება ხელით გზის გადაკვეთასთან მიღის შეცხოვ გამავალი ლითონის მიღის ჩაჭრით შრომის დანახარჯი	ახ0 გ ³	0.08							117.02
3	1-23-5	ოხრილის მოწყობა კესაჭამითით III ჯგუფის გრუნტში, გრუნტის თვითმიმდევრულების იმავლოւლი დაშრით შრომის დანახარჯი	ახ0 გ ³	0.62							38.22
4	1-78-3	ოხრილის მოსწორება ხელით საპროექტო ნიშნულები დაშვინის მიზნით შრომის დანახარჯი	ახ0 გ ³	0.11							140.67
5	სრტ 13-1	ხელშეკრულების დატვირთვა გაზიდვა ნაფარში	გრ0ს	1.55	159.65				147	234.69	234.69



6	ქრ-11 გ; ცბ-11-1	ლორდის საფეხის მოწყობა ფრ 20-40 სისქეთ 10ქშ არხის ძირზე	მ³		25.0					
		შრ. დანასახრჯი - 3.52X1,15	კ/სი	0.78	19.50	4.6	89.7			89.7
		გექსიზმი - 1.06X1.05	კ/სი	1.03	25.75				3.2	82.4
		ლორდი ფრ. 20-40	მ³	1.22	30.50			12.70	387.4	387.4
		ლორდის ტრანსპორტირება	ტ	1.65	41.25				3.1	128.7
7	ქრ-6 გ; ცხ 6-1	რენ-ძექტონის არხის მოწყობა გადასასვლელებით გასურნასთვის გუთხევანების ჩამონაშექმნა	მ³	100მ³	0.53					
		ურომითი დანახარჯი	კბ/სი	616	326.48	4.6	1501.81			1501.81
		მექანიზმები	მანქ/სი	90	47.70			3.2	152.64	152.64
		ზეტენა B-18.5 (8250) ტრანსპ-ოთ	კეტ.მ	102	54.06			133.77	7231.61	7231.61
		არმატურა დ-8 A-III	ტ		2.684			1197.00	3213.13	3213.13
		არმატურა დ-10 A-I (წ/ღ)	კ/ტ		107.92			0.76	81.59	81.59
		ლოთონის გუთხევანა 60X60X560	კ/ტ		7.04			759.22		
		საქალის გასაღია	მ³	2	1.06			323.00	342.38	342.38
		ჯამი						1950.7	12015.3	713.5
		სატრანსპორტო ხარჯები შასალების გადაზიდვაზე			2%					240.3
		ჯამი								1491.8
		ზედამდებრი ხარჯები			8.0%					1193.6
		ჯამი								16113.4
		გერმიური დაგროვება			8%					1289.1
		ჯამი								17402.5
		გაუფალისწინებელი ხარჯები			0%					0.0
		ჯამი								3132.4
		ლდები			18%					
		ჯამი								20534.9

ნაბეჭრა: "ქს თავისუფლების დირექტორი გამოცემის გამცემის მდგრადი დროის მისამართის უფროსი

მუნიციპალიტეტის გამცემის გამცემის მდგრადი დროის მისამართის უფროსი

ლ. ქარაცხევა



ჯ. არლია



ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ

სამუშაოთა აქტი

የሸፍናዎች፡ ተግባራዊነት ስንብ

Եյլ Պարույրը յօ: №215 25.12.2014 թ

	გაუმჯობესებული ხარჯები	0%						0.0
კაბი								1246.9
დღი								224.4
კაბი								14713

ჩაძარა: შპს "თავიდი-1"-ს დირექტორი

გ. გურგელი

მიზანი: ზემდინის მუნიციპალიტეტის გამგებების მდებარეობის
სამსახურის უფროსი



ზემდინის მუნიციპალიტეტის გამგებების წარმომადგენერაციის
რეზილიანციის გროვერის მიზანისთვის

კ. ქარგხავა



ა. არდია

