

შეკითხვა
[Signature]
18.12.2014
[Signature]

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ გიორგი ლობჯანიძეს

დასკვნა

2014 წლის 25 ივლისის N09 ბრძანებით შექმნილი ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი ბიუჯეტისა და რეგიონული განვითარების ფონდიდან დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტებით გათვალისწინებულ შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების კომისიამ შეამოწმა ინდ.მეწარმე „ალექსანდრე ნარიძის“ მიერ სოფელ ნაკეთში გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესრულების მდგომარეობა.

სამუშაოები შესრულებულია ფორმა №2-ის შესაბამისად.

დანართი - შესაბამისი დოკუმენტაცია.

მერაბ ორდინიძე *[Signature]*
კომისიის თავმჯდომარე

ა. ბიძია
ბიძია - ჩეხიძე
ა
19.12.14

ა 896
19.12.14

ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
შემოს. № 03-1999
18. 12. 14

17.12.2014

ოპნის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბატონ გიორგი ლობჯანიძეს

ჩვენს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად შევასრულე სოფელ ნაკიეთში გარე განათების სამუშაოები.

გთხოვთ გამოყოთ კომისია, შეამოწმოთ და ჩამირიცხოთ თანხა.

ინდ.მეწარმე: ა.ნახიძე

ალექსანდრე ნარიძე

16-12-2014

ოპნის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
შეღობის № 03-1972
"16" 12 2014

სამუშაოების შესრულების
აქტი

ქ. ონი

18 დეკემბერი 2014 წელი





ონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 25 ივლისის №09 ბრძანებით შექმნილმა კომისიამ შემადგენლობით: მერაბ ორდინიძემ - ონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ /კომისიის თავმჯდომარე/, ალექსი ჩალაძემ - მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი (კომისიის წევრი) და ამირან ჭელიძემ - მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანაშემწემ (კომისიის წევრი) ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და ინდ.მეწარმე „ალექსანდრე ნარიძე“-ს შორის 2014 წლის 25 ნოემბერი N11/11 დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე შეამოწმა:

სოფელ ნაკეთში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები.

კომისიამ ადგილზე აზომვით დაადგინა შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ხარისხი:

1. მოხდა ლითონის საყრდენების დაბეტონება ბიჯი 35 მ. - 12 ც.
2. მოხდა ლითონის საყრდენების აწყობა - 12ც.
3. მოხდა სადენის გაჭიმვა - 500 გრძ.მ.
4. აღუმინის იზოლირებული სადენი 2 წვერით 2X16 - 500 გრძ.მ.
5. მოხდა ლამპიონის მონტაჟი ახალ საყრდენზე - 12ც.
6. მოხდა ლითონის საყრდენის შედგება - 12ც

წინამდებარე სამუშაოების შესრულების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ, სწორია და ხელს
ვაწერთ:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. მერაბი ორდინიძე |  | მუნიციპალიტეტის გამგებლის
მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე; |
| 2. ალექსი ჩალაძე |  | ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა
და ქონების მართვის სამსახურის წამყვანი
სპეციალისტი, კომისიის წევრი; |
| 3. ამირან ჭელიძე |  | მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანაშემწე,
კომისიის წევრი. |
| 4. მელიტონ მეტრეველი |  | მუნიციპალიტეტის გამგებლის
წარმომადგენელი უწერის ადმინ
ისტრაციულ ერთეულში |

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. ონი

18 დეკემბერი 2014 წელი

2014 წლის 25 ნოემბერი N11/11 გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად ინდ.მეწარმე „ალექსანდრე ნარიძე“-მ შეასრულა სოფელ ნაკიეთში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები ღირებულებით 5091,6 (ხუთიათასოთხმოცდათერთმეტი და 6) ლარი, რომელიც შემოწმებული იქნა მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 25 ივლისის №09 ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ (აქტი თან ახლავს) სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად ხელშეკრულების შესაბამისად.

ჩააბარა:

ინდ.მეწარმე: ანსიძე
„ალექსანდრე ნარიძე“



ჩაიბარა

მუნიციპალიტეტის გამგებელი:

გიორგი ლობჯანიძე

შესრულებული სამუშაოების მომღები კომისიის თავმჯდომარეს

ბატონ მერაბი ორდინიძეს

არქიტექტურის ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის

მთ. სპეციალისტის კობა მაღალაძის

დასკვნა

მოგახსენებთ, რომ ზედამხედველობას ვეწვევოდი სოფელ ნაკიეთში გარე
განათების მოწყობის სამუშაოების მიმდინარეობას, რომელსაც აწარმოებდა
ინდ. მეწარმე „ალექსანდრე ნარიძე“.

სამუშაოები შესრულებულია ფორმა 2-ის მიხედვით. ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.

ტექ. ზედამხედველი;

კ. მაღალაძე

18.12.2014.

სოფ. ნაკეთში გარე განათების მოწყობის
შესრულების აქტი

ფორმა 2

№	განხილვით კაბ	რაოდენობა	მასალა		სეკონდები		ტრანსპორტი		ჯამი
			ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	
	სამუშაოს დასახელება								
	სოფელი ნაკეთი								
	ლითონის საყრდენების დაბრუნება ბოჯო 35 მ	12 ცალი	✓						360
	შრომის დანახარჯი	12 ცალი			30		360		250
	ბუკონი	2.5 მ ³	✓	100	250				
	ლითონის საყრდენების აწყობა	12 ცალი	✓		70		840		840
	შრომის დანახარჯი	36 მ	✓	16.8	604.8				604.8
	ლითონის მბლი დ-127	36 მ	✓	9.2	331.2				331.2
	ლითონის მბლი დ-90	12 მ	✓	6.5	78				78
	ლითონის მბლი დ-50	9 მ	✓	3.8	34.2				34.2
	ლითონის მბლი დ-40	1 მ	✓	15	15				15
	კლექტროლი	500 გრამ.	✓						150
	სადენების გაჭიმვა	500 გრამ.			0.3		150		650
	შრომის დანახარჯი	500 გრამ.	✓	1.3	650				
	ალუმინის თხილარბული სადენი ორი სველი 2X16								
	ლითონის მონტაჟი ახალ საყრდენებზე	12 ცალი	✓		10		120		120
	შრომის დანახარჯი	12 ცალი							300
	ბლასის ლამბორი 40 კმ-იანი ნათურით	12 ცალი	✓	25	300				
	ლითონის საყრდენების შეღებვა	12 ცალი	✓						60
	შრომის დანახარჯი	12 ცალი							120
	ბრინჯის სადენი	12 ცალი	✓	10	120				705
	შესანიშნები და ტრანსპორტი								4618.2
	საქონლის მარჯვნივ მარჯვნივ 5 %								230.9
	საქონლის მარჯვნივ მარჯვნივ 5 %								4849.1
	საქონლის მარჯვნივ მარჯვნივ 5 %								242.5
	ჯამი				2383.2		1530		5091.6

შემსრულებელი
ინდ. მეწარმე **ს. ნიხიძე**
" აღმასწავლებელი ნარძია "

გამგებელი
ინდ. მეწარმე **ს. ნიხიძე**
" აღმასწავლებელი ნარძია "

