

საბოლოო მიღება - ჩაბარების

აქტი

ქ. ზუგდიდი

, „30 „ინფორმაცია“, 2014 წ

ერთის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) - მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორაიას სახით და მეორეს მხრივ ი/მ „აკაკი ფუტკარაძე“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის აკაკი ფუტკარაძის სახით, შევადგინეთ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი 2014 წლის 10 ოქტომბერს გაფორმებული №87 ხელშეკრულების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოფიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საჭურდულიოს უბანში, ვაჩინაძის ქუჩაზე მდ. ჯუმზე საფეხმავლო ზიდის მოწყობის (მეორე ეტაპი) სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 200 (ორასი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე დადგინდა, რომ შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოფიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საჭურდულიოს უბანში, ვაჩინაძის ქუჩაზე მდ. ჯუმზე საფეხმავლო ზიდის მოწყობის (მეორე ეტაპი) სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, სახელშეკრულებო ღირებულებით 200 (ორასი) ლარი.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

ი/მ „აკაკი ფუტკარაძე“

ქ. თოლორაია



ა. ფუტკარაძე

ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნა

ქ. ზუგდიდი

, 30 „ოქტომბერი“, 2014 წ.

ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაცია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოყოფილმა ინსპექტირების ჯგუფმა, შემდეგი შემადგენლობით: ნუკრი მარგველანი - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ხარჯთაღრიცხვისა და პროექტირების განყოფილების უფროსის დროებით მ/შემსრულებელი, დამირ ლაშენა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ხარჯთაღრიცხვისა და პროექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის დროებით მ/შემსრულებელი, ლაშა ქარჩავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ხარჯთაღრიცხვისა და პროექტირების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის დროებით მ/შემსრულებელი და მეორე მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია ი/მ „აკაკი ფუტკარაძე“, მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის აკაკი ფუტკარაძის სახით, შევადგინეთ წინამდებარე დასკვნა 2014 წლის 10 ოქტომბერს გაფორმებული №87 ხელშეკრულების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საჭურლულიოს უბანში, ვაჩნაძის ქუჩაზე მდ. ჯუმზე საფეხმავლო ხიდის მოწყობის (მეორე ეტაპი) სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ღოკუმენტაციის შედგენაზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 200 (ორასი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე დადგინდა, რომ შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოდიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში, საჭურლულიოს უბანში, ვაჩნაძის ქუჩაზე მდ. ჯუმზე საფეხმავლო ხიდის მოწყობის (მეორე ეტაპი) სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ღოკუმენტაციის შედგენა, ღირებულებით 200 (ორასი) ლარი.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

1. ნ. ნ. 6. მარგველანი
2. ქ. ქ. დ. ლაშენა
3. ქ. ქ. ლ. ქარჩავა

ი/მ „აკაკი ფუტკარაძე“

ა. ფუტკარაძე ა. ფუტკარაძე