

შუალედური მიღება-ჩაბარების

აქტი #5085/270-1

ქ. თბილისი

29.12.2014წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ შ.პ.ს. "ელექტრო კომფორტი" (შემდგომში მიმწოდებელი) წარმომადგენელი დირექტორის ლერი ლეთოდინი სახით და მეორეს მხრივ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო (შემდგომში შემსყიდველი) ტექნიკური ზედამხედველობის სამართველოს უფროსი სპეციალისტის გიორგი სანთელაძე ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ რომ 2014 წლის 19 დეკემბერს №5085/270 გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად, "მიმწოდებელმა" შეასრულა ქ. წყალტუბოში სანატორიუმ "მეტალურგი"-ს შენობის შიდა ელექტრო ქსელის მოწყობის სამუშაოები (ფორმა №2 ის შესაბამისად), რომლის სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენდა 16604.5 ლარს, ხოლო ფორმა №2 შეადგინა 15775.6 ლარი.

შემსყიდველი:

საქართველოს ოკუპირებული

ტერიტორიებიდან იძულებით

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა

და ლტოლვილთა სამინისტრო

ს/კ 200037646

მის: ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ №15ა

ტელ: 2311580

სახელმწიფო ხაზინა ბ. კოდი 220101222

ა/ა 200122900

სახაზინო კოდი-302009921

ტექნიკური ზედამხედველობის

სამმართველოს სამსახურის მთავარი სპეციალისტი:

გიორგი სანთელაძე

მიმწოდებელი:

შ.პ.ს. "ელექტრო კომფორტი"

ს/კ 401982912

მის: თბილისი ბელიაშვილის ქ. №40

ს.ს."თბს ბანკი"

საბანკო კოდი TBCCBG22

ა/ა GE15TB7305636050100001

დირექტორი:

ლერი ლეთოდინი



ქ.წყალტუბოში სანატორიუმ "მეტალურგი"-ს შიდა ელ. ქსელის მოწყობის სამუშაოების
შუალედური ფორმა #2

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთეული	ბინების რაოდენობა	რაოდ.		მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთი ბინის	მთლიანი	ერთი ფასი	სულ	ერთი ფასი	სულ	
1	2	3			4	5	6	7	8	9
1	შტეფსელის მონტაჟი გარე მიმაგრების	ცალი	140	2	270	1.69	456.30	5	1350	1806.3
2	ჩამრთველის მონტაჟი გარე მიმაგრების	ცალი	140	1	140	1.69	236.60	5	700	936.6
3	ავტომატის მონტაჟი 32ამპ. დამცავი ხუფით	ცალი	85	1	85	5.51	468.35	5	425	893.35
4	კაბელარხი მონტაჟით, სამაგრ აქსესუარებთან ერთად	გრძ.მ	140	5	392	0.25	99.66	0.55	215.6	315.261
5	კაბელი მონტაჟით 2X2.5	გრძ.მ	140	14	1900	0.89	1691.00	0.5	950	2641
6	კაბელი მონტაჟით 2X1.5	გრძ.მ	140	2	280	0.59	165.20	0.5	140	305.2
7	კაბელი მონტაჟით 4*4	გრძ.მ	0	1.5	0	3.5	0.00	1.5	0	0
8	გამანაწილებელი კოლოფი, მონტაჟით	ცალი	150	1	150	1.02	153.00	3	450	603
9	დაერთება არსებულ განათების წერტილზე	ცალი	140	1	140		0.00	2	280	280
10	სხვა მასალები	კგ					100.00		0	100
	არსებული ქსელის მოწესრიგება		1		0		0.00		0	0
1	ავტომატის მონტაჟი 40ამპ. დამცავი ხუფით	ცალი		1	0	7	0.00	6	0	0
2	დაერთება არსებულ ქსელზე	წერტ.		1	0	5	0.00	4	0	0
3	ბეტონის კედელში ღიობის მოწყობა (საჭიროებისამებრ)	ადგ.	140	1	140		0.00	5	700	700
	ჯამი						3370.11		5210.6	8580.71
	მასალის ტრანსპორტი	0.05								168.5
	ჯამი									8749.2
	ზედნადები ხარჯები ხელფასებზე	0.65								3386.9
	ჯამი									12136.1
	გეგმიური დაგროვება	0.08								970.9
	ჯამი									13107.0
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	0.02								262.1
	ჯამი									13369.1
	დღგ	0.18								2406.4
	ჯამი									15775.6

შპს "ელექტრო კომფორტი"

დირექტორი: ლერი ლეთოდიანი

ტექნიკური ზედამხედველობის სამმართველოს სამსახურის მეთვარი სპეციალისტი
გიორგი სანთელაძე



შ.პ.ს "ელექტრო კომფორტი"

29.12.2014წ.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტროს მინისტრის
პირველ მოადგილეს
ბატონ: გრიგოლ გიორგაძეს

მ-ს. კონიჭია
29.12.2014

მ-ს. შ. 5136099
30.12.2014წ.

ბატონო გრიგოლ

მოგახსენებთ რომ 2014 წლის 19 დეკემბერს გაფორმებული №5085/270
ხელშეკრულების თანახმად დავამთავრეთ სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები,
რომელსაც ამოწმებს ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის
ეროვნული ბიურო. (სარეგისტრაციო ნომრით 1008848614, 29.12.2014) გთხოვთ
გაგვიფორმეთ შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი.

პატივისცემით

შ.პ.ს. "ელექტრო კომფორტი"-ს
დირექტორი



ლერი ლეთოდიანი



საგადასახადო ანგარიშშეაქტურა

გადაგზავნილი

დანართი NoIII-05
დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

1 ეა-04 1685670

3 დეკემბერი 2014

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე, სიტყვიერად, წელი)

4 13 იანვარი 2015

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე, სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 4 0 1 9 8 2 9 1 2

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს ელექტრო კომფორტი

დასახელება (სახელი, გვარი)

6

მყიდველი

6.1 2 0 0 0 3 7 6 4 6

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მსახიობთა სააგენტო					
საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით			სამინისტრო		მათ შორის
			დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა	
შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად 5085/270 19,12,2014 (მიღება -ჩაბარების აქტი 5085/270-1 29,12,2014			15775,6000	2406,4500	0.0000
სულ			15775.6	2406.45	0

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	მომსახურება
შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ხელშეკრულების თანახმად 5085/270 19,12,2014 (მიღება -ჩაბარების აქტი 5085/270-1 29,12,2014			

სასაქონლო გედნადების No

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

199-09-01/05-3-201501091813



N 09-01/05-199

09/01/2015

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის
მოვალეობის შემსრულებელს ბატონ : გრიგოლ გიორგაძეს

განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის
უფროსის ირაკლი დიხამინჯიას

მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ შესასრულებლად დამეწერა შპს „ელექტრო კომფორტის“-ს 2014 წლის 29
დეკემბრის N 60745/01 წერილი. აღნიშნული ორგანიზაცია აწარმოებს(ხელ. N5085/270-ის)
ქ.წყალტუბოში, მდებარე სანატორიუმ „მეტალურგი“-ს შენობის შიდა ელექტრო ქსელის მოწყობის
სამუშაოებს წარმოგიდგენთ შესრულებული სამუშაოების შუალედურ ფორმა N2-ს, თანხით -- 15775.6
(თხუთმეტი ათას შვიდასსამოცდათხუთმეტი ლარი და ნი თეთრი) ლარს.
აღნიშნულთან დაკავშირებით, მოგახსენებთ, რომ ხსენებული სამუშაოების შესრულების
ნამდვილობა შემოწმებულია ინსპექტირების ჯგუფის მიერ და დადასტურებულია ზემოაღნიშნულ
შუალედურ ფორმა N2-ზე ხელმოწერით.
ხსენებულ ორგანიზაციასთან გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების N5085/270
ხელშეკრულების საფუძველზე, დასაშვებად მიმანია ანგარიშსწორება განხორციელდეს შესრულებული
სამუშაოების მიხედვით წარმოდგენილი შუალედური ფორმა N2-ისა და შუალედური მიღება-ჩაბარების
აქტის საფუძველზე.

გთხოვთ დაავალოთ შესაბამის სამსახურს, პროცედურების გატარება.
დანართი: 3 (სამი) ფურცელი.
პატივისცემით

ირაკლი დიხამინჯია

დეპარტამენტის უფროსი