

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
ადგილზე გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და დაცვითი მონიტორინგის
I მოადგილეს

ბაგონ გრიგოლ გორგაძეს

შპს "ქართული სერვისი" დირექტორის
გორგოლ დონდუას


ბ ა ნ კ ბ ა დ ე შ ა

სახელმწიფო შესყიდვის № 054 და 053 ხელშეკრულებით თანახმად
შეასრულა საყიდვის № 19 და ნიშნობის № 57-ში შედარე შენობების
ქარბიანი სხეულებების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

წარმოგიგებთ მიღება-ჩაბარების აქტს შემდგომი ინფორმაციისათვის.

თარიღი: 17.03.2015

გ. დონდუა



17 13324/ა
03 21



შ.პ.ს. ექსპრეს სერვისი

ნუცუბიძის IV ფერდობი, კორპუსი 3
0183, თბილისი, საქართველო
+995 551530826; +995 593955206

მიღება-ჩაბარების აქტი N:54

ქ.თბილისი
„23“ 03 “2015 წ.




ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ ბ.მ. ამხანაგობა „გმირები აფხაზეთიდან“-ს თავმჯდომარე ნუნუ დოლბაძემ, მეორეს მხრივ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსმა სპეციალისტმა ბ-ნმა გოჩა კობახიძემ (შემდგომში დამკვეთი) და მესამეს მხრივ შ.პ.ს. „ექსპრეს სერვისი“-ს დირექტორმა გ. დონდუამ (შემდგომში შემსრულებელი), შევადგინეთ მიღება-ჩაბარების აქტი მასზედ, რომ დამკვეთმა დაუკვეთა, ხოლო შემსრულებელმა შეასრულა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები: ნინოშვილის 57-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის ნაწილობრივი სარემონტო სამუშაოები.

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 22189,48 ლარს.

შესრულებულ სამუშაოზე მხარეებს პრეტენზია არ გააჩნიათ.

მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია 3 (სამ) ეგზემპლარად და თითოეულს გააჩნია თანაბარი იურიდიული უფლებამოსილება, რაზედაც ვაწერთ ხელს:

მხარეთა რეკვიზიტები:

ბ.მ.ამხანაგობა:	დამკვეთი:	შემსრულებელი:
<p>„გმირები აფხაზეთიდან“ ქ.თბილისი, ნინოშვილის 57</p> <p>თავმჯდომარე: ნუნუ დოლბაძე</p> 	<p>საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო</p> <p>ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი: გოჩა კობახიძე</p> 	<p>შ.პ.ს. „ექსპრეს სერვისი“ საიდ.კოდი 405036795 მისამართი: ნუცუბიძის IV ფერდობი, 0183, თბილისი, საქართველო.</p> <p>დირექტორი: გ. დონდუა</p> 

დამკვეთის რეკვიზიტები:
 ქ.თბილისი, ნინოშვილის 57
 ამხანაგობა "გმირები აფხაზეთიდან"
 თავმჯდომარე ქ-ნი ნუნუ დოღბაძე

შემსრულებელს კვავიტები:
 ქ.თბილისი, ნუცუბიძის IV ფერდობი,
 III კორპუსი, ბინა 30
 შ.პ.ს. ექსპრეს სერვისი
 დირექტორი გიორგი დანაძე



#	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალის ღირებ.		ხელფასი		მანქ.-მექანიზმი		სულ, მთლ.
				ერთ.	მთლ.	ერთ.	მთლ.	ერთ.	მთლ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	სახურავის ავარული ნაწილის დემონტაჟი	მ ²	1016,20	0,00	0	0,50	508,10	0	0	508,10
2	სამშენებლო ნაგავის გატანა (შიფერი)	ტნ.	10	0,00	0	20	200,00	50	500,00	700,00
3	სახურავის მოწყობა მოთუთიებელი გოფირებული თუნუქით (პროფნასტილი)	მ ²	906,20	0,00	0	4,00	3624,80	0,00	0	3624,80
4	მოთუთიებელი გოფირებული თუნუქი K=1,1	მ ²	996,82	7,15	7127,26	0	0,00	0,05	49,84	7177,42
5	პარაპეტის მოწყობა მოთუთიებელი სწორი თუნუქით	მ ²	110,00	0,00	0	3,50	385,00	0	0	385,00
6	მოთუთიებელი სწორი თუნუქი პარაპეტისთვის K=1,05	მ ²	115,50	6,90	796,95	0,00	0,00	0,4	46,20	843,40

ნინოშვილის 57-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ქანობიანი სახურავის ნაწილობრივი (1/2) სარემონტო
 სამუშაოების ფორმა

№ 2

7	სახურავის კეხის მოწყობა სწორი თუნუქით	გრამ.მეტრი	62,70	0,00	0	0,70	43,89	0	0	43,89
8	მოთუთიებული სწორი თუნუქი სახურავის კეხის მოსაწყობად	მ ²	20,69	6,90	142,76	0,00	0,00	2,5	51,73	194,54
9	სახურავის გრებილი ლურსმანი 100მმ.	კმ.	37,11	1,86	69,19	0,00	0,00	0	0,0	69,19
10	სახურავის ხის მზიდი კონსტრუქციის ავარიული ნაწილის დემონტაჟი	მ ²	36,00	0,00	0,00	10,00	360,00	0	0,0	360,00
11	სახურავის ხის მზიდი კონსტრუქციის ავარიული ნაწილის მონტაჟი	მ ²	36,00	0,00	0,00	10,00	360,00	0,00	0,0	360,00
12	კოჭი 8*16 სმ. (დაზიანებული ფრაგმენტების გამოცვლა)	მ ³	0,50	381,36	190,68	0,00	0,00	58,00	29,00	219,68
13	ფიცარი 3*6 სმ. (დაზიანებული ფრაგმენტების გამოცვლა)	მ ³	1,20	381,36	457,63	0,00	0,00	25,00	30,00	487,63
14	ლურსმანი 200 მმ.	კმ.	4,77	1,86	8,90	0,00	0,00	1,00	4,77	13,67
15	ლურსმანი 150 მმ.	კმ.	4,77	1,86	8,90	0,00	0,00	1,00	4,77	13,67
16	ჩანგლები კოჭების დასამაგრებლად	ცალი	28,00	3,00	84,00	0,00	0,00	0,20	5,6	89,60
17	ამწე კალათი	საათი	8	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	200,0	200,00

სულ:	15290,58
ზედნადები ხარჯები 10%	1529,06
ჯამი:	16819,64
გეგმიური დაგროვება 8%	1345,57
ჯამი:	18165,21
დ.დ.გ. 18%	3269,74
ჯამი:	21434,95

სამუშაოს წინა ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა 1%	235,79
ჯამი:	21670,74
შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზა 2,2% წარმოდგენილი თანხიდან	518,74

სულ:	22189,48
------	----------



001475115

ექსპერტის დასკვნა № 001475115

გაფრთხილება

კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი ს(დეპარტამენტი) უფროსის მიერ განმეორება ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა:

დამნიშნავი :

ორგანიზაცია: შპს ექსპრეს სერვისი

თანამდებობა: დირექტორი

მისამართი: თბილისი ჩაისუბნის ქ. N 2

სახელი და გვარი: გიორგი დონდუა

საფუძველი: განცხადება

შემსრულებელი ექსპერტები :

დავით ბოჭორიძე / კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი)ს საინჟინრო ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 3 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

გთხოვთ ჩაატაროთ ფორმა №2-ის ექსპერტიზა ქ. თბილისი, ნინოშვილის 57-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ქანობიანი სახურავის ნაწილობრივი შეკეთების სამუშაოებზე.

შემოსვლის თარიღი: 06.03.2015წ

გასვლის თარიღი: 16.03.2015წ

დასკვნა


შპს „ექსპრეს სერვისი“-ს მიერ ქ. თბილისში, ნინოშვილის ქ. №57, ქანობიანი სახურავის ნაწილის, სარემონტო სამუშაოებზე ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით შეადგენს 21434.95 ლარს, ხარჯთაღრიცხვისა და შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზის ხარჯების გათვალისწინებით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 22189.48 ლარს, ნაცვალად წარმოდგენილ შესრულებული სამუშაოების აქტში (ფორმა №2-ში) მოცემული 24338.81ლარისა, სხვაობა ნაკლებობით შეადგენს 2149.33 ლარს. (იხ.დანართი №1).

დავით ბოჭორიძე

გამოკვლევა

როგორც წარმოდგენილი განცხადებიდან ირკვევა გამოსაკვლევი ობიექტი მდებარეობს, ქ. თბილისში, ნინოშვილის ქ. №57, სადაც შპს „ექსპრეს სერვისი“-მ ამხანაგობა „გმირები აფხაზეთიდან“-თან 2015 წლის 02 თებერვალს გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში შეასრულა ქანობიანი სახურავის სარემონტო სამუშაოები.

ექსპერტიზაზე წარმოდგენილია ზემოაღნიშნული ხელშეკრულება, ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 24418,65 ლარს.





001475115

ექსპერტის დასკვნა № 001475115

წარმოდგენილია შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა №2) ღირებულებით 24338,81 ლარი, ხარჯთაღრიცხვა ღირებულებით 24418,65 ლარი, ხელშეკრულებები მომსახურებაზე, ფარული სამუშაოების აქტი და სასაქონლო ზედნადებები.

ჩემს მიერ ადგილზე იქნა შესწავლილი გამოსაკვლევი ობიექტი, სადაც სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლის თანდასწრებით და მითითებით ჩავატარე ფაქტიურად შესრულებული ხილული სამუშაოების აზომვები. აზომვების შედეგად მიღებული მონაცემების, ხარჯთაღრიცხვის, ხელშეკრულებების, ფარული სამუშაოების აქტის და მასალათა შესყიდვის დოკუმენტაციში მოცემული სამშენებლო მასალების ერთეული ღირებულების შედარებით შესრულებული სამუშაოების აქტთან (ფორმა №2-თან) დადგინდა შემდეგი:

შპს „ექსპრეს სერვისი“-ს მიერ ქ. თბილისში, ნინოშვილის ქ. №57, ქანობიანი სახურავის ნაწილის, სარემონტო სამუშაოებზე ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოთა მოცულობები, რაოდენობები და ღირებულებები არ შეესაბამება წარმოდგენილ შესრულებული სამუშაოების აქტში (ფორმა №2-ში) მოცემულ სამუშაოთა მოცულობებს, რაოდენობებსა და ღირებულებებს, რადროსაც ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით შეადგენს 21434.95 ლარს, ხარჯთაღრიცხვისა და შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზის ხარჯების გათვალისწინებით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 22189.48 ლარს, ნაცვალად წარმოდგენილ შესრულებული სამუშაოების აქტში (ფორმა №2-ში) მოცემული 24338.81 ლარისა, სხვაობა ნაკლებობით შეადგენს 2149.33 ლარს. (იხ.დანართი №1).

ის სამუშაოები რომელიც განეკუთვნება ფარული სამუშაოების კატეგორიას და არ იქნა წარმოდგენილი ფარული სამუშაოების აქტი (ფორმა №2-ში მოცემულია მუქი ფერით), მათი ჩათვლის საკითხი წარმოადგენს დამკვეთის პრეროგატივას.

დავით ბოჭორიძე


გამოყენებული მასალები

- განცხადება;
- ხელშეკრულება;
- შესრულებული სამუშაოს აქტი (ფორმა №2);
- ხარჯთაღრიცხვა;
- ხელშეკრულებები;
- ფარული სამუშაოების აქტი;
- მასალათა შესყიდვის დოკუმენტაცია.

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: კახაბერ კახელი

კ.კახელი


ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ბადრი ლეფსაია



დანართი №1

შემსრულებელის რეკვიზიტები:
ქ.თბილისი, ნუცუბიძის IV ფერდობი,
III კორპუსი, ბინა 30
შ.პ.ს. ექსპრტს სერვისი
დირექტორი გიორგი დონდუა


დამკვეთის რეკვიზიტები:
ქ.თბილისი, ნინოშვილის 57
აშხანაგობა "გმირები აფხაზეთიდან"
თავმჯდომარე ქ-ნი ნუნუ დოლბაძე



ნინოშვილის 57-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ქანობიანი სახურავის ნაწილობრივი (1/2) სარემონტო
ფორმა № 2

სამუშაოების

#	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალის ღირებ.		ხელფასი		მანქ.-მექანიზმი		სულ, მთლ.	
				ერთ.	მთლ.	ერთ.	მთლ.	ერთ.	მთლ.	ერთ.	მთლ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	სახურავის ავარიული ნაწილის დემონტაჟი	მ ²	1016.20			0.50	508.10				508.10
2	სამშენებლო ნაგავის გატანა (შიფერი)	ტნ.	10			20	200.00	50	500.00		700.00
3	სახურავის მოწყობა მითითებული გოფირებული თუნუქით (პროფნასტილი)	მ ²	906.20			4.00	3624.80				3624.80
4	მოთუთიებული პროფირებული თუნუქი K=1,1	მ ²	996.82	7.15	7127.58			0.05	49.84		7177.42
5	პარაპეტის მოწყობა მოთუთიებული სწორი თუნუქით	მ ²	110.00			3.50	385.00				385.00
6	მოთუთიებული სწორი თუნუქი კარაპეტისთვის K=1,05	მ ²	115.50	6.90	797.20			0.4	46.20		843.40
7	სახურავის კეხის მოწყობა სწორი თუნუქით	გრძ.მეტრი	62.70			0.70	43.89				43.89
8	მოთუთიებული სწორი თუნუქი სახურავის კეხის მოსაწყობად	მ ²	20.69	6.90	142.81			2.5	51.73		194.54



9	სახურავის გრებილი ლურსმანი 100მმ.	კმ.	37.11	1.86	69.19					69.19
10	სახურავის ხის მზიდი კონსტრუქციის ავარიული ნაწილის დემონტაჟი	მ²	36.00			10.00	360.00			360.00
11	სახურავის ხის მზიდი კონსტრუქციის ავარიული ნაწილის მონტაჟი	მ²	36.00			10.00	360.00			360.00
12	კოჭი 8*16 სმ. (დაზიანებული ფრაგმენტების გამოცვლა)	მ³	0.50	381.36	190.68			58.00	29.00	219.68
13	ფიცარი 3*6 სმ. (დაზიანებული ფრაგმენტების გამოცვლა)	მ³	1.20	381.36	457.63			25.00	30.00	487.63
14	ლურსმანი 200 მმ.	კმ.	4.77	1.86	8.90			1.00	4.77	13.67
15	ლურსმანი 150 მმ.	კმ.	4.77	1.86	8.90			1.00	4.77	13.67
16	ჩანგლები კოჭების დასამაგრებლად	ცალი	28.00	3.00	84.00			0.20	5.60	89.60
17	ამწე კალათი	საათი	8					25.00	200.00	200.00

სულ:	15290.58
ზედნადები ხარჯები 10%	1529.06
ჯამი:	16819.64
გეგმიური დაგროვება 8%	1345.57
ჯამი:	18165.21
დ.ბ. 18%	3269.74
ჯამი:	21434.95

სამუშაოს წინა ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა 1%	235.79
ჯამი:	21670.74
შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზა 2,2% წარმოდგენილი თანხიდან	518.74

სულ:	22189.48
------	----------