

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის გადაანგარიშების
მიღება-ჩაბარების

ა ქ ტ ი № 57 - 1

შედგენილია 20.03.2015წ.
ქ. თბილისი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სოფ. რიყის ცენტრში მისასვლელი ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის გადაანგარიშება.

ერთის მხრივ, მიმწოდებლის წარმომადგენელი შ.პ.ს. საპროექტო-საკვლევაძიებო ინსტიტუტ “ტრანსპროექტის” გენერალური დირექტორი ტალი ტალიაშვილი და მეორეს მხრივ, შემსყიდველის წარმომადგენელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საავტომობილო გზების ტექნიკური პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი ოთარი ხატიაშვილი, ვადგენთ აღნიშნულ აქტს მასზედ, რომ გადაანგარიშებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია აკმაყოფილებს ხელშეკრულების პირობებს და ტექნიკური დავალების ნორმატიულ დოკუმენტებს.

ხელშეკრულების თანახმად
გადაანგარიშებული საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის ღირებულება
შეადგენს:

3 658.00 (სამი ათას ექვსას ორმოცდათვრამეტი)
ლარი

მათ შორის:

დ.ღ.გ. 18% 558.00 (ხუთას ორმოცდათვრამეტი) ლარი

20 მარტისთვის
შესრულებულია საპროექტო
სამუშაო:

3 658.00 (სამი ათას ექვსას ორმოცდათვრამეტი)
ლარი

მათ შორის:

დ.ღ.გ. 18% 558.00 (ხუთას ორმოცდათვრამეტი) ლარი

აღნიშნული აქტის თანახმად
შესრულებულ სამუშაოებზე
ანაზღაურებას ექვემდებარება:

3 658.00 (სამი ათას ექვსას ორმოცდათვრამეტი)
ლარი

მათ შორის:

დ.ღ.გ. 18%

558.00 (ხუთას ორმოცდათვრამეტი) ლარი

სამუშაოები ჩააბარა
მიმწოდებელი

შ.პ.ს. საპროექტო-საკვლევაძიებო
ინსტიტუტი "ტრანსპროექტი"
გენერალური დირექტორი

ტალი ტალიაშვილი



სამუშაოები მიიღო
შემსყიდველი

საქ. საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის საავტომობილო გზების
ტექნიკური პოლიტიკის
სამმართველოს უფროსი

ოთარი ხატიაშვილი

