

და ასპინძაში მდინარე ოთარს კალაპოტებში გამოწვების მიწების სამუშაოების

(2 უბანი)

ფორმა №2

№ მხედ.	სამუშაოს დასახელება	ერთ. ღირს.	აღმადგენელი	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				მ ³ ღირს.	ჯამი	მ ³ ღირს.	ჯამი	მ ³ ღირს.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	III ჯგუფის ყაზრის დამუშავება ხელოვნური და მდინარეთიდან მასივული დროებითი გზების მოსაწყობად (გაფლანქებული საჭიროების შემთხვევაში ხეების და ხეჩქარის მოჭრა) საერთო სიგრძით 400-500 მეტრამდე პირველად მდგომარეობამდე მიყვანით	მ ³	150	0	0	0	0	0	0	0
2	მდინარის კალაპოტში წყლის მიმართულების შეცვლა დროებითი ექსპედიციით.	გრ.მ	500	0	0	0	0	0	0	0
3	III ჯგუფის ყაზრის დამუშავება კალაპოტში, მდინარის კალაპოტის გაფართოების მიზნით ექსპედიციით გრუნტის ადგილზე დაცვით. (საჭიროების შემთხვევაში ხეების მოჭრა)	მ ³	600	0	0	0	0	0	0	0
4	III ჯგუფის ყაზრის დამუშავება ექსპედიციით გაზონის საძირკველის მოსაწყობად.	მ ³	400	0	0	0	0	0	0	0
5	III ჯგუფის ყაზრის დამუშავება ხელით გაზონის საძირკველის მოსაწყობად.	მ ³	100	0	0	0	0	0	0	0
6	გაზონის ჯვრის მოწყობა გაზონის ყუთებით ზომით 20X18X10 ასალი უცხენავი მცირეყოლონ და-2,788 (გათვალისწინებულია შესავრავი მცირეყოლონ და-2,788)	მ ³	750	0	0	0	0	0	0	0
7	ქვის ლოდების შემოღობვა გაზონის ყუთების შესაყვამად	მ ³	1000	4.2	4200	20	20000	15	15000	39200

8	შეზღუდული ქმნ გადადგენილება გამოწვევად მოცნაით სპეც-ტექნიკის საშუალებით.	მ ³	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
9	გამონის ყუთების შევსება ლოდებით.	მ ³	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
10	გამონის კედლის უკან სივრცის შევსება ბრეზინგის გრუნტით	მ ³	440	0	0	0	0	0	0	0	0
11	მდინარის კალაძის გაწვევად ბუდეობით გამონის კედლის წინ ყოლის მოსაწყობად.	მ ³	750	0	0	0	0	0	0	0	0
12	წიქვლის წყლის არის ჩამტეხი და გაწვევა ფარის მუქნიშნის მოწყობა, თავისი ბუტონის სამონტაჟო. (70081X100088). (ლითონის 338-იანი ფარისებრით)	კომპლექტი	1	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
13	მოქმდის მოთხარა ბუდე რეგულაციის არის მოსაწყობად.	მ ³	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	საფუძვლის მოწყობა ქვიშ-ლორღები ნარკვით სიქით 100მ წიქვლის არის მოსაწყობად. (დატკეპნილი)	მ ³	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70.00	70.00
15	წიქვლის არის მოწყობა მოწოდებით რეგულაციით 8300 ზომით 0.40*0.75მ სიქით 150მ.	გრ.მ	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	არმატურა $\phi=10$ მმ	ტონა	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ჯამი				4200.0			20000.0		15000.0	39270.00
	ბუნებრივი ხარკი 8%										3141.60
	ჯამი										42411.60
	გამონის დაგროვება 6%										2544.70
	ჯამი										44956.30
	გაუთვალისწინებული ხარკები 2%										0.00
	ჯამი										44956.30
	გადასახდელი 18%										8092.13
	ჯამი										53048.43

შეზღუდული:

დონეცკი:



ინსპექტირების მუდმივმოქმედი სამუშაო ჯგუფი


1. როსტომ წიკლაური-ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის არქიტექტურის და მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის განყოფილების უფროსის მშ
2. მიხეილ მაისურაძე - ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის არქიტექტურის და მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურის არქიტექტურის და მშენებლობის ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი
2. თემურ დვენოსაძე - ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის არქიტექტურის და მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურის მ/სპეციალისტი მშენებლობის ზედამხედველობის საკითხებში

1	ობიექტის ადგილმდებარეობა და სამუშაოს დასახელება	დაბა ასპინძაში მდ. ოთისწყლის კალაპოტში გაბიონების მოწყობა (II უბანი)	დასრულებული სამუშაოების თარიღი	09.03.2015წ.
---	---	--	--------------------------------	--------------

2	სამუშაოების შესრულებელი	შ.პ.ს „კომპანია“	დირექტორი კ. ნადირაძე
---	-------------------------	------------------	-----------------------

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №18-ის მახასიათებლები				
3	სამუშაოს ღირებულება	234 960 ლარი	ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი	23.02.2015წ.
	შესრულებული სამუშაოები ღირებულება წარმოდგენილი სამუშაოების აქტის მიხედვით	53 048,43 ლარი	სამუშაოს დამთავრების თარიღი ხელშეკრულების შესაბამისად	23.06.2015-მდე

4	ინსპექტირების შედეგები			
	შ.პ.ს „კომპანია“-მ დაბა ასპინძაში მდ. ოთისწყლის კალაპოტში გაბიონების მოწყობის (II უბანი) სამუშაოების, დასრულების შესახებ წარმოადგინა შესრულებული სამუშაოს აქტი ფორმა №2 (09.03.2015წ.) ინსპექტირებისას აღმოჩნდა, რომ ზემოთ აღნიშნულ სამუშაოების აქტში, მოცემული სამუშაოთა მოცულობები შესრულებულია სამუშაოები დღეის მდგომარეობით მიმდინარეობს.			

5	ჩაიბარა					ჩააბარა
	ინსპექტირების მუდმივმოქმედი სამუშაო ჯგუფი			გამგებლის წარმომადგენელი		სამუშაოს შესრულებელი
				დაბა ასპინძაში	დ. ასპინძაში და სოფ. ოთაში	
სახელი გვარი	როსტომ წიკლაური	მიხეილ მაისურაძე	თემურ დვენოსაძე	თეიმურაზ ბერიძე	მალხაზ ღონდარიძე	
ხელმოწერა						

შენიშვნა	
----------	---

საგადასახადო ანგარიშშეატურა

ფაშთი №015-01
ფაშთი/ფაშთი/საგადასახადო ფაშთი/საგადასახადო
მ. ს. 2012 წ. №015 წლის ბიუჯეტი

გადაგზავნილი

1 ეა-53 0353615

3 მარტი 2015

მარტის განმარტების პერიოდი
(თვე/თვე/თვე/თვე/თვე)

4 09 მარტი 2015

გადასახადის პერიოდი
(თვე/თვე/თვე/თვე/თვე)

5 გამომწვევი

5.1 4 2 4 0 6 5 9 3 2

(მარტის განმარტების პერიოდი)

5.2 შპს კ-კომპანია

ფაშთი/ფაშთი/ფაშთი/ფაშთი/ფაშთი

6 მუდგული

6.1 2 2 3 1 0 5 1 5 5

(მარტის განმარტების პერიოდი)

6.2 "საპროექტის ფინანსური უზრუნველყოფა"

ფაშთი/ფაშთი/ფაშთი/ფაშთი/ფაშთი

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	შომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
დაბა ასპინძაში ოთხსართულიანი კალაპოტში გაბიონების მოწყობის სამუშაოების (II უბანი) შედეგად მომსახურების შესრულება	მომსახურება		53048,4300	8092,1300	0,0000
სულ			53048,43	8092,13	0

სასაქონლო ზედნაღების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მუდგულის ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.