

ქალაქ ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა #00020

(დამტკიცებული ბაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 02 04	დასახელება	კეთილმოწყობის სამუშაოები		
ვალდებულების #	0005	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 22-2; 06/04/2015		0
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.4	თანხა ლარებში	10,633.35	თანხა სიტყვით	ათი ათას ექვსასოცდაცამეტი ლარი და ოცდათხუთმეტი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი			237113850		
დასახელება	სსიპ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი			237081153		
დასახელება	შპს „ოზურგეთის საგზაო სამმართველო“				
მიმღების ბანკის კოდი			UGEBGE22		
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"				
ანგარიშის #	GE28VT4300000000093605		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი (მიმდინარე წელს) - 2015 წლის ხარჯი,				

მოთხოვნის დამატება:	თეა კვირკველია	15/04/2015 10:59
მოთხოვნის დამოწმება:	თეა კვირკველია	15/04/2015 10:59
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	მარიკა ნაცვალაძე	15/04/2015 11:00
მოთხოვნის გაგზავნა ბაზინაში middle-ოფისიდან:	მარიკა ნაცვალაძე	15/04/2015 11:03
მოთხოვნის მიღება:	ნანული გოგიაშვილი	15/04/2015 12:03
ბანკში გაიგზავნა:		15/04/2015 12:05

	15/04/2015
	ტრანზაქცია განხორციელებულია

ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ბაზინაში)

1. ვალდებულების დოკუმენტი #: 5
2. საბაზინო კოდი და დასახელება: 03 02 04
კეთილმოწყობის სამუშაოები
3. საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება: 237113850 - სსიპ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
4. ვალდებულების საფუძველი: ხელშეკრულება #: 22; თარიღი: 28.01.2015
5. მომწოდებელი (საიდენტიფიკაციო კოდი): 237081153
6. მომწოდებელი (დასახელება): შპს „ოზურგეთის საგზაო სამმართველო“

დაფარვის წყარო: სპეციალური ტრანსფერი

(თანხა ლარებში)

ნაწილი I: ივსება საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ				
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	CPV კოდი	მომსახურების სახე	წარდგენილი ვალდებულება	დადასტურების თარიღი
31.1.1.4 ქუჩები	45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 45246200 მდინარის ნაპირის დამცავი სამუშაოების წარმოება;	ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი (მიმდინარე წელს)	29,870.00	10/03/2015
სულ ჯამი:			29,870.00	

ვალდებულების დამატება: მარიკა ნაცვალაძე 10/03/2015 11:05

ვალდებულების დამოწმება: თეა კვირკველია 10/03/2015 11:06

ვალდებულების გაგზავნა middle-ოფისში: მარიკა ნაცვალაძე 10/03/2015 11:06

ვალდებულების გაგზავნა ბაზინაში middle-ოფისიდან: მარიკა ნაცვალაძე 10/03/2015 11:06

ვალდებულების დამტკიცება: ნინო კაპანაძე 10/03/2015 11:15



ხელშეკრულება

(დამტკიცებული ბაზინაში)

საბაზინო კოდი და დასახელება: 03 02 04 კეთილმოწყობის სამუშაოები

ხელშეკრულების ნომერი: 22

ხელშეკრულების თარიღი: 28/01/2015

მომწოდებლის კოდი: 237081153

მომწოდებლის დასახელება: შპს „ოზურგეთის საგზაო სამმართველო“

თანხა: 29,870.00

წინა წელს გადახდილი თანხა: 0.00

შინაარსი:

CPV 45200000 მოღიან ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

CPV 45246200 მდინარის ნაპირის დამცავი სამუშაოების წარმოება

გრაფიკი:

სახ. კოდი	დასახელება	თვე	თანხა	გადახდილი თანხა
03 02 04	კეთილმოწყობის სამუშაოები	მარტი	29,870.00	13,262.70
		სულ:	29,870.00	13,262.70

ხელშეკრულების დამოწმება: თეა კვირკველია 09/03/2015 05:10

ხელშეკრულების დამტკიცება: ხათუნა მშორაშვილი 10/03/2015 09:18



09/03/2015

მინისტრის

ცნობა ხელშეკრულების შესრულების შესახებ

სახაზინო კოდი და დასახელება: 03 02 04 კეთილმოწყობის სამუშაოები

ხელშეკრულების ნომერი: 22

ხელშეკრულების თარიღი: 28/01/2015

მომწოდებლის კოდი: 237081153

მომწოდებლის დასახელება: შპს „ოზურგეთის საგზაო სამმართველო“

თანხა: 29,870.00

ხელშეკრულების ტიპი: რეგისტრირებული შესყიდვების სააგენტოში

ცვლილების შინაარსი:

სახაზო კოდი	დასახელება	ვალდ.#	ვალდ. თარიღი	თანხა	გადახდა	თარიღი
03 02 04	კეთილმოწყობის სამუშაოები	5	10/03/2015	29,870.00	13,262.70	10/03/2015
		სულ:		29,870.00	13,262.70	

06.04.2015 წ.

ქ. ოზურგეთი

აქტის სახე: შუალედური

საფუძველი:

1. შპს „ოზურგეთის საგზაო სამმართველო“-ს (ს.კ. 237081153) დირექტორის გ. ჩხატარაშვილის მომართვა (რეგისტრირებული 03.04.2015. N358).
2. ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2014 წლის 12 აგვისტოს „სახელმწიფო შესყიდვების, ინფრასტრუქტურული პროექტების ხელშეკრულების შესრულების, მონიტორინგისა და კონტროლის ჯგუფის შექმნის შესახებ“ #49 ბრძანება.

ინსპექტირების ობიექტი:

- ქ. ოზურგეთში, თაყაიშვილის ქუჩის მიმდებარედ მდ. აჭისწყალზე ნაპირდამცავი გაბიონის მოწყობა. (ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „ოზურგეთის საგზაო სამმართველო“-ს (ს.კ. 237081153) შორის დადებული 28.01.2015 წ., N 22 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო, სახელშეკრულებო ღირებულებით 29 870 ლარი).

მონიტორინგისა და კონტროლის ჯგუფი:

- ალექო ბურჭულაძე - ჯგუფის ხელმძღვანელი - ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ვიცე-მერი;
- მერაბ წივწივაძე - ეკონომიკური განვითარების, ქონების მართვის, ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი;
- თემური მურვანიძე - ინფრასტრუქტურის, ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების განყოფილების უფროსი;
- თემურ გიორგაძე - ინფრასტრუქტურის, ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების განყოფილების სპეციალისტი;
- კობა ხაბალაშვილი - შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი;
- მამია მახარაძე - სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი;
- ირაკლი ანდლულაძე - არქიტექტურის, მშენებლობის, ინსპექტირებისა და ზედამხედველობის განყოფილების სპეციალისტი.


შემოწმების აქტი:

- ქ. ოზურგეთში, თაყაიშვილის ქუჩის მიმდებარედ მდ. აჭისწყალზე ნაპირდამცავი გაბიონის მოწყობა. შესრულებულია ქ. ოზურგეთში, თაყაიშვილის ქუჩის მიმდებარედ მდ. აჭისწყალზე ნაპირდამცავი გაბიონის მოწყობის სამუშაო. აღნიშნულ ობიექტზე წარმოებული სამუშაოების ღირებულება ნაზარდი ჯამით შეადგენს 26905 ლარს. მიმდინარე ეტაპზე შესრულებული სამუშაოს ღირებულება შეადგენს 13642,35 ლარს (შესრულებული სამუშაოს აქტი N 2 - ორ ფურცლად და ფაქტობრივი დანახარჯების ღამადასტურებელი დოკუმენტაცია - 157 ფურცლად დანართის სახით თან ერთვის).

28.01.2015 წ., N 22 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების საერთო ღირებულება ნაზარდი ჯამით შეადგენს 26905 ლარს, მიმდინარე ეტაპზე შესრულებული სამუშაოს ღირებულება შეადგენს 13642,35 ლარს, ხელშეკრულების 7.6 პუნქტის შესაბამისად ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენს 10633,35 ლარს.

მონიტორინგისა და კონტროლის ჯგუფი:

- ალექო ბურჭულაძე
- მერაბ წივწივაძე
- თემური მურვანიძე
- თემურ გიორგაძე
- კობა ხაბალაშვილი
- მამია მახარაძე
- ირაკლი ანდლულაძე



მიღება - ჩაბარების აქტი N22-2

ქ. ოზურგეთი

06.04.2015 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ვიცე-მერი ალევო ბურჭულაძე და მეორეს მხრივ შპს „ოზურგეთის საგზაო სამმართველო“-ს (ს.კ. 237081153) დირექტორი გ. ჩხატარაშვილი, ვადგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს მასზე, რომ ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „ოზურგეთის საგზაო სამმართველო“-ს (ს.კ. 237081153) შორის დადებული 28.01.2014 წ., N 22 ხელშეკრულების შესაბამისად, და 06.04.2015 წ. N 22-2 შემოწმების აქტის საფუძველზე, შპს „ოზურგეთის საგზაო სამმართველო“-მ შეასრულა, ხოლო ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამ მიიღო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შუალედური სამუშაოების შესრულება.

28.01.2015 წ., N 22 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების საერთო ღირებულება ნაზარდი ჯამით შეადგენს 26905 ლარს, მიმდინარე ეტაპზე შესრულებული სამუშაოს ღირებულება შეადგენს შეადგენს 13642,35 ლარს, ხელშეკრულების 7.6 პუნქტის შესაბამისად ასანაზლაურებელი თანხა შეადგენს 10633,35 ლარს.

ჩავაბარე:

გ. ჩხატარაშვილი

მივიღე:

ა. ბურჭულაძე



შესრულებული სამუშაოს აქტი

ფორმა №2

დამკვეთი: თბილისის მუნიციპალიტეტის შერვა

ობიექტი: თაყაშვილის ქუჩის მიმდებარე მდ. ატისწყალზე
ნაპირდაცვითი გაბიძგის მოწყობა

№ და ხელმოწერის თარიღი: №22 - 28 თებერვალი 2015 წელი

შესრულებული: შპს „თბილისის საგზაო სამმართველო“

შესრულების დირექტორის დაცვა										
29870 ლარი										
№	სამუშაო და ხარჯების დასახელება	ტანხა	რაოდ.	მასალები		ხელფასი		ტრანსპორტი		სულ
				პრო.	ჯამი	პრო.	ჯამი	პრო.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	გაბიძგის კედელი									
1	შესრულებული იბრუნება დროებითი ტექნიკური გზის მოწყობა გრუნტის დამუშავება ბუდიზმით.	კპ.	28	0	0	0	0	0,54	15,12	15,12
2	გადაადგენა 20მ-ზე მანძილის მხარეს დროებითი ტექნიკური გზის მოხრევა	კპ.	8,4	4,64	38,976	0	0	0	0,00	38,98
3	მინარის კედლის გრუნტი სიქით 10მ, სიგანით 3,0მ	კპ.	29	130,52	3785,08	0	0	0	0	3785,08
4	გაბიძგის ქუჩის საფარი-გრუნტი მანძილის ზომ. 2X4X0,5 (მ) მხოლოდ 2,7მ	კპ.	87	53,4	4645,8	0	0	0	0	4645,80
5	გაბიძგის ქუჩის და გაბიძგის ქუჩის გადსასვლელი (სამონტაჟო) მხოლოდ 2,7 (მ.კვადრ.)	კპ.	136	2,97	403,92	0	0	0	0	403,92
6	გაბიძგის ქუჩის და დროებითი გზის მოხრევა მინარის კედლის ქუჩის და გაბიძგის ქუჩის მოხრევა შეზღუდვა იბრუნება 16+174	კპ.	290	0	0	18,74	5434,6	0	0	5434,60
7	შესრულებული ქუჩის საწოლის მხოლოდ 2,7მ იბრუნება გადაადგენა და საწოლის ნაწილები	კპ.	290	0	0	9,58	2778,2	0	0	2778,20
8	ნაძის დახრეხილი მასალა გადახრისათვის (გაფრთხილებისათვის ხარჯები)	კპ.	0,26	350	91	0	0	0	0	91,00
9	შესრულებული ქუჩის საწოლის ინჟინერი (ნაწილი, ხელთათმანი, ლურსმანი, მკვლელობა) (გაფრთხილებისათვის ხარჯები)	ლარი			0		0		0	75,50
10	შესრულებული ტრანსპორტის საწოლის დახრის საწოლი	ლარი	400	1,27	508		0		0	508,00
11	შესრულებული ტრანსპორტის საწოლის ბეჭედი	ლარი	200	1,51	302		0		0	302,00
	სულ	ლარი			9774,776		8212,8		15,12	18078,20
	ხელნაწილი ხარჯები 10%	ლარი								1807,82
	სულ	ლარი								19886,02
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება 8%	ლარი								1590,88
	სულ	ლარი								21476,90
12	გრუნტის დამუშავება მინარის კედლის ქუჩის დროებითი ტექნიკური გზის მოხრევა მკვლელობით, დამუშავებული გრუნტის გადაადგენა 20მ-ზე მანძილის მხარეს (დამონტაჟებული მკვლელობით)	კპ.	32	0	0	0	0	0,54	17,28	17,28

13	გრუნტის დამუშავება მდინარის კალაპოტში ლოპრესისთვის მიწის მოსწორება აქსკავტორით, დამუშავებული გრუნტის გადაადგილება 20მ-ზე მდინარის მხარეს (გაუთვალისწინებული ხარჯები, დაქირავებული მექანიზმი)	კმპ.	300	0	0	0	0	0	0	0,54	162	162,00
14	გაბონის ყუთების საფუძველი-რემონტი მატრასის ზომ 2X4X0,5 (ჩმ) მკვეთრი 2,7მ	ც.	1	130,52	130,52	0	0	0	0	0	0	130,52
15	გაბონის ყუთები ზომ 2X1X1მ მკვეთრი დ-2,7მ (მაკვეთი)	ც.	1	53,4	53,4	0	0	0	0	0	0	53,40
16	გაბონის ყუთებისა და ლიბეებისათვის რიგის ქვების მოძიება მდინარის კალაპოტში, დატვირთვა ა/თიომცდელებზე ხელოთ და შემოტანა იბიქსზე 116+174	კმპ.	6	0	0	0	18,74	112,44	0	0	0	112,44
17	შემოტანილი ქვის ჩაწოლა მკვეთრად თვის გადაწოლი და ნაწილებების ნაძვრებით	კმპ.	6	0	0	0	9,58	57,48	0	0	0	57,48
18	ლოპრესის და გაბონის ყუთების ტრანსპორტირება ქუთაისიდან	რეისი	2	0	0	0	0	0	0	150	300	300,00
	სულ	ლარი			183,92			169,92			479,28	833,12
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი			9958,696			8382,72			494,4	22310,02
	დ.დ.გ. 18%	ლარი										4015,80
	სულ ჯამი	ლარი										26325,82
	აქსპერტის ხარჯები 2,2 %	ლარი										579,2
	ჯამი	ლარი										26905,0

შ.პ.ს. „ფურცელის საგზაო სამსახურელო“-ს

დირექტორი: *[ხელმოწერა]* ს. ჩხატარაშვილი



ქ. თბილისის სავაჭრო სააგენტო

(კონტრაქტორი, ორგანიზაციის დასახელება)
თაყაიშვილი ქაჩიშვილი შ. შ. აჭიბნაძე დასახელება
(ობიექტის დასახელება და ადგილმდებარეობა კმ, პკ) უსაფრთხოების მოწყობა.

ფარული სამუშაოების
აქტი № 1.

გზის დამუშავება ღრუბლის ქუჩაზე.
(სამუშაოს დასახელება)

19.07.2015 წ.

განხორციელებული იქნა შესრულებული სამუშაოს დათვალიერება
ქუჩის ღრუბლის ქუჩაზე.
(სამუშაოს დასახელება რომელზედაც უნდა იქნას შედგენილი აქტი)

თაყაიშვილი ქ. შ. აჭიბნაძე
(სააგენტოში გზის ან მონაკვეთის დასახელება)

შემოწმების დროს დადგენილი იქნა:

1. ქუჩის ღრუბლის ქუჩაზე, ხედიდან
(შესრულებული კონსტრუქციის აღწერა)
სადაც... ხედიდან... აქედან... უსაფრთხოების
მოწყობა - ხედიდან... უსაფრთხოების მოწყობა 2x4x0,5(მ)
2. ხედიდან უსაფრთხოების მოწყობა 2x4x0,5(მ)
(გამოყენებული სამშენებლო მასალებისა და ნაკეთობების დასახელება)
3. ქუჩის ღრუბლის ქუჩაზე
(მოქმედ სტანდარტებთან და ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისობა)
4. ქუჩის ღრუბლის ქუჩაზე
(მუშა ნახაზებთან შესაბამისობა ან განსხვავება)

ნება ეძლევათ აწარმოონ შემდგომი სამუშაოები უსაფრთხოების მოწყობის
შედეგად მომდევნო 2 მუშაობის სახით
(შემდგომი სამუშაოების დასახელება)

ხელმძღვანელო ორგანიზაციის პასუხისმგებელი პირი
ქ. თბილისის სავაჭრო სააგენტო, უსაფრთხოების
მოწყობის განყოფილება, ქ. თბილისი, მ. შ. აჭიბნაძე
კუთვნილობის სააგენტოს უსაფრთხოების
სერვისების პასუხისმგებელი პირი

ქ. თბილისის სავაჭრო სააგენტო
(ხელის მოწერა)
ქ. თბილისის სავაჭრო სააგენტო
(ხელის მოწერა)
ქ. თბილისის სავაჭრო სააგენტო
(ხელის მოწერა)

ქ. თბილისის სავაჭრო სააგენტოს