

შეთანხმების აქტი  
N2.9.18/1.1.16/10/038-01

(სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2015 წლის 06 აპრილის N2.9.18/1.1.16/10/038 ხელშეკრულებაში  
ცვლილებების შეტანის თაობაზე)

ქ. თბილისი

05 მაისი 2015 წელი

ერთის მხრივ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მისი გამგებლის გიორგი კოპალეიშვილის სახით, მეორეს მხრივ შპს „ლაგო“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) (ს/ნ 424 611 441), წარმოდგენილი მისი დირექტორის გოჩა გოჩიაშვილის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობითა და წინამდებარე ხელშეკრულების მე-14 მუხლის შესაბამისად, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
  - 5.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების საბოლოო ვადაა 2015 წლის 14 მაისის ჩათვლით;
  - 5.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია: ქ. თბილისი, კრწანისის რაიონის ტერიტორია.
  - 5.3. შესყიდვის ობიექტი მიწოდებულად ითვლება ორმხრივ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. სამუშაოების ეტაპობრივი ჩაბარება არ ხორციელდება.
2. ხელშეკრულების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ხელშეკრულება ძალაშია მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2015 წლის 15 ივნისის ჩათვლით.

საფუძველი:

1. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონის გამგეობის მოადგილის დ.მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარების დარგში-არჩილ ჩარგეიშვილის 2015 წლის 05 მაისის N10-44/15125148 მოხსენებითი ბარათი.

<p><b>შემსყიდველი</b> ქ. თბილისის კრწანისის რაიონის გამგეობა მის: ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. N 115; საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204 521 776 საბანკო რეკვიზიტები: ხაზინის ერთიანი ანგარიში ქ. თბილისის კრწანისის რაიონის გამგებელი გიორგი კოპალეიშვილი (ტელ: 237-87-31)</p>	<p><b>მიმწოდებელი</b> შპს „ლაგო“ მის: ახმეტა ერისთავის ქ. N3 საიდენტიფიკაციო ნომერი: 424 611 441 საბანკო რეკვიზიტები: სს „ლიბერთი ბანკი“ ანგარიშის NGE03LB0113171451592000 ბანკის კოდი: LBRTGE22 დირექტორი გოჩა გოჩიაშვილი (ტელ: 599-56-67-72)</p>
--	--



## ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია



### კრწანისის რაიონის გამგეობა



2918936  
10-44/15125148  
05.05.2015

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია / კრწანისის რაიონის  
გამგეობა  
გიორგი კოპალეიშვილი

მოხსენებითი ბარათი

გაცნობებთ, რომ განსახილველად დაგვეწერა შპს „ლაგო“-ს დირექტორის გ.გოჩიაშვილის მომართვა, სადაც ითხოვს საბანკოს ქ.#4-ში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ვადის გარძელებას 8 დღით. მოგახსენებთ, რომ აღნიშნული სამუშაოები სრულდება კრწანისის რაიონის გამგეობასა და შპს „ლაგო“, ს შორის დადებული 2.9.18/10/038 ხელშეკრულების თანახმად და ცუდი მეტეოროლოგიური(წვიმების) პირობების გამო არის შეფერხებული. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად მიგვაჩნია სამუშაოების დასრულების ვადა განისაზღვროს 2015 წლის 14 მაისით.

პატივისცემით,

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია / კრწანისის  
რაიონის გამგეობა  
ქალაქ თბილისის რაიონის გამგებლის მოადგილე

არჩილ ჩარგეიშვილი

